



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava



DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000109/2021/Val
na provedení díla
„Tramvajová trať II. etapa - Nové Sady – Povel II“
Operační program Doprava 2014-2020“

Číslo dodatku zhotovitele: 3 k SOD 00200555	Číslo dodatku objednatele: 3 k SOD č. OI-IP/SOD/000109/2021/Val	Org: 5161
---	--	-----------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

statutární město Olomouc

Horní náměstí 583

779 11 Olomouc

IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

tel.: xxxxx xxxxx

- kontaktní osoby ve věcech technických:

xxxxx

tel.: xxxxx, xxxxx

xxxxx, odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOI

tel.: xxxxx xxxxx

Bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 2006-6127811/0710

2. Zhotovitel:

Společnost „TT Nové Sady – Povel II“

OHLA ŽS, a.s. (vedoucí společník)

Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B
pod sp. zn. 695

ID datové schránky: xbicgdt

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M – Morava

tel.: xxxxx

e-mail: xxxxx

a

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. (společník)

Albertova 229/21, Nová ulice, 779 00 Olomouc

IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B
pod sp. zn. 2419

ID datové schránky: wvcehj

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:**Ing. Petr Buchta, předseda představenstva**

tel.: xxxx

email:xxxxx

-kontaktní osoby ve věcech technických:**xxxxxx**

- hlavní stavbyvedoucí – tramvajová trať:

xxxxxx

tel.: xxxxx

e-mail: xxxxx

- stavbyvedoucí - pozemní komunikace

xxxxxx

tel.: xxxxx

e-mail: xxxxx

- Stavbyvedoucí - vodní hospodářství

xxxxxx

tel.: xxxxx

e-mail: xxxxx

- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

xxxxxx

tel.: xxxxx

e-mail: xxxxx

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. účtu: 3278857002/5500

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/000109/2021/Val ze dne 19. 2. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 8. 2021, a ve znění dodatku č. 2 ze dne 1. 12. 2021 (dále jen „*smlouva o dílo*“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 21-34, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 **Souhrnná cenová nabídka** smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

SO	Název stavebního objektu	Cena bezDPH dle smlouvy o dílo	Měněpráce dle Dodatku č. 3 bez DPH	Měněpráce dle ZL	Vícepráce dle Dodatku č. 3 bez DPH	Vícepráce dle ZL	Cena bezDPH včetně dodatků
SO 001_R	Příprava území ul. Rooseveltova	1 146 615,72					1 146 615,72
SO 001_S	Příprava území ul. Schweitzerova	1 379 636,01					1 379 636,01
SO 001_Z	Příprava území ul. Zikova	6 635 537,30					6 635 537,30
SO 002	Demolice stávajících objektů	1 946 345,62					1 946 345,62
SO 101.1-1	Komunikace - Rooseveltova	2 584 669,33					2 584 669,33
SO 101.1-2	Komunikace - Zikova	16 874 722,64			4 988 882,30	€28,29	21 863 604,94
SO 101.1-3	Komunikace - Schweitzerova	5 468 944,79	-75 645,48	€27	332 121,51	€27	5 725 420,82
SO 101.2	Komunikace vozidlové - SSOK	1 711 626,68					1 711 626,68
SO 102.1_R	Komunikace pěší - ul. Rooseveltova	2 086 096,10					2 086 096,10
SO 102.1_S	Komunikace pěší - ul. Schweitzerova	791 812,87					791 812,87
SO 102.1_Z	Komunikace pěší - ul. Zikova	4 584 804,83					4 584 804,83
SO 102.2	Komunikace pěší - zastávka u Kapličky	73 321,64					73 321,64
SO 105	Přechod pro chodce	58 804,63					58 804,63
SO 106	Prodloužení cyklostezky Střední Novosadská	191 124,66					191 124,66
SO 114.1-1	Dopravní značení - Rooseveltova	100 294,35					100 294,35
SO 114.1-2	Dopravní značení - Zikova	348 973,51					348 973,51
SO 114.1-3	Dopravní značení - Schweitzerova	149 179,51					149 179,51
SO 114.2	Dopravní značení SSOK	188 754,86					188 754,86
SO 301	Přeložky kanalizace	11 814 279,25			39 872,41	€25	11 854 151,66
SO 302	Rekonstrukce kanalizačního sběrače AIII	69 873 339,08			1 619 849,57	€22,32	71 493 188,65
SO 303	Přeložka vodovodu DN 300 ul. Rooseveltova	3 792 292,69			284 489,00	€30	4 076 781,69
SO 304	Přeložka a rekonstrukce vodovodu ulice Zikova	3 088 787,33			361 967,01	€31	3 450 754,34
SO 305	Vodovodní chráničky a šachty	2 072 026,83	-5 956,22	€34	584 049,20	€34	2 650 119,81
SO 401.1	Veřejné osvětlení	6 779 876,93	-78 859,77	€21	428 387,73	€21,33	7 129 404,89
SO 401.1b	Veřejné osvětlení - Rooseveltova	897 912,94					897 912,94
SO 401.2	Veřejné osvětlení - zastávka U Kapličky	416 912,72					416 912,72
SO 402	Připojky pro IZ	2 935 552,59					2 935 552,59
SO 402b	Připojky pro IZ - Schweitzerova	1 724 742,31					1 724 742,31
SO 403	Připojka NN pro SSZ Rooseveltova-Trnkova	32 216,84					32 216,84
SO 404	Připojka NN pro SSZ vjezd TRAM Zikova a přechod pro chodce Zikova	32 654,97					32 654,97
SO 405	Připojka NN pro SSZ Zikova-Schweitzerova	32 216,84					32 216,84
SO 406	Přeložky kabelů VN a NN - realizuje správce zařízení	0,00					0,00
SO 407	Přeložka SLP kabelů CETIN realizuje správce zařízení	0,00					0,00
SO 408.1	Přeložka kabelů Olterm	266 746,46					266 746,46
SO 408.2	Přeložka SLP kabelů Veolia energie	63 942,58					63 942,58
SO 409	Přeložky SLP kabelů RIO-Media realizuje správce zařízení	0,00					0,00
SO 410	Přeložka SLP kabelů T-Mobile	54 508,82					54 508,82
SO 411	Přeložky Fofnetu realizuje správce zařízení	0,00					0,00
SO 412	Přeložka SLP kabelů TwigoNet	387 973,00					387 973,00
SO 415	Veřejné osvětlení - přechod	162 706,90					162 706,90
SO 450	SSZ křižovatky Rooseveltova – Trnkova	5 844 611,76					5 844 611,76
SO 451	SSZ vjezd TRAM - Zikova	3 477 796,65					3 477 796,65
SO 452	SSZ přechodu Zikova – Werichova	3 025 442,92					3 025 442,92
SO 453	SSZ křižovatky Schweitzerova - Zikova	9 200 625,94					9 200 625,94
SO 454	Koordináční kabel Rooseveltova-Schweitzerova	1 176 720,44					1 176 720,44
SO 456	SSZ křižovatky Rooseveltova - Zikova	4 974 215,47					4 974 215,47
501 P1	NTL přeložka dn 225	996 856,94					996 856,94
501 P2	NTL přeložka dn 315	1 154 722,49					1 154 722,49
501 P3	NTL přeložka dn 63	275 121,16					275 121,16
501 P4	STL přeložka dn 315	1 091 697,35					1 091 697,35
501 P5a	STL přeložka dn 315	1 002 257,02					1 002 257,02
501 P5b	STL přeložka dn 315	2 080 664,55	-376 299,80	€26	1 571 602,20	€26	3 275 966,95
SO 502.1	Úprava horkovodní přípojky pro objekt č.p. 219 Rooseveltova	992 548,26					992 548,26
SO 502.2	Úprava horkovodní přípojky pro PENNY	1 323 674,07					1 323 674,07
SO 502.3	Úprava horkovodu - přechod ul. Zikova	2 747 241,87					2 747 241,87
SO 502.4	Úprava průchozího kanálu v ul. Schweitzerova	803 404,15					803 404,15
SO 502.5	Uložení chrániček pro budoucí horkovod v ul. Schweitzerova	171 227,30					171 227,30
SO 651	Tramvajová trať – spodní a svrchní stavba	105 170 014,07			107 023,50	€23	105 277 037,57
SO 652.1	Tramvajové zastávky – Zikova, Rožňavská	1 872 660,50					1 872 660,50
SO 652.2	Tramvajové zastávky – U kapličky	2 226 351,94					2 226 351,94
SO 653-1	Přístřešky MHD - Zikova	1 360 307,83					1 360 307,83
SO 653-2	Přístřešky MHD - Rožňavská	906 880,79					906 880,79
SO 653-3	Přístřešky MHD - U Kapličky	512 663,74					512 663,74
SO 654	Trolejové vedení	12 018 788,90					12 018 788,90
SO 655	Napájecí kabelové vedení	14 080 000,84					14 080 000,84
SO 656	Elektrický ohřev a řídicí systém výhybek	480 940,56					480 940,56
SO 657	Sdružený kabelovod	44 464 972,40	-60 315,99	€24,34	859 862,20	€24,34	45 264 518,61
PS 655	Měnična – technologická část	6 120 398,80					6 120 398,80
SO 803	Mobilář	1 171 982,00					1 171 982,00
P	Publicita EU	37 000,00					37 000,00
ON.1	Ostatní náklady	7 202 500,00					7 202 500,00
VRN.1	Vedlejší rozpočtové náklady	8 100 690,00 Kč					8 100 690,00
Cena celkem		396 814 934,84	-597 077,26		11 178 106,63		407 395 964,21
DPH 21%							85 553 152,48
Cena celkem včetně 21% DPH							492 949 116,69

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 21-34.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

V Olomouci, dne:

Objednatel	Zhotovitel
<p>JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc</p>	<p>Ing. Jaromír Pelinka, MBA ředitel Divize M – Morava OHLA ŽS, a.s.</p>
	<p>Ing. Petr Buchta předseda představenstva IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.</p>