

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. 2013-1002/OR „Územní plán Děčín“ uzavřené dne 1. 10. 2013

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Zastoupený: Mgr. Marií Blažkovou - primátorkou
IČ: 00261238
DIČ: CZ00261238
bankovní spojení: Česká spořitelna Praha a.s.
číslo účtu: 921402389/0800
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Obchodní společnost: Atelier T-plan s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Sídlo: Na Šachtě 497/9, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Zastoupený: RNDr. Liborem Krajíčkem, jednatelem
IČ: 26483734
DIČ: CZ26483734
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Praha 1
Číslo účtu: 208066260/0300
Statutární orgán: RNDr. Libor Krajíček
Postavení ve společnosti: jednatel a společník
obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
pod sp. zn.C85150
(dále jen zhotovitel)

II. PREAMBULE

Objednatel se zhotovitelem uzavírá tento dodatek z důvodu požadavku objednatele na personální změnu v realizačním týmu, pro který byl získán spoluautor aktuální dokumentace EIA Plavební stupeň Děčín, jejíž výsledky je uloženo zhotoviteli v díle zohlednit. Prodloužení lhůty odevzdání díla a navýšení ceny Vyhodnocení vlivů záměru na udržitelný rozvoj území souvisí s potřebou reagovat na rozšíření území NATURA 2000 – EVL Porta Bohemica a na nově zpracovanou koncepci vodní dopravy ČR. Zejména vyhlášení EVL Porta Bohemica vytvořilo novou situaci, která nebyla podchycena v předmětné EIA, a která se významně dotkne naturového hodnocení Plavebního stupně Děčín ale i tohoto hodnocení v rámci celého územního plánu, nikoliv pouze aktuálních doplňků po obnovení prací na územním plánu.

III. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

Předmětem tohoto dodatku je naplnění podmínek článku VI. **Podmínky provádění díla**, bod.2. „Zhotovitel je oprávněn nahradit konkrétní osobu, jako člena realizačního týmu (uvedenou v příloze č.1 této smlouvy), jinou osobou s tím však, že nový člen týmu musí (mít) splňovat požadavky na člena realizačního týmu v rozsahu, který je uveden v příloze č.2 této smlouvy“.

1. V příloze č. 1, v bodě 7. se v seznamu členů realizačního týmu nahrazuje uvedená osoba s oprávněním pro NATURA 2000 takto:

(jméno, příjmení, dat. narození, bydliště)

RNDr. Jiří Zahradka, Csc; 4.4. 1953; Malešovice 105, 664 65 Brno

2. V příloze č. 2 o odborné kvalifikaci členů řešitelského týmu se u takto nahrazené osoby dokladuje:

- Autorizace dle §45i) zák.č.114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (příloha dodatku č. 4)
- Profesní životopis - (příloha dodatku č. 4)

3. V článku III. Cena díla se upravuje v odstavci 3, bod 3.2.3. takto:

Cena za vypracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – úpravy rozpracované dokumentace po přerušení prací a dle doplňkových požadavků objednatele bude činit:

Bez DPH: 160 000,- Kč

DPH ve výši 21% činí: 33 600,- Kč

Celkem včetně DPH: 193 600,- Kč

Dále se v článku III: Cena díla mění bod 3.7. Celková sjednaná cena, která se po úpravě bodu 3.2.3. zvyšuje o 70 000,- Kč bez DPH a po této úpravě činí:

Bez DPH: 3 690 000,- Kč

DPH ve výši 21% činí: 774 900,- Kč

Celkem včetně DPH: 4 464 900,- Kč

4. V článku IV. Místo a termín plnění se upravuje odstavec 4b) takto:

4b) Návrh územního plánu s variantami – po přerušení prací a dle doplňkových požadavků objednatele a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – úpravy rozpracované dokumentace po přerušení prací a dle doplňkových požadavků objednatele, předá zhotovitel pořizovateli do 20. května 2017. V případě že pořizovatel zjistí vady a nedodělky v této předané dokumentaci, zavazuje se zhotovitel odstranit pořizovatelem vytčené vady a nedodělky ve lhůtě 30 dnů ode dne vznesení takového požadavku pořizovatelem.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 jsou tímto dodatkem dotčena.

IV. OSTATNÍ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 4 smlouvy o dílo byl projednán v radě města dne 28.3.2017 usnesením č. RM 17 06 36 03.
2. Dodatek č. 4 smlouvy o dílo byl vyhotoven ve třech výtiscích, jeden výtisk obdrží zhotovitel - Atelier T-plan, s.r.o., 2 výtisky obdrží statutární město Děčín.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 4 obsahuje jejich vůli, což stvrzují svými podpisy.

V Děčíně dne

V Praze dne

.....

Mgr. Marie Blažková
primátorka statutárního města Děčín

.....

RNDr. Libor Krajíček
jednatel Atelieru T-plan, s.r.o.