

III.1.2 Dokončení stavebních prací (díla): do 12 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště, vč. lhůty pro zajištění DIO a včetně zimního přerušení stavby

který nově zní:

III 1.2 Dokončení stavebních prací díla: do 30. 04. 2022

a

dále se v ustanovení

Článek VII. Cena díla a platební podmínky, mění odst. VII.3

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem

9 723 268,53 Kč bez DPH

který nově zní

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem

9 594 952,31 Kč bez DPH

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy o dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo je podepisován elektronicky.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo by schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 269/10RM/2022 ze dne 04.04.2021.

V Sokolově **Renata Oulehlová**

 Digitální podpis:
12.04.2022 08:15

Renata Oulehlová
starostka města

.....
Objednatel

V Plzni
**Martin
Liška**

Podpsal Martin Liška
DN: cn=Martin Liška, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=0404,
email=martin.liška@strabag.com
Datum: 2022.04.08 13:16:05
+02'00'

Martin Liška
technický vedoucí oblasti
zmocněnec STRABAG a.s.

.....
Zhotovitel

**Ing. Martin
Žufan**

Podpsal Ing. Martin Žufan
DN: cn=Ing. Martin Žufan, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=1243,
email=martin.zufan@strabag.com
Datum: 2022.04.08 09:05:28
+02'00'

Ing. Martin Žufan
technický vedoucí oblasti
zmocněnec STRABAG a.s.

.....
Zhotovitel

DODATEK SMLOUVY č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

(dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.)

„II/210 Modernizace křižovatky Sokolov ONO“

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
Číslo účtu: 115-8628990237/0100

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Se sídlem: Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1100029040/5500

Jednající na základě plné moci: Martin Liška, technický vedoucí oblasti

Ing. Martin Žufan, ekonomický vedoucí oblasti

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 01. 2021 Smlouvu o dílo č. SML/1/2021/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „II/210 Modernizace křižovatky Sokolov ONO“ v rámci stejnojmenné veřejné zakázky (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění v souladu s ustanovením § 222, odst. 6, Zákona 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v souladu s metodikou vydanou MMR **Doporučení k možnosti prodloužení lhůt pro podání nabídek a možnosti prodloužit změnu závazku ve stavu nouze.** Mění se tak, jak je níže uvedeno.

2. Změna Smlouvy o dílo

V rámci realizace stavby „II/210 Modernizace křižovatky Sokolov ONO“ dojde ke změně v Čase plnění a ke změně Ceny díla. Z tohoto důvodu se ustanoví:

Článek III. Čas plnění, mění odst. III. 1.2 Dokončení stavebních prací (díla)