

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVA O DÍLO

č. e. objednatele : 47/2021/VAL

č. e. zhotovitele : 032021

o dodávce projektových prací na akci

SMÍŠENÁ STEZKA PRO CYKLISTY A CHODCE; CYKLOSTEZKA A113Ulice K Austisu, pozemky p. č. 1790/5 a 1741/1 k. ú. Slivenec, MČ Praha - Slivenec, Praha 5
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)**I. Smluvní strany**

OBJEDNATEL: MČ Praha – Slivenec
Adresa: K Lochkovu 6/2 154 00 Praha 5
Zastoupený: RNDr. Jana Plamínková, starostka městské části
IČO: 00241661
DIČ: CZ00241661
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.
Číslo účtu: 500756998/6000
Osoby oprávněné k jednání: RNDr. Jana Plamínková, starostka městské části
Telefon: 251 682 234
e-mail: starosta@praha-slivenec.cz

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL: PK FLORA s.r.o.
Adresa: Bořivojova 2420/19, 130 00 Praha 3
Zastoupený: Dominik Plhoň, jednatel společnosti
IČO: 29156556
DIČ: CZ29156556
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 115-1878160277/0100
Osoby oprávněné k jednání: Dominik Plhoň
telefon: 775 291 190
e-mail: dominik.plhon@pkflora.cz

dále jen „zhotovitel“

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek ke smlouvě podepsat a k platnosti dodatku smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. Výchozí podklady a údaje

2.1 Podkladem pro uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. e. objednatele 47/2021/VAL je Dodatek č.1 k CN 332021 ze dne 2. 5. 2022

2.2 Výchozí údaje:

- 2.2.1 Název stavby: **SMÍŠENÁ STEZKA PRO CYKLISTY A CHODCE; CYKLOSTEZKA A113 ULICE K AUSTISU**
pozemky p. č. 1790/5 a 1741/,1 k. ú. Slivenec, MČ Praha - Slivenec
(konečný výčet dotčených pozemků bude znám v průběhu zpracování PD)
- 2.2.2 Místo stavby: extravilán MČ Praha – Slivenec, k. ú. Slivenec [750590]
- 2.2.3 Investor: MČ Praha - Slivenec

III. Preambule – účel Dodatku č.2

- 3.1 Smluvní strany shodně konstatují, že dne 10. 8. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo (dále i jen „Smlouva“)
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že ke Smlouvě je nutné uzavřít Dodatek č. 1, kterým bude upraven termín předání části PD ve stupni DUSP. Dále bude upravena Cena za dílo.
- 3.3 Výše uvedené skutečnosti tohoto článku vedou k uzavření tohoto Dodatku č. 1. Rozsah úprav je definován Dodatkem č. 1 ze dne 2. 5. 2022 k CN 332021, který je nedílnou přílohou této Smlouvy.

IV. Předmět dodatku

- 4.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava Smlouvy uzavřené dne 10. 8. 2021, a to:
- Článku VI. **Termín plnění, bodu 6.1**, který se mění a nově zní takto:

VI. Termín plnění

- 6.1 *Díličí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto:*
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)
- do 30. 5. 2022
 - *Navazující termíny zůstávají ve shodných lhůtách stanovených v SoD č. e. zhotovitele 032021, č. e. objednatele 47/2021/VAL*
- Článku VII. **Cena za dílo, bodu 7.1**, který se mění a nově zní takto:

VII. Cena za dílo

- 7.1 *Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou obou smluvních stran ve smyslu cenové nabídky zhotovitele (je nedílnou součástí SoD 032021 č. e. objednatele 47/2021/VAL) č. CN 332021 ze dne 3. 5. 2021, Dodatku č. 1 k CN 332021 ze dne 2. 5. 2022:*

Součet po doplnění položky dodatku č. 1:

VF 1.1 Podklady	0,00 Kč
VF 1.2 Průzkumné a přípravné práce	34 000,00 Kč
VF 2 Vypracování dokumentace pro společné povolení DUSP	214 214,35 Kč
VF 3 Inženýrsko-investorská činnost pro vydání společného rozhodnutí DUSP	80 000,00 Kč
VF 4 Soupis prací, kontrolní položkový rozpočet	25 000,00 Kč
VF 5 Dodatek č. 1	72 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH	425 214,35 Kč
DPH 21%	89 295,01 Kč
Cena celkem včetně DPH	514 509,36 Kč

V. Závěrečná ujednání Dodatku č.2

- 5.1 Ostatní odstavce a text smlouvy o dílo ze dne 10. 8. 2021 zůstávají beze změny.
- 5.2 Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení a objednatel jedno (1) vyhotovení.
- 5.3 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- V Praze dne: 05..... 2022 V Praze dne: 05..... 2022

—
za zhotovitele
Dominik Plhoň
Jednatel společnosti



za objednatele
RNDr. Jana Plamínková
Starostka městské části





PK FLORA s.r.o. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

SÍDLLO a KANCELÁŘ: Bořivojova 2420/19, 130 00 Praha 3
IČ: 29156556, DIČ: CZ29156556
Tel.: +420 222 934 466, Mobil: +420 775 291 190
E-mail: dominik.plhon@pkflora.cz
IDDS: gukcpux
Spol. zapsána v OR pod sp. zn. C 254065 u Městského soudu v Praze

ČÍSLO CN	332021	INVESTOR	MČ PRAHA - SLIVENEC
VYŘIZUJE	Dominik Plhoň	ADRESA	K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha 5
DATUM	3. 5. 2021, dodatek č.1 z 2. 5. 2022;	IČ	00241661

Věc: Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace pro stavbu; DODATEK č. 1

Akce: **SMÍŠENÁ STEZKA PRO CYKLISTY A CHODCE (CYKLOSTEZKA A113)**

Ulice K Austisu

Pozemky p. č. 1790/5 a 1741/1 k. ú. Slivenec, MČ Praha - Slivenec, Praha 5

Stupeň: **DUSP; dokumentace pro společné povolení**

A) Dodatek č. 1

Polohopisné a výškopisné doměření stávajícího stavu

Na základě průběhu inženýrsko-investorské činnosti byl PČR vznesen požadavek na změnu vedení trasy pro cyklisty v úseku stávající zastávky BUS. Navržené řešení společného prostoru nástupiště, trasy pro cyklisty a pěší nebylo PČR odsouhlaseno. Po dohodě s investorem, PČR a Dopravním podnikem bylo rozhodnuto o posunu zastávky BUS ve směru jízdy na Řeporyje. Zaměření tedy bude zpracováno na úsek komunikace a navazujících ploch v rozsahu potřebném pro návrh nové zastávky BUS.

SO 134 Smíšená stezka, zastávka BUS „K Austisu“

Jak již bylo výše uvedeno. Na základě nesouhlasu PČR s navrženým řešením, které bylo v souladu s platnými předpisy. Bylo po dohodě s investorem, PČR a Dopravním podnikem rozhodnuto o posunu zastávky BUS ve směru jízdy na Řeporyje. Zastávka BUS bude nově navržena v délce nástupní hrany 18,0 m, s výškou šlápnutí +0,16 m a se šířkou nástupiště min 1,75 m. Zastávka BUS bude umístěna tak, aby byly dodrženy potřebné rozhledové poměry na přechod pro chodce.

Ostatní

Další práce souvisejí s přípravou kontrolního rozpočtu a soupisu prací, dále s projednáním navrženého řešení a celkově s doplněním do projektové dokumentace.

Níže jsou uvedeny jednotlivé položky VF 5 (výkonové fáze 5) – Dodatek č. 1

1. Podklady – Polohopisné a výškopisné doměření stávajícího stavu

Rozsah dle kapitoly A

Jedná se o doměření pro účely návrhu nové polohy zastávky BUS

12 000 Kč

Celkem podklady

12 000,00 Kč

2. Řada SO 100 – Objekty pozemních komunikací; SO 134 Zastávka BUS

Rozsah dle kapitoly A

Jedná se o návrh nové polohy stávající zastávky BUS „K Austisu“

Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení

50 000 Kč

Celkem projektové práce na dopracování řady SO 100

50 000,00 Kč

3. Soupis prací, kontrolní rozpočet

Rozsah dle kapitoly A

Jedná se o položkový rozpočet a výkaz výměr; navýšení pro dopracování položek pro novou zastávku BUS a navazující úpravy

Soupis prací, kontrolní položkový rozpočet 10 000 Kč

Celkem soupis prací, kontrolní rozpočet 10 000,00 Kč

B) REKAPITULACE VF 6

1. Podklady – Polohopisné a výškopisné doměření stávajícího stavu 12 000,00 Kč
2. SO 134 – Zastávka BUS 50 000,00 Kč
3. Soupis prací a kontrolní rozpočet 10 000,00 Kč

VF 5 – DODATEK Č. 1 CELKEM 72 000,00 Kč

CELKEM BEZ DPH 72 000,00 Kč

DPH 21% 15 120,00 Kč

Celkem k fakturaci: 87 120,00 Kč

C) CELKOVÁ REKAPITULACE

V čl. VII je uvedeno:

VF 1.1 Podklady 0,00 Kč
VF 1.2 Průzkumné a přípravné práce 34 000,00 Kč
VF 2 Vypracování dokumentace pro společné povolení DUSP 214 214,35 Kč
VF 3 Inženýrsko-investorská činnost pro vydání společného rozhodnutí DUSP 80 000,00 Kč
VF 4 Soupis prací, kontrolní položkový rozpočet 25 000,00 Kč

Cena celkem bez DPH 353 214,35 Kč

DPH 21% 74 175,01 Kč

Cena celkem včetně DPH 427 389,36 Kč

Součet po doplnění položky dodatku č. 1:

VF 1.1 Podklady 0,00 Kč
VF 1.2 Průzkumné a přípravné práce 34 000,00 Kč
VF 2 Vypracování dokumentace pro společné povolení DUSP 214 214,35 Kč
VF 3 Inženýrsko-investorská činnost pro vydání společného rozhodnutí DUSP 80 000,00 Kč
VF 4 Soupis prací, kontrolní položkový rozpočet 25 000,00 Kč

VF 5 Dodatek č. 1 72 000,00 Kč

Cena celkem bez DPH 425 214,35 Kč

DPH 21% 89 295,01 Kč

Cena celkem včetně DPH 514 509,36 Kč