

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:	město Bohumín
Sídlo:	Masarykova 158, 735 81 Bohumín
Zastoupený:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Petr Vícha, starosta města
b) technických:	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. arch. Jan Hock, referent odboru rozvoje a investic
IČ:	00297569
DIČ:	CZ 00297569
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s., Bohumín
Číslo účtu:	1721638359/0800
1.2. Zhotovitel:	Bohumínská stavební, s.r.o.
Sídlo:	Čs. armády 505, 735 81 Bohumín-Starý Bohumín
Zastoupený:	Ing. Jaroslav Sebera, jednatel
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Jaroslav Sebera, jednatel
b) technických:	Ing. Jaroslav Sebera, jednatel
IČ:	29392918
DIČ:	CZ29392918
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu:	2627424359/0800

Chráněné bydlení Husova č. p. 559 v Bohumíně

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 09.06. 2021 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla v důsledku nepředvídaných okolností zjištěných při realizaci stavby; tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla
- úprava konečného termínu

II.

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1., článku II. se doplňuje následující:

Předmět díla se mění v rozsahu daném položkovým rozpočtem víceprací. Jedná se o víceprací vzniklé odchylkami mezi skutečným stavem a PD a dle změnového listu č. 2.

III.

V čl. III. Doba plnění a místo plnění se mění:

Termín ukončení díla se z důvodu technologických komplikací a změn v provedení stavby mění z 391 dní ode dne předání stavby na 411 dní.

IV.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Upravuje se bod 4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, které jsou doloženy formou položkových rozpočtů zhotovitele a mění se následovně:

	Cena bez DPH vícepráce	Cena bez DPH méněpráce	Cena bez DPH celkem
Změnový list č. 2	673 682,19	-	673 682,19

<i>Stavební objekt (je uplatněn režim přenesené daňové povinnosti)</i>	Cena bez DPH v Kč
č. p. 559 dle SoD	7 355 725,76
č. p. 559 dle dod. č. 1	322 147,92
č. p. 559 dle dod. č. 2	673 682,19
č. p. 559 dle SoD + dod. č. 1 + dod. č. 2	8 351 555,87

V.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 09.06. 2021 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně

V Bohumíně

za objednatele:
Ing. Petr Vícha
starosta města

za zhotovitele:
Ing. Jaroslav Sebera
jednatel