

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 2. 2022  
(dále též jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 1“)

(uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“))

## Smluvní strany

### Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje  
IČ: 708 89 546  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu: ██████████  
dále též „objednatel“

a

**Společnost / podnikatel** OTISTAV s.r.o.  
se sídlem: Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9  
zastoupený: Ing. Michalem Balčíkem, jednatelem  
IČO: 24832898  
DIČ: CZ24832898  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C178539  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu: ██████████  
dále též „dodavatel“

dále společně jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále též jen „Dodatek“) ke smlouvě ze dne 1. 2. 2022 (dále též jen „Smlouva“), která byla uzavřena s dodavatelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ZD/20/415 - SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ PRO ZAMĚSTNANCE STRAVOVACÍHO PROVOZU“.

1. Tento Dodatek je uzavírán dle čl. 16.2. původní Smlouvy a v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, se zahrnutím s tím souvisejících méněprací, a kdy hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ – změny podle změnového listu č.1 a ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ – změny podle změnových listů č. 2, 3, 4.

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1. tohoto článku nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

3. Výše celkových dodatečných stavebních prací – **víceprací** - činí **219.460,90 Kč bez DPH**; z toho výše víceprací dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 75.914,38 Kč bez DPH a výše víceprací dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 143.546,52 Kč bez DPH.

4. **Méněpráce** činí **110.040,03 Kč bez DPH** (tj. méněpráce dle § 222 odst. 4 ZZVZ ve výši 13.593,13 Kč bez DPH a dle § 222 odst. 6 ZZVZ ve výši 96.446,90 Kč bez DPH).

4. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o **109.420,87 Kč bez DPH**.

5. **Smlouva se mění a doplňuje v následujících bodech:**

#### **Článek 6 Cena Plnění**

Čl. 6.2 – který nově zní:

„Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

**cena celkem bez DPH 967.753,87 Kč“**

Ostatní odstavce čl. 6 - beze změn.

#### **6. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.


Dodatek č. 1 je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **uzavřen elektronicky**.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své zaručené elektronické podpisy.


Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.

O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/13/514/2022 hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy: Změnové listy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4; Tabulka změny závazku ze smlouvy; soupis prací



Mgr. Martin Červíček, hejtman  
Královéhradecký kraj



Ing. Michal Balčík, jednatel  
OTISTAV s.r.o.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	CN Změna č. 1-4 z 11.4	JKSO	
Název objektu	Dodatek č. 1	EČO	
		Místo	Areál nemocnice Nový Bydžov - objekt čp. 494,
		IČO	DIČ
Objednatel	Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK	70889546	CZ70889546
Projektant			
Zhotovitel	OTISTAV s.r.o., Českolipská 390/7, Praha 9	24832898	CZ24832898
Zpracoval	Ing. Novotný J	13564081	
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		13.04.2022	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	2	391,49	8	Práce přesčas		0,00
2		Montáž	12	437,02	9	Bez pevné podl.		0,00
3	PSV	Dodávky	64	700,80	10	Kulturní památka		0,00
4		Montáž	29	891,56	11			0,00
5	"M"	Dodávky		0,00				
6		Montáž		0,00				
7	ZRN (ř. 1-6)		109	420,87	12	DN (ř. 8-11)		
20	HZS			0,00	21	Kompl. činnost		0,00
13					19	VRN (ř. 13-18)		0,00
					22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 109 420,87**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
-----	---	-------------	------------

Režim přenesení daňové povinnosti:  
 snížená 15,0 0,00  
 základní 21,0 109 420,87

Daň odvede zákazník.

**Cena s DPH 109 420,87**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba: CN Změna č. 1-4 z 11.4**

Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o., Českolipská 390/7, Praha 9

Místo: Areál nemocnice Nový Bydžov - objekt čp. 494,

Zpracoval:

Datum: 13. 4. 2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
<b>D1</b>	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>109 420,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 420,87</b>
ZL_01	ZL_01 SO_001 stavba	47 099,62	0,00	0,00	47 099,62
ZL_02	ZL_02 Oprava omítek, malba Chodba	22 134,66	0,00	0,00	22 134,66
ZL_03-	ZL_03 Podlaha dle výběru provozovatele	32 796,81	0,00	0,00	32 796,81
ZL_04	ZL_04 oprava vjezdu betonáž prahu	7 389,78	0,00	0,00	7 389,78
<b>Celkem</b>		<b>109 420,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 420,87</b>

Cena bez DPH	Cena bez DPH
<b>-110 040,03</b>	<b>219 460,90</b>
-96 446,90	143 546,52
0,00	22 134,66
-13 593,13	46 389,94
0,00	7 389,78
<b>-110 040,03</b>	<b>219 460,90</b>

kontorl. Součet

109 420,87

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: <b>01</b>
Název projektu:	<b>ZD/20/415 – SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ PRO ZAMĚSTNANCE STRAVOVACÍHO PROVOZU</b>	
Zhotovitel:	<b>OTISTAV S.R.O.</b> Se sídlem: Českolipská 390/7, 190 Praha 9 Zastoupený: Ing. Michalem Balčíkem, jednatelem společnosti IČ: 24832898 DIČ: CZ24832898	
Objednatel:	<b>KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ</b> Se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtnanem kraje IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	13.04.2022	
<p><b>Předmět změny: ZL 01 – SO 001 stavba</b></p> <p>Při realizaci stavby byly zjištěna skutečná skladba podlahové konstrukce. Nevřzené řešení s osazením podlahových žlabů z uvedeného důvodu nebylo možné.</p> <p>Změnový list řeší:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- náhradu sprchových žlabů za keramické sprchové vaničky a doplnění stabilní příčky mezi boxy a doplnění sprchových dveří.</li> <li>- doplnění obkladů příček mezi sprchami</li> <li>- doplnění VZD - odvětrání z místností WC</li> <li>- doplnění úprava všech prostupů stropní konstrukcí z prostoru 1.PP</li> </ul> <p>V prostoru stávajících šaten změnový list řeší:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- doplnění obkladů v celém rozsahu místnosti</li> <li>- nové dveře s povrchovou úpravou CPL místo repase stávajících.</li> <li>- nátěry stávajících zárubní</li> <li>- oprava maleb – sanace po zatečení do objektu (nevzniklo stavbou)</li> </ul> <p>V prostoru skladu potravin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- přemístění radiátoru k vjezdovým vratům – prodloužení potrubí</li> <li>- rozšíření vyrovnávací rampy</li> </ul>		

Cena méněprací bez DPH:  <b>-96 446,90 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH:  <b>143 546,52 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH:  <b>47 099,62 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  <b>Bez změny termínu</b>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:          Datum:	Za zhotovitele:          Datum:
Za autorský dozor:          Datum:	Za technický dozor stavebníka:          Datum:

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	CN Změna č. 1-4 z 11.4	JKSO	
Název objektu	Dodatek č. 1	EČO	
Název části	ZL_01_SO_001_stavba	Místo	Areál nemocnice Nový Bydžov - objekt čp. 494,
Objednatel	Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK	IČO	DIČ
Projektant		70889546	CZ70889546
Zhotovitel		24832898	CZ24832898
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	13.04.2022	CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	2 054,09	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-17 641,67	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	49 965,81	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	12 721,39	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		47 099,62	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 47 099,62</b>																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>47 099,62</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>47 099,62</b></td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	Režim přenesení daňové povinnosti:				snížená	15,0	0,00		základní	21,0	47 099,62		Daň odvede zákazník.				<b>Cena s DPH</b>			<b>47 099,62</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																						
Režim přenesení daňové povinnosti:																									
snížená	15,0	0,00																							
základní	21,0	47 099,62																							
Daň odvede zákazník.																									
<b>Cena s DPH</b>			<b>47 099,62</b>																						
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00																		
Dodá zadavatel	0,00																								
Klouzavá doložka	0,00																								
Zvýhodnění	0,00																								

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CN Změna č. 1-4 z 11.4

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL\_01\_SO\_001\_stavba

Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o., Českolipská 390/7, Praha 9

Místo: Areál nemocnice Nový Bydžov - objekt čp. 494,

Zpracoval:

Datum: 13. 4. 2022

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV -15 587,58**

**-34 895,33 20 904,37**

**3 Svislé a kompletní konstrukce -2 663,55**

**-4 878,58 2 215,03**

66	011	342272225	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m <sup>3</sup> , tloušťka příčky 100 mm	m <sup>2</sup>	3,300	671,22	2 215,03
2	R	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m <sup>2</sup>	-5,490	888,63	-4 878,58

	2 215,03
-4 878,58	

M.Č. 1.39 - ZAZDÍVKA PO VRATECH

-2,44\*2,25

-5,490

Součet

-5,490

**4 Vodorovné konstrukce 15 786,22**

**0,00 15 786,22**

3	R	411388621	Zabetonování otvorů ve stropěch nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropěch železobetonových, tvárniceových a prefabrikovaných plochy do 0,25 m <sup>2</sup>	kus	8,000	822,69	6 581,52
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

	6 581,52
--	----------

Stropy

6

6,000

Jímky

2

2,000

Součet

8,000

4	R	411388631	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 1 m <sup>2</sup> ve stropěch	kus	2,000	1 911,38	3 822,76
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

	3 822,76
--	----------

OTVOR PO PŮVODNÍM POKLOPU V PODLAZE M.Č. 1.39 - Mapei

2

2,000

Součet

2,000

6	R	430321515.R01	Schodišťová konstrukce a rampa z betonu tř. C 20/25	m <sup>3</sup>	0,506	9 521,02	4 817,64
---	---	---------------	---	----------------	-------	----------	----------

	4 817,64
--	----------

"Předpoklad"

M.Č. 1.39

-2,5\*1,05\*0,15

-0,394

Mezisoučet

-0,394





## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CN Změna č. 1-4 z 11.4

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL\_01\_SO\_001\_stavba

Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o., Českolipská 390/7, Praha 9

Místo: Areál nemocnice Nový Bydžov - objekt čp. 494,

Zpracoval:

Datum: 13. 4. 2022

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
14	R	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,000	389,91	779,82

Cena celkem	Cena celkem
	779,82

**PSV Práce a dodávky PSV 61 090,58**

**-61 551,57 122 642,15**

**713 Izolace tepelné -13 921,61**

**-13 921,61 0,00**

15	R	713111127	Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-44,750	163,39	-7 311,70
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

-7 311,70	
-----------	--

IZOLACE STROPU M.Č. 0.10

-44,75

-44,750

Součet

-44,750

16	283	28375936	deska EPS 70 fasádní $\rho=0,039$ tl 80mm	m2	-45,645	138,73	-6 332,33
----	-----	----------	---	----	---------	--------	-----------

-6 332,33	
-----------	--

-44,75\*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

-45,645

Součet

-45,645

17	R	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	-0,331	838,60	-277,58
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

-277,58	
---------	--

**721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -13 510,78**

**-13 510,78 0,00**

18	R	721211403	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem	kus	-2,000	1 768,19	-3 536,38
----	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

-3 536,38	
-----------	--

19	R	721212125	Odtokový sprchový žlab délky 900 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	-2,000	4 987,20	-9 974,40
----	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

-9 974,40	
-----------	--

**725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 40 389,21**

**-7 734,69 48 123,90**

20	R	725241513	Sprchové vaničky keramické čtvercové 900x900 mm	soubor	3,000	7 128,00	21 384,00
----	---	-----------	---	--------	-------	----------	-----------

	21 384,00
--	-----------

68	721	725244312	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednoduché, na vaničku šířky 1000 mm	soubor	3,000	8 543,70	25 631,10
----	-----	-----------	--	--------	-------	----------	-----------

	25 631,10
--	-----------

22	R	725244204.R01	Zástěna sprchová skleněná tl. 6 mm pevná bezdveřová - specifikace a provedení zcela dle PD	soubor	-1,000	7 734,69	-7 734,69
----	---	---------------	--	--------	--------	----------	-----------

-7 734,69	
-----------	--

23	R	725821311	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000	1 108,80	1 108,80
----	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------

	1 108,80
--	----------

**733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 7 261,38**

**0,00 7 261,38**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CN Změna č. 1-4 z 11.4

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL\_01\_SO\_001\_stavba

Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o., Českolipská 390/7, Praha 9

Místo: Areál nemocnice Nový Bydžov - objekt čp. 494,

Zpracoval:

Datum: 13. 4. 2022

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
24	R	733222202	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	14,000	489,65	6 855,10
25	R	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	14,000	29,02	406,28

Cena celkem	Cena celkem
	6 855,10
	406,28

### 751

### Vzduchotechnika

**9 333,91**

27	R	751111011	Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 100 mm	kus	-1,000	317,37	-317,37
28	429	42914112.R01	ventilátor DN 100 doběh IP44 17W	kus	-1,000	1 779,52	-1 779,52
29	R	751133012	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	1 920,60	1 920,60
69	429	42914525	ventilátor axiální diagonální potrubní dvouotáčkový plastový IP44 připojení D 125mm	kus	1,000	3 851,10	3 851,10
31	R	751322012	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm	kus	3,000	176,22	528,66
32	429	42972202	talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu plastový D 125mm	kus	3,000	213,84	641,52
33	R	751398011	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	-1,000	232,45	-232,45
34	562	56245648	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 100mm	kus	-1,000	38,54	-38,54
35	R	751398012	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,000	351,45	351,45
36	562	56245644	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 125mm	kus	1,000	59,60	59,60
37	R	751511121	Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 100 mm	m	-5,000	120,80	-604,00
38	429	42981010	trouba VZT kruhová spirálně vinutá Pz tl 0,5mm D 100mm	m	-5,000	154,15	-770,75
39	R	751511122	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm	m	9,000	163,35	1 470,15
40	429	42981097	trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, l=3000mm	m	9,000	243,54	2 191,86
41	429	42981237	spojka potrubí kruhového vnější Pz D 125mm	kus	4,000	49,10	196,40
42	429	42981113	oblouk lisovaný Pz 90° D 125mm	kus	4,000	198,99	795,96
43	429	42981426	odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 125/125mm	kus	2,000	255,42	510,84
44	429	42975101	objímka s gumou Pz M8/M10 D 125mm	kus	8,000	69,80	558,40

-3 742,63	13 076,54
-317,37	
-1 779,52	
	1 920,60
	3 851,10
	528,66
	641,52
-232,45	
-38,54	
	351,45
	59,60
-604,00	
-770,75	
	1 470,15
	2 191,86
	196,40
	795,96
	510,84
	558,40

### 766

### Konstrukce truhlářské

**10 895,68**

45	R	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000	589,40	2 947,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

-22 641,86	33 537,54
	2 947,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** CN Změna č. 1-4 z 11.4

**Objekt:** Dodatek č. 1

**Část:** ZL\_01\_SO\_001\_stavba

Objednatel: Královohradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o., Českolipská 390/7, Praha 9

Místo: Areál nemocnice Nový Bydžov - objekt čp. 494,

Zpracoval:

Datum: 13. 4. 2022

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Dle SOD				
			-3		-3,000		
			Nový výpočet				
			3		3,000		
			5		5,000		
			Součet		5,000		
46	611	61161001	dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plně 700x1970/2100mm	kus	-3,000	1 351,07	-4 053,21
71	MSN	MSN.0027224.U RS	dveře interiérové jednokřídlé plně, DTD, CPL standard, 60x197	kus	1,000	3 362,52	3 362,52
70	MSN	MSN.0027225.U RS	dveře interiérové jednokřídlé plně, DTD, CPL standard, 70x197	kus	3,000	3 376,11	10 128,33
47	MSN	MSN.0027226.U RS	dveře interiérové jednokřídlé plně, DTD, CPL standard, 80x197	kus	3,000	3 394,23	10 182,69
72	MSN	MSN.0027227.U RS	dveře interiérové jednokřídlé plně, DTD, CPL standard, 90x197	kus	1,000	3 403,30	3 403,30
48	R	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	5,000	145,08	725,40
49	549	54914610	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK	kus	5,000	557,66	2 788,30
50	R	766R001	Provedení celkové repasse dveřního křídla a zárubně - rozměr 600*1970 mm, specifikace a provedení zcela dle PD	soubor	-1,000	3 173,67	-3 173,67
51	R	766R002	Provedení celkové repasse dveřního křídla a zárubně - rozměr 800*1970 mm, specifikace a provedení zcela dle PD	soubor	-2,000	4 987,20	-9 974,40
52	R	766R003	Provedení celkové repasse dveřního křídla a zárubně - rozměr 900*1970 mm, specifikace a provedení zcela dle PD	soubor	-1,000	5 440,58	-5 440,58

Cena celkem	Cena celkem
-4 053,21	
	3 362,52
	10 128,33
	10 182,69
	3 403,30
	725,40
	2 788,30
-3 173,67	
-9 974,40	
-5 440,58	

### 781

### Dokončovací práce - obklady

**15 114,30**

53	R	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	9,000	9,07	81,63
54	R	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	9,000	26,30	236,70
55	R	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,000	389,91	1 559,64
56	R	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	5,000	145,08	725,40
57	R	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	5,000	163,22	816,10
58	R	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	9,000	580,32	5 222,88

Cena celkem	Cena celkem
	81,63
	236,70
	1 559,64
	725,40
	816,10
	5 222,88
<b>0,00</b>	<b>15 114,30</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CN Změna č. 1-4 z 11.4

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL\_01\_SO\_001\_stavba

Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o., Českolipská 390/7, Praha 9

Místo: Areál nemocnice Nový Bydžov - objekt čp. 494,

Zpracoval:

Datum: 13. 4. 2022

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
59	597	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	9,900	404,33	4 002,87
			9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		9,900		
			Součet		9,900		
60	R	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	15,000	142,36	2 135,40
			6*2,5		15,000		
			Součet		15,000		
61	R	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	8,000	41,71	333,68
			2*4		8,000		
			Součet		8,000		
<b>783</b>			<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>3 429,69</b>
62	R	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,880	145,08	1 143,23
			NÁTĚR NOVÝCH ZÁRUBNÍ				
			0,8*1,97*5		7,880		
			Součet		7,880		
63	R	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	7,880	145,08	1 143,23
64	R	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,880	145,08	1 143,23
<b>784</b>			<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>2 098,80</b>
65	R	784351031	Malby antibakteriální v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000	209,88	2 098,80

Cena celkem	Cena celkem
	4 002,87
	2 135,40
	333,68
<b>0,00</b>	<b>3 429,69</b>
	1 143,23
	1 143,23
<b>0,00</b>	<b>2 098,80</b>
	2 098,80

**Celkem**

**47 099,62**

**-96 446,90**

**143 546,52**

kontrol.součet

47 099,62

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: <b>02</b>
Název projektu:	<b>ZD/20/415 – SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ PRO ZAMĚSTNANCE STRAVOVACÍHO PROVOZU</b>	
Zhotovitel:	<b>OTISTAV S.R.O.</b> Se sídlem: Českolipská 390/7, 190 Praha 9 Zastoupený: Ing. Michalem Balčíkem, jednatelem společnosti IČ: 24832898 DIČ: CZ24832898	
Objednatel:	<b>KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ</b> Se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmánem kraje IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	13.04.2022	
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Předmět změny: ZL 02 – Oprava omítek, malba – chodba</b></li> </ul> <p>Při realizaci stavby bylo dohodnuto, že v části chodby, která byla oddělena protiprachovou stěnou od stávajících prostor, bude provedena oprava omítek stěn zejména kolem zárubní, poškození omítek po vedení elektroinstalace a kompletní výmalba v této části chodby (od nově osazených dveří do skladu potravin).</p> <p>Opravy maleb v chodbě nebylo součástí rozpočtu.</p>		

Cena méněprací bez DPH:  <b>-0,00 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH:  <b>22 134,66 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH:  <b>22 134,66 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  <b>Bez změny termínu</b>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:          Datum:	Za zhotovitele:          Datum:
Za autorský dozor:          Datum:	Za technický dozor stavebníka:          Datum:

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	CN Změna č. 1-4 z 11.4	JKSO	
Název objektu	Dodatek č. 1	EČO	
Název části	ZL_02_Oprava omítek, malba_Chodba	Místo	Areál nemocnice Nový Bydžov - objekt čp. 494,
Objednatel	Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK	IČO	DIČ
Projektant		70889546	CZ70889546
Zhotovitel		24832898	CZ24832898
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	13.04.2022	CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
	12 180,26		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
	9 938,40		0,00		0,00
5	"M"			17	Jiné VRN
	Dodávky				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
	0,00				0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
	22 134,66				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	0,00		0,00		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 22 134,66</b>																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>22 134,66</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>22 134,66</b></td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	Režim přenesení daňové povinnosti:				snížená	15,0	0,00		základní	21,0	22 134,66		Daň odvede zákazník.				<b>Cena s DPH</b>			<b>22 134,66</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																						
Režim přenesení daňové povinnosti:																									
snížená	15,0	0,00																							
základní	21,0	22 134,66																							
Daň odvede zákazník.																									
<b>Cena s DPH</b>			<b>22 134,66</b>																						
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00																		
Dodá zadavatel	0,00																								
Klouzavá doložka	0,00																								
Zvýhodnění	0,00																								



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** CN Změna č. 1-4 z 11.4

**Objekt:** Dodatek č. 1

**Část:** ZL\_02\_Oprava omítek, malba\_Chodba

Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o., Českolipská 390/7, Praha 9

Místo: Areál nemocnice Nový Bydžov - objekt čp. 494,

Zpracoval:

Datum: 13. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

méněpráce	vícepráce
Cena celkem	Cena celkem

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 092,26**

<b>0,00</b>	<b>10 092,26</b>
	10 092,26

11	R	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	53,000	190,42	10 092,26
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

**784 Dokončovací práce - malby a tapety 12 042,40**

<b>0,00</b>	<b>12 042,40</b>
	2 828,80
	2 104,00
	2 104,00
	5 005,60

5	R	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	80,000	35,36	2 828,80
9	784	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	80,000	26,30	2 104,00
6	R	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	80,000	26,30	2 104,00
7	R	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře ořezuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	80,000	62,57	5 005,60

**Celkem 22 134,66**

<b>0,00</b>	<b>22 134,66</b>
-------------	------------------

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: <b>03</b>
Název projektu:	<b>ZD/20/415 – SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ PRO ZAMĚSTNANCE STRAVOVACÍHO PROVOZU</b>	
Zhotovitel:	<b>OTISTAV S.R.O.</b> Se sídlem: Českolipská 390/7, 190 Praha 9 Zastoupený: Ing. Michalem Balčíkem, jednatelem společnosti IČ: 24832898 DIČ: CZ24832898	
Objednatel:	<b>KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ</b> Se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	13.04.2022	
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Předmět změny: ZL 03 – Podlaha dle výběru provozovatele</b></li> </ul> <p>Při realizaci stavby bylo dohodnuto sjednocení epoxydových podlah se stávajícími navazujícími podlahami v objektu, které jsou provedeny z epoxidu typu Piedro (kamínkový chemicky odolný, zdravotně nezávadná podlaha). K realizaci využít doporučený zhotovitel stávající lité podlahy.</p> <p>Změnový list řeší:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- přípravu podkladu přebroušením</li> <li>- ochranu hran</li> <li>- doplnění soklu ve skladu potravin m.č. 1,39</li> <li>- doplnění soklu ke stávající podlaze v šatně žen m.č. 1,36</li> </ul>		

Cena méněprací bez DPH:  <b>-13 593,13 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH:  <b>46 389,94 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH:  <b>32 796,81 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  <b>Bez změny termínu</b>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:          Datum:	Za zhotovitele:          Datum:
Za autorský dozor:          Datum:	Za technický dozor stavebníka:          Datum:

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>CN Změna č. 1-4 z 11.4</b>	JKSO	
Název objektu	<b>Dodatek č. 1</b>	EČO	
Název části	<b>ZL_03_Podlaha_dle výběru provozovatele</b>	Místo	Areál nemocnice Nový Bydžov - objekt čp. 494,
Objednatel	Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK  Projektant  Zhotovitel OTISTAV s.r.o., Českolipská 390/7, Praha 9  Zpracoval	IČO	DIČ
		70889546	CZ70889546
		24832898	CZ24832898
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	13.04.2022	CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	10 830,05	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	14 734,99	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	7 231,77	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		32 796,81	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 32 796,81</b>																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>32 796,81</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td><b>32 796,81</b></td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	Režim přenesení daňové povinnosti:				snížená	15,0	0,00		základní	21,0	32 796,81		Daň odvede zákazník.				<b>Cena s DPH</b>			<b>32 796,81</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																						
Režim přenesení daňové povinnosti:																									
snížená	15,0	0,00																							
základní	21,0	32 796,81																							
Daň odvede zákazník.																									
<b>Cena s DPH</b>			<b>32 796,81</b>																						
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00																		
Dodá zadavatel	0,00																								
Klouzavá doložka	0,00																								
Zvýhodnění	0,00																								

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CN Změna č. 1-4 z 11.4

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL\_03\_Podlaha\_dle výběru provozovatele

Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o., Českolipská 390/7, Praha 9

Místo: Areál nemocnice Nový Bydžov - objekt čp. 494,

Zpracoval:

Datum: 13. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>777</b>			<b>Podlahy lité</b>				<b>32 796,81</b>
7	777	777111123	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní Podlaha (4,21+1,05)*(3,93+1,1) 0,9* 0,45 bok rampy 3,93* 0,25 oprava rampy do kuchyně 1,8* 0,50 Součet	m2	28,746	64,35	1 849,81
8	777	777111121	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční ( v místě styku se stěnou, v rozích apod.) (3,93+1,1)*2+(4,21+1,05)*2+3,93-2,15-0,9 Součet	m	21,460	64,35	1 380,95
1	R	777111101	Zametení podkladu před provedením lité podlahy Dle SOD -27,920 Podlaha (4,21+1,05)*(3,93+1,1) 0,9* 0,45 bok rampy 3,93* 0,25 oprava rampy do kuchyně 1,8* 0,50 Součet	m2	0,826	9,07	7,49
2	R	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	0,826	13,60	11,23
4	R	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	0,826	147,85	122,12
3	R	777121105	Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrkou plněnou pískem plochy přes 1,0 m2 tl do 3 mm Dle SOD	m2	0,826	1 088,12	898,79

méněpráce	vícepráce
Cena celkem	Cena celkem
<b>-13 593,13</b>	<b>46 389,94</b>
	1 849,81
	1 380,95
	7,49
	11,23
	122,12
	898,79



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** CN Změna č. 1-4 z 11.4

**Objekt:** Dodatek č. 1

**Část:** ZL\_03\_Podlaha\_dle výběru provozovatele

Objednatel: Královohradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o., Českolipská 390/7, Praha 9

Místo: Areál nemocnice Nový Bydžov - objekt čp. 494,

Zpracoval:

Datum: 13. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet						22,755	
6	R	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,524	514,69	269,70

**Celkem**

**32 796,81**

méněpráce      vícepráce

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

	269,70
--	--------

**-13 593,13**

**46 389,94**

kontorl. Součet

32 796,81

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: <b>04</b>
Název projektu:	<b>ZD/20/415 – SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ PRO ZAMĚSTNANCE STRAVOVACÍHO PROVOZU</b>	
Zhotovitel:	<b>OTISTAV S.R.O.</b> Se sídlem: Českolipská 390/7, 190 Praha 9 Zastoupený: Ing. Michalem Balčíkem, jednatelem společnosti IČ: 24832898 DIČ: CZ24832898	
Objednatel:	<b>KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ</b> Se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zastoupený: Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem kraje IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	13.04.2022	
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Předmět změny: ZL 04 – Oprava vjezdu – betonáž prahu</b></li> </ul> <p>Při realizaci stavby bylo zjištěno, že stávající betonový práh ve vjezdových vratech je rozlámaná a nelze řádně ukončit epoxydovou podlahu ve skladu potravin.</p> <p>Změnový list řeší:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vybourání stávajícího prahu</li> <li>- betonáž nového prahu včetně vyztužení a osazení ukončujícího úhelníku.</li> </ul>		



Cena méněprací bez DPH:  <b>-0,00 Kč</b>	Cena víceprací bez DPH:  <b>7 389,78 Kč</b>
Výsledná cena změny bez DPH:  <b>7 389,78 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  <b>Bez změny termínu</b>
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:          Datum:	Za zhotovitele:          Datum:
Za autorský dozor:          Datum:	Za technický dozor stavebníka:          Datum:

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>CN Změna č. 1-4 z 11.4</b>	JKSO	
Název objektu	<b>Dodatek č. 1</b>	EČO	
Název části	<b>ZL_04 oprava vjezdu_ betonáž prahu</b>	Místo	Areál nemocnice Nový Bydžov - objekt čp. 494,
Objednatel	Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK	IČO	DIČ
Projektant		70889546	CZ70889546
Zhotovitel		24832898	CZ24832898
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	13.04.2022	CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	321,40	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	7 068,38	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		7 389,78	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>	<b>D Celkem bez DPH 7 389,78</b>																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">7 389,78</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Cena s DPH</b></td> <td style="text-align: right;"><b>7 389,78</b></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	Režim přenesení daňové povinnosti:				snížená	15,0	0,00		základní	21,0	7 389,78		Daň odvede zákazník.				<b>Cena s DPH</b>			<b>7 389,78</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																						
Režim přenesení daňové povinnosti:																									
snížená	15,0	0,00																							
základní	21,0	7 389,78																							
Daň odvede zákazník.																									
<b>Cena s DPH</b>			<b>7 389,78</b>																						
	<b>E Přípočty a odpočty</b>																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00																		
Dodá zadavatel	0,00																								
Klouzavá doložka	0,00																								
Zvýhodnění	0,00																								

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: CN Změna č. 1-4 z 11.4

Objekt: Dodatek č. 1

Část: ZL\_04 oprava vjezdu\_ betonáž prahu

Objednatel: Královohradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o., Českolipská 390/7, Praha 9

Místo: Areál nemocnice Nový Bydžov - objekt čp. 494,

Zpracoval:

Datum: 13. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>7 389,78</b>
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>							<b>3 568,71</b>
1	R	430321515.R01	Schodišťová konstrukce a rampa z betonu tř. C 20/25 2,15*0,65*0,12	m3	0,168	9 521,02	1 599,53
			Součet		0,168		
2	R	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 26/1000	t	0,026	49 401,00	1 284,43
			Součet		0,026		
3	R	R001.1	Montáž profilu L do betonu	m	2,150	169,00	363,35
4	631	63126108	profil kompozitní L 50x30/5mm	m	2,150	149,49	321,40
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>2 467,20</b>
5	R	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 2,15*0,65*0,12	m3	0,168	2 762,10	464,03
			Součet		0,168		
6	R	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,168	1 534,50	257,80
7	R	977312113	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm 2*2,15	m	4,300	405,90	1 745,37
			Součet		4,300		
<b>997 Přesun sutě</b>							<b>1 353,87</b>
8	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně 0,168*2,2	t	0,370	1 133,45	419,38
			Součet		0,370		

méněpráce	vícepráce
Cena celkem	Cena celkem
0,00	7 389,78
0,00	3 568,71
	1 599,53
	1 284,43
	363,35
	321,40
0,00	2 467,20
	464,03
	257,80
	1 745,37
0,00	1 353,87
	419,38

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** CN Změna č. 1-4 z 11.4

**Objekt:** Dodatek č. 1

**Část:** ZL\_04 oprava vjezdu\_ betonáž prahu

Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, HK

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o., Českolipská 390/7, Praha 9

Místo: Areál nemocnice Nový Bydžov - objekt čp. 494,

Zpracoval:

Datum: 13. 4. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
9	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,100	9,23	102,45
			0,370*30 "Přepočtené koeficientem množství		11,100		
			Součet		11,100		
10	R	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,370	344,57	127,49
11	R	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,370	1 904,20	704,55

**Celkem**

**7 389,78**

méněpráce

vícepráce

Cena celkem	Cena celkem
	102,45

	127,49
	704,55

**0,00**

**7 389,78**

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

„ZD/20/415 - SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ PRO ZAMĚŠTNANCE STRAVOVACÍHO PROVOZU“

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	858 333,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 75 914,38 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 13 593,13 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 75 914,38 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 13 593,13 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>89 507,51 Kč bez DPH</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>	
a) <i>(Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	89 508 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %</i>	10,43 % ≤ 15,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	858 333,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>	
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	0,00 % ≤ 50,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	858 333,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 143 546,52 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 96 446,90 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 143 546,52 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 96 446,90 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>239 993,42 Kč bez DPH</b>		
c) <i>(Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %</i>	27,96 % ≤ 50,00 %	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>	

### § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

<b>Smluvní cena</b>		<b>858 333,00 Kč bez DPH</b>	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 143 546,52 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>		<b>143 546,52 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	<b>16,72 % ≤ 30,00 %</b>	

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

### SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

<b>Číslo aktuálního dodatku</b>	<b>1</b>
<b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>+ 219 460,90 Kč bez DPH</b>
<b>Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>- 110 040,03 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>109 420,87 Kč bez DPH</b>

### SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>858 333,00 Kč bez DPH</b>
<b>Cena po navýšení z dodatku č. 1</b>	<b>967 753,87 Kč bez DPH</b>
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>967 753,87 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: **ing. Libor ŽILKA**