

Obě strany se dohodly, že Termín provedení díla se prodlužuje o 7 kalendářních dnů, a to z důvodů nepříznivých klimatických podmínek (bod SOD VII.) pro pokládku pryžového povrchu – dopadové plochy. Nový termín provedení (dokončení) díla je 8.5. 2022. Tento pryžový povrch musí mít dlouhodobou venkovní teplotu pro pokládku nad 10 st. Celsia, což momentální klimatické podmínky nesplňují.

Ve Frýdlantu n. O., 14.4.2022

.....
za zhotovitele Pavlína Macharáčková
SPORT CLUB s.r.o.,
Bahno 99,
739 11 Frýdlant nad Ostravicí

.....
za objednatele MUDr. Radim Dudek, MBA
Odborný léčebný ústav Metylovice-MSS, p. o.
č. p. 1, 739 49 Metylovice