

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Objednatel: město Náchod, Masarykovo nám.40, 547 61 Náchod, IČO 00272868
Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Polská 375, 547 01 Náchod, IČO 04475631
Zakázka: Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice pro zájmové vzdělávání
Objekt: IO-01 Zpevněné plochy

Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci	Evid. číslo:	2
Navrhuje: Zhotovitel	Datum:	30.03.2022

Popis změny:
Zpevněné plochy - změna venkovního železobetonového schodiště a zpevněných ploch

Zdůvodnění změny:

1) Venkovní schodiště

Při zpracování projektové dokumentace stavby nebyl proveden geologický průzkum a přesné zaměření terénu pro umístění a návrh venkovního požárního schodiště. Zhotovitel si vyžádal od projektanta upřesnění způsobu provedení schodiště, proto bylo na kontrolním dnu rozhodnuto o nutnosti provést geologický průzkum a nové zaměření terénu. Na základě výpočtu statika, byla přepracována projektová dokumentace.

2) Zpevněné plochy

V projektové dokumentaci je povrch příjezdové komunikace řešen asfaltovým krytem. Vzhledem k množství tekoucí srážkové vody ze zpevněné plochy příjezdové komunikace od hlavní brány byla zhotovitelem navržena změna asfaltového krytu na vsakovací zámkovou dlažbu.

Změnový list řeší přemístění stávající uliční vpusti do nejnižšího místa a výškovou úpravu dvou stávajících vpustí.

Vliv na dodržení termínu: ne	Jiné vlivy: ne
---------------------------------	-------------------

Kalkulace změny ceny*): *) V případě nedostatku místa přiložte samostatný rozpočet **) Nárůst (+) Úspora (-)

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena bez DPH	Cena včetně DPH **)
		Změna venkovního žel.betonového schodiště a zpevněných ploch	soub.	1,00	293 199,26	354 771,10

Celková změna ceny:	293 199,26 Kč	354 771,10 Kč
----------------------------	----------------------	----------------------

Vícepráce:	340 618,15 Kč	412 147,96 Kč
-------------------	----------------------	----------------------

Méněpráce:	-47 418,89 Kč	-57 376,86 Kč
-------------------	----------------------	----------------------

Přílohy:

Rozpočet ke ZL č. 2 - Zpevněné plochy - změna venkovního železobetonového schodiště a zpevněných ploch

Schválil:

Objednatel	Stavební dozor
Datum: 30.03.2022	Datum: 30.03.2022
Zhotovitel	Autorský dozor
Datum: 30.03.2022	Datum: 30.03.2022