

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

**Objednatel:** město Náchod, Masarykovo nám.40, 547 61 Náchod, IČO 00272868  
**Zhotovitel:** CE-ING s.r.o., Polská 375, 547 01 Náchod, IČO 04475631  
**Zakázka:** Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice pro zájmové vzdělávání  
**Objekt:** SO-01 Stanice

## Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci

Evid. číslo: 5

Navrhuje: Projektant, zhotovitel, objednatel

Datum: 30.03.2022

Popis změny:

Oplocení

Zdůvodnění změny:

V původní projektové dokumentaci navrhl projektant pouze oplocení zabraňující vstupu na vegetační střechu. Projektant nevyřešil oplocení celé zadní části objektu včetně skleníku a opěrné zdi, kde byl volný přístup s výškovým rozdílem od 0,5 do 1,75 m. Na kontrolním dnu byl přehodnocen původní rozsah oplocení a nově bylo navrženo provedení oplocení podél celého objektu včetně skleníku a opěrné zdi, aby byla zajištěna bezpečnost pohybu osob okolo objektu.

Vliv na dodržení termínu:

ne

Jiné vlivy:

ne

## Kalkulace změny ceny\*):

\*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný rozpočet

\*\*) Nárůst (+) Úspora (-)

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena bez DPH	Cena včetně DPH **)
		Oplocení	soub.	1,00	19 934,23	24 120,42
<b>Celková změna ceny:</b>					<b>19 934,23</b>	<b>24 120,42</b>
<b>Vícepráce:</b>					<b>107 164,55</b>	<b>129 669,11</b>
<b>Méněpráce:</b>					<b>-87 230,32</b>	<b>-105 548,69</b>

Přílohy:

Rozpočet ke ZL č.5 - Oplocení

Schválil:

<b>Objednatel</b>	<b>Stavební dozor</b>
Datum: 30.03.2022	Datum: 30.03.2022
<b>Zhotovitel</b>	<b>Autorský dozor</b>
Datum: 30.03.2022	Datum: 30.03.2022