

Dodatek č.1
Smlouva o dílo č. S202200064
dle § 2 586 a násl. NOZ

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **HOKO-VH s.r.o.**
sídlo: Vlčnov 666, 687 61 Vlčnov
provozovna: Vlčnov 666, 687 61 Vlčnov
IČ: 26918862
DIČ: CZ26918862
bank.spojení: 1546835389/0800
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Vladislav Hruboš, jednatel
oprávněnost jednat ve věcech technických: Ing. Vladislav Hruboš, jednatel

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 28 Nymburk
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
bank.spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800
telefon: 325 501 111
e-mail: mail@meu-nbk.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních:
Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
Ing. arch. Zuzana Konheřrová, investiční referentka

(dále jen objednatel)

II. Předmět Dodatku č. 1

Předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě č. S202200064 je úprava článků Smlouvy IV. Cena díla, který se mění takto:

Cena za dílo byla stanovena oceněním rozsahu prací

	Cena bez DPH	DPH celkem 21%	Cena vč.DPH
Cena dle SoD	1.490.450,- Kč	312.994,50Kč	1.803.444,50Kč
Cena dle dodatku SoD č.1	+214.330,-Kč	+45.009,30	259.339,30Kč
Cena celkem	1.704.780,- Kč	358.003,80Kč	2.062.783,80Kč

Zdůvodnění změny ceny díla:

Zvýšení ceny díla je způsobeno navýšením počtu dodaných sedaček o 31 kompletních kusů, na základě požadavku objednatele.

III. Ostatní ujednání Dodatku č.1

1. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 si ponechá zhotovitel a 2 vyhotovení obdrží objednatel.
2. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady města Nymburk č. 173/2022 ze dne 06.04.2022.

Ve Vlčnově, dne 27.4.2022

V Nymburce, dne 3. 05. 2022

HOKO-VH s.r.o.
761 VLČNOV 666
ICO 269 18 862
DIČ: CZ26918862 ②
zhotovitel



objednatel