

**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 614/VÝST, na stavbu
„Praha Lipence – Oprava komunikací – 3x“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

OBJEDNATEL

č. smlouvy u objednatele: 614/VÝST

Městská část Praha-Lipence,

Sídlo (místo podnikání): K Obci 47, 155 31 Praha Lipence

IČ: 00241431

DIČ: CZ00241431

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 2000693379/0800

Telefon: 602284232 , 608760106

e-mail: lenka.kadlecova@mclipence.cz

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Mgr. Lenka Kadlecová, starostka

Ve věcech provedení díla oprávněn jednat: Ing. Petr Jindra

Pavel Růžička

(dále jen „Objednatel“)

ZHOTOVITEL

č. smlouvy u zhotovitele: 22/09/2021/M

Obchodní firma (jméno, označení): Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.

Sídlo (místo podnikání): Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5


Registrace: V Praze 01.07.2004

IČ: 27146324

DIČ: CZ27146324

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., č.ú.: 167800165/0600

Telefon: 608310685 , 775707612

e-mail: 

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: František Šlehofer, jednatel

Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová, jednatelka

Milan Bada, prokurista

Ve věcech provedení díla oprávněn jednat: Milan Bada, prokurista

(dále jen „Zhotovitel“)

ČI. 1
PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se upravuje termín provedení dílčí etapy - **"Úprava křižovatky minibusu v ulici Dolnočernošická, na pozemcích parc. č. 323711, parc. č. 3272, oba v k. ú. Lipence."** Z důvodu vyřešení DIR a následných klimatických podmínek, se termín provedení této etapy posouvá na květen 2022.
2. Cena díla se mění o doplnění, zřízení provizorní zastávky BUS pro tuto etapu a to z důvodu požadavku odboru dopravy. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených výměr.

Výše nabídkové ceny, Dílčí etapa s názvem: "Úprava křižovatky minibusu v ulici Dolnočernošická, na pozemcích parc. č. 323711, parc. č. 3272, oba v k. ú. Lipence." :

Cena bez DPH	294 691,00 Kč
DPH 21%	61 885,11 Kč
Celková cena včetně DPH	356 576,11 Kč

Předpokládaný termín předání staveniště : 23.5.2022

Předpokládané dokončení díla: 29.5.2022

ČI. 2
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní článk a body smlouvy o dílo se nemění, a zůstávají v platnosti i nadále.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: oceněný vzkaz výměr (položkový rozpočet)

 V Praze dne 25.4.2022

Za objednatele - 9. 05. 2022


Za zhotovitele

Mgr. Lenka Kadlecová, starostka

František Šlehofer, jednatel



Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová, jednatelka



Milan Bada, prokurista



Stavební společnost Šlehofer s.r.o., Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín

CENOVÁ NABÍDKA

Dodavatel : Stavební společnost Šlehofer s.r.o.				Měsíc/rok : 04/2022		Interní číslo stavby :	
Datum: 25.04.2022	Celková částka : 294 691,00		DPH 21% 61 885,11	Celkem Kč : 356 576,11		Objednávka číslo :	
Objednatel: Městská část Praha Lipence, K Obci 47						Místo : Lipence	
Poř.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství	Cena jedn.	Cena celkem	Poznámka
		Úprava křižovatky Dolnočernošická					
		Zemní práce do tl. 200 mm	m2	140,00	298,57	41 800,00	
		Frézování živice do tl. 5 cm včetně naložení, odvozu a skládky	m2	200,00	174,00	34 800,00	
		Zařezání a dobourání hran	mb	16,00	90,00	1 440,00	
		Úprava a přehunění pláně po zemních pracích	m2	140,00	45,00	6 300,00	
		Podklad ze ŠD tl.do 150 mm	m2	140,00	225,00	31 500,00	
		Pokládka živice ABS II tl. 50mm	m2	340,00	450,00	153 000,00	
		Zpevnění krajnice, š.0,3m živícným recyklátem, tl. 100mm se zahutněním	bm	188,00	45,00	8 460,00	
		Přesun hmot	m2	137,00	13,00	1 781,00	279 081,00
		Doplnění nabídky dle DIR (provizorní zastávka BUS) :					
		Příprava podkladu	m2	20,00	100,00	2 000,00	
		Zhotovení provizorní zastávky	m2	12,00	350,00	4 200,00	
		Odstranění provizorní zastávky	m2	12,00	400,00	4 800,00	
		Zpětná úprava	m2	20,00	100,00	2 000,00	
		Přesun hmot	kpl	1,00	600,00	600,00	13 600,00
		Ostatní práce v jednotkových cenách :					
		Prořez a zálivka spár	bm	16,00	85,00	1 360,00	
		Rektifikace kanalizačních poklopů a vpustí z rychletuhnoucího betonu	ks	0,00	1650,00	0,00	
		Rektifikace poklopů armatur z rychletuhnoucího betonu	ks	1,00	650,00	650,00	2 010,00
		Výměry jsou pouze orientační, fakturováno bude dle skutečně provedených prací.					
		záruční doba 36 měsíců .					
		Cenová nabídka neobsahuje provizorní dopravní značení a označníky zastávky.					
		celkem				294 691,00	
Vypracoval: Milan Bada tel:775707612						Odsouhlasil:	



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
Úřad městské části Praha-Lipence
K Obci 47, 155 31 Praha 5 – Lipence

V Praze dne 9. května 2022

V Ý P I S
z usnesení Rady městské části Praha-Lipence,
z jednání č. 92/5-2022, ze dne 6. 5. 2022

I. 92/5-2022 Rada městské části schvaluje

č.92/365

- b) uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 614/VÝST na stavbu „Praha Lipence - Oprava komunikací 3x“, kterým dochází ke změně termínu a navýšení ceny dílčí akce: „Úprava křižovatky minibusu v ulici Dolnočernošická, na pozemcích parc. č. 3237/11, parc. č. 3272, oba v k. ú. Lipence“ z důvodu zajištění výstavby provizorní zastávky MHD na parkovišti Dolní Černošice a navýšení vstupních cen některých nakupovaných materiálů. Navýšení ceny dílčí etapy je o částku 58 917,- Kč s DPH z částky 297 649,11 Kč s DPH na částku 356 576,11 Kč s DPH, termín předání staveniště je 23. 5. 2022 a dokončení díla 29. 5. 2022.

Ing. Petr Jindra
tajemník úřadu

