

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24.1.2016

č. smlouvy objednatele: E-295-S-583/2017

na zhotovení díla:

„Žst Praha Vršovice – úprava části prostor spěšnin na kanceláře SON Praha“

Čl. 1 – Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Zastoupená: [REDAKCE], ředitelem Správy osobních nádraží Praha
(dále jen „objednatel“)

Korespondenční adresa objednatele ve věci této smlouvy je:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Správa osobních nádraží Praha
Ukrajinská 304
101 00 Praha 10 - Vršovice

1.2 Zhotovitel:
Energie – stavební a báňská a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.B
1399
Vašíčkova 3081, 272 04, Kladno
IČO 45146802, DIČ CZ45146802 plátce DPH
Zastoupená: [REDAKCE]

Kontaktní adresa, adresa pro zaslání smluvní korespondence a faktur:
Energie - stavební a báňská a.s., Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě shora specifikované (dále též jen „Dodatek“).

Čl. 2 – Preambule

- 2.1 Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení dne 24.1.2017 smlouvu o dílo (dále též „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je **úprava části prostor spěšnin na kanceláře SON Praha v žst. Praha Vršovice**. V důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyvstala potřeba změny prací a dodávek, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě o dílo. (viz příloha č. 1 tohoto dodatku – Rozpočet skutečného rozsahu oprav a rozpočet víceprací).
- 2.2 Tento dodatek představuje dohodu smluvních stran, která rozšiřuje původní předmět plnění v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. 3 – Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce, s tím související změna ceny díla a některé související otázky.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce a méněpráce podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 3.3 V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku. Cena víceprací **88.174,70 Kč bez DPH**, Cena méněprací činí **25.782,41 Kč bez DPH**. Celková cena zakázky je výsledkem součtu smluvní ceny po odpočtu méněprací a Ceny víceprací tj. **656.179,15 Kč bez DPH**
- 3.4 Cena za vícepráce dle tohoto dodatku 88.174,70 Kč bude uhrazena po dokončení celého díla základě samostatně vystavené faktury – daňového dokladu, se splatností 30 dní od vystavení.
- 3.5 Termín dokončení víceprací je do 19.5.2017.

Čl. 4 – Závěrečná ustanovení


- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
- 4.2 Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 4.3 Tento dodatek je vyhotoven v 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4.4 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Rozpočet skutečného rozsahu oprav a rozpočet víceprací

V Praze dne 24.3.2017


V Praze dne 22.3.2017

Objednatel:

Zhotovitel:



ředitel
Správa osobních nádraží Praha



Předseda představenstva
Energie stavební a báňská, a.s.

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Správa osobních nádraží Praha
Ukrajinská 304, 101 00 Praha 10
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(19)

Energie - stavební a báňská a.s.
Vašíčkova 3081
272 04 Kladno
(21)