

# SMLOUVA O DÍLO

č. ...562.../OIRM/2022

(schválena RM na jednání dne 02.05.2022, usn. č. 432/2022)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1. Objednatel:

sídlo:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen „objednatel“)

### město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram  
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou  
00243132  
CZ00243132

a

### 1.2. Zhotovitel:

sídlo:  
zastoupený:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 213082  
(dále jen „zhotovitel“)

### IZOP-PB s.r.o.

Seifertova 525, 261 01 Příbram  
Ladislavem Hlomem, jednatelem  
01951891  
CZ 01951891

### 1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta  
Zhotovitel: Ladislav Hlom, jednatel

Ve věcech odborných:

Po dobu díla bude objednatel na stavbě zastupovat: David Lukšan, Ing. Markéta Pavlišťová Havlová, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění díla, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatel kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.

- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Ladislav Hlom, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

## II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Stavební práce na akci „Odvlhčení MŠ Perníková chaloupka“

- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu, daném dle následujících příloh, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č. 1: položkový rozpočet

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace (dále též PD) zpracované projektantkou Dagmar Lechnýřovou, se sídlem provozovny Čechovská 69, 261 01 Příbram, IČO: 13298089 v 01/2022, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 této smlouvy o dílo.

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny v nabídkovém rozpočtu, nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby bylo provedeno v podobě, předpokládané projektovou dokumentací, a takto jej bylo možné i užívat.

2.2. Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami stavebního povolení, a projektovou dokumentací. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v cenících ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele (případně i TDS) odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

### III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

zahájení prací	dokončení prací (řádné dokončení a předání díla dle čl. 7.1.)
• <b>27.06.2022</b>	<b>nejpozději do 8 týdnů od zahájení prací</b>

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. Povětrnostní vlivy, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla, pokud dojde v tomto směru k odsouhlasení objednatelem (zápisem ve stavebním deníku).

3.4. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodloužení.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení a všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich k zahájení provádění stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak

prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

#### **IV. CENA ZA DÍLO**

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

**Cena 721 367,00 Kč bez DPH**

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Cena uvedená v odst. 4.1. a 4.2. může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

#### **V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)**

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány po jejich řádném dokončení, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

##### ***Faktura musí zejména obsahovat:***

pořadové číslo dokladu

název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ

DIČ plátce

předmět dodávky a den jejího plnění

den odeslání faktury a datum její splatnosti

označení banky a číslo účtu, na který má být splacena

celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo objednatelem.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedodělků, bude zhotovitel oprávněn zbylých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

## **VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA**

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:

- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD;
- přehled všech provedených zkoušek jakosti;
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků;
- seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby.

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nespíní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Odvoz a uložení (případně jiná likvidace přípustná dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění) sutí, zeminy a vybouraných hmot, jakož i dalšího odpadu vzniklého při provádění díla, jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla. Vlastníkem odpadu vzniklého při provádění díla dle této smlouvy se stává zhotovitel okamžikem, kdy se část předmětné stavby odpadem stane nebo kdy takový odpad při provádění díla vznikne. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla vést provozní evidenci odpadu vzniklého při provádění díla, a to podle vzorového výkazu, který bude objednatelem zhotoviteli předán při převzetí staveniště. Uvedená evidence bude zhotovitelem pravidelně předkládána objednateli jako součást soupisů prací a podkladů pro předání díla. K výzvě objednatele je zhotovitel povinen doložit objednateli doklady o likvidaci či uložení odpadů vzniklých při provádění díla, zejména sutí, výkopku a vybouraných hmot, a to nejpozději do 10 dnů od takové výzvy objednatele.

6.23. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, t.j. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací (viz čl. 3.1.), pokud se strany nedohodnou jinak.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.25. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace, popř. dalších energií, včetně přípojovacích míst určených správci sítí. Veškeré energie spotřebované v přímé souvislosti s realizací díla hradí zhotovitel.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umístování, přemístování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.33. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na své náklady vytyčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inž. sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytyčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů.

6.35. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.36. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a to i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejích přílohách.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.

## VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělků, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude – li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit

je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělků. Může tak učinit v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělků. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

## VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastností, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

## IX. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.



## **X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)**

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, minimálně však 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn. že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

## **XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY**

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

- provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy;
- provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.);
- provedení díla v dohodnutém termínu;
- provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné;
- placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

## **XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

12.1. Smluvní strany se plně seznámily se smluvními podmínkami uvedenými v této smlouvě a prohlašují, že ke dni podpisu této smlouvy jsou schopny plnit řádně a včas veškeré závazky dle této smlouvy.

12.2. Pokud dojde bez zavinění smluvních stran k podstatné změně okolností v souladu s § 1765 OZ tak, že jedna ze smluvních stran bude mít na základě této změny obtíže s plněním dle této smlouvy nebo bude schopna plnit pouze částečně či nikoliv řádně (dále jen „překážka plnění“) přesto, že předtím vyvine dostatečnou snahu k eliminaci takových vlivů na plnění jejích povinností dle uzavřené smlouvy, mohou se

strany dohodnout na adekvátním prodloužení termínu pro plnění dle této smlouvy, a to nejdéle o délku časového úseku od vzniku překážky plnění do odpadnutí této překážky, počítaného od data odpadnutí této překážky. O tomto je povinna smluvní strana, která se bude chtít dovolat možnosti prodloužení termínu pro plnění, informovat druhou ze smluvních stran včetně popisu opatření, která k eliminaci vlivu takových okolností na plnění jejich závazků z této smlouvy učinila, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od vzniku překážky plnění. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se prodloužení lhůty pro plnění. Město Příbram je zároveň, v případě vzniku překážky plnění na straně dodavatele, oprávněno plnění smlouvy ukončit s tím, že tímto ukončením bude rozsah díla omezen na plnění, které zhotovitel do doby oznámení ukončení objednateli dle této smlouvy poskytl s tím, že bude provedena přejímka rozestavěné stavby včetně provedení soupisu skutečně provedených prací a dodávek v návaznosti na položkový rozpočet díla, s vyčíslením skutečně provedených prací a dodávek, v rámci kterého nebudou zohledněny položky vadné. Záruky a odpovědnost zhotovitele za doposud poskytnutá plnění dle této smlouvy tím nebudou dotčeny.

12.3. Ustanovení § 2913 odst. 2 OZ o zproštění odpovědnosti za škodu a § 2006 OZ o obnovení jednání o smlouvě, nejsou ujednáním v odst. 12.2 této smlouvy dotčena.

12.4. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.6. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

12.7. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.

12.8. Vstup na stavenišťě mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.

12.9. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.10. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.11. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.12. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.14. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

12.15. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a

byla v plném znění vč. jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb., v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

12.16. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.17. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

12.18. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohody ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění).

12.19. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.20. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

12.21. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:



Příloha č. 1 položkový rozpočet

V Příbrami dne:


9 - 05 - 2022

za objednatele:

za zhotovitele:



IČ: 01951891 DIČ: CZ01951891




## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	20220008	0	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Odvlhčení severní stěny v 1.PP</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>20220008</b>	<b>MŠ Perníková chaloupka Kutnohorská 101 Příbram</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	Dagmar Lechnýřová		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Dagmar Lechnýřová			
Objednatel	Město Příbram			
Dodavatel			Zakázkové číslo	20220008
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	563 126	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	158 241	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	721 367	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	721 367	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	721 367	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Richard Hlom	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
	tel.: 3	
	IČ: 0	
Základ pro DPH	21,0 %	721 367 Kč
DPH	21,0 %	151 487 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>872 854 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	20220008 MŠ Perníková chaloupka Kutnohorská 101 Příb	Rozpočet :	20220008
Objekt :	01 Odvlhčení severní stěny v 1.PP		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	240 098	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	10 656	0	0	0	0
212 Trativody	20 255	0	0	0	0
213 Vsakovací jáma	6 700	0	0	0	0
27 Základy	55 827	0	0	0	0
5 Komunikace	9 250	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	23 016	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	15 885	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	37 571	0	0	0	0
8 Trubní vedení	6 104	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce	15 892	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	76 530	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	45 343	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	77 142	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	7 792	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	6 100	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	25 669	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	11 456	0	0	0
781 Obklady keramické	0	4 999	0	0	0
783 Nátěry	0	10 872	0	0	0
784 Malby	0	14 210	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>563 126</b>	<b>158 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			721 367	0
Oborová přírážka			721 367	0
Přesun stavebních kapacit			721 367	0
Mimostaveništní doprava			721 367	0
Zařízení staveniště			721 367	0
Provoz investora			721 367	0
Kompletační činnost (IČD)			721 367	0
Rezerva rozpočtu			721 367	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	20220008 MŠ Perníková chaloupka Kutnohorská 101	Rozpočet: 20220008
Objekt :	01 Odvlhčení severní stěny v 1.PP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu	m	7,20	320,00	2 304,00
		1,3*4		5,20		
		1,0*2		2,00		
2	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	6,00	650,00	3 900,00
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2	58,60	320,00	18 752,00
		Začátek provozního součtu				
		2,8*2,1		5,88		
		7,8*2,55		19,89		
		5,3*2,2		11,66		
		9,0*2,35		21,15		
		Konec provozního součtu		58,58		
		58,6		58,60		
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	58,60	150,00	8 790,00
5	171201206U00	Skládkovné - ostatní zeminy	m3	17,70	340,00	6 018,00
6	139600012RAF	Ruční výkop v hornině 3 svislé přemístění, odvoz kolečkem do 20 m	m3	45,40	2 400,00	108 960,00
		Začátek provozního součtu				
		2,8*1,2*2,16		7,26		
		7,8*1,35*2,6		27,38		
		5,3*1,2*2,2		13,99		
		-1,8*0,8*1,15*4		-6,62		
		-1,9*0,8*1,13*1		-1,72		
		-1,9*0,8*1,1*1		-1,67		
		-0,66*0,92*0,8		-0,49		
		-0,55*0,94*0,8		-0,41		
		pod vstupem:9,0*1,2*2,35		25,38		
		Konec provozního součtu		63,09		
		63,1		63,10		
		-17,7		-17,70		
7	139600012RBH	Ruční výkop v hornině 3 svislé přemístění, naložení, odvoz do 15 km	m3	17,70	2 700,00	47 790,00
		63,1-45,4		17,70		
8	175200010RA1	Obsyp objektu vytěženou zemínou se zhutněním dovoz zeminy ze vzdálenosti do 50 m	m3	45,40	960,00	43 584,00
		Začátek provozního součtu				
		63,1		63,10		
		-1,75*0,7*1,0*6		-7,35		
		-0,7*0,9*0,8		-0,50		
		-0,7*1,0*1,0		-0,70		
		-2,45		-2,45		
		-10,1*0,08		-0,81		
		-28*0,7*0,3		-5,88		
		Konec provozního součtu		45,41		
		45,4		45,40		
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>240 098,00</b>
<b>Díl: 18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				
9	181101102R00	Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním pod dlažbou:15,3	m2	15,30	240,00	3 672,00
				15,30		
10	181300010RAC	Doplnění a rozprostření ornice v rovině tl.15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 5km, osetí trávou	m2	36,00	110,00	3 960,00
		24+12		36,00		
11	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	5,40	560,00	3 024,00

## Slepý rozpočet

Stavba :	20220008 MŠ Perníková chaloupka Kutnohorská 101	Rozpočet: 20220008
Objekt :	01 Odvlhčení severní stěny v 1.PP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		36*0,15		5,40		
<b>Celkem za</b>		<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>				<b>10 656,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>212</b>	<b>Trativody</b>				
12	212810010RAF	Drenáž z PVC flexibilních trubek D100mm lože a obsyp štěrkem fr.16-32mm, geotextilie	m	28,00	420,00	11 760,00
13	721273145RM2	Hlavice ventilační z PVC na DN 125	kus	4,00	740,00	2 960,00
14	953761131R00	Odvětrání troubami PVC kruhovými nad terén DN 125	m	9,00	615,00	5 535,00
		2,1+2,5+2,2+2,2		9,00		
<b>Celkem za</b>		<b>212 Trativody</b>				<b>20 255,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>213</b>	<b>Vsakovací jáma</b>				
15	213150001RA0	Vsak pro odvodnění angl.dvorků 100x10080cm - kompl.provedení, vč.zemních prací	soubor	1,00	6 700,00	6 700,00
<b>Celkem za</b>		<b>213 Vsakovací jáma</b>				<b>6 700,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>27</b>	<b>Základy</b>				
16	210220021RT1	Vložení zemního pásu FeZn do 120 mm2 včetně pásu FeZn 30 x 4 mm	m	30,00	65,00	1 950,00
17	274272120RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výplň tvárnice betonem C 16/20, propojovací výztuž	m2	19,40	1 820,00	35 308,00
		Začátek provozního součtu				
		0,5*1,0*2*6		6,00		
		1,75*1,0*6		10,50		
		(0,7+0,5+0,7)*0,75		1,43		
		(0,5+1,0+0,5)*0,75		1,50		
		Konec provozního součtu		19,43		
		19,4		19,40		
18	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	2,45	2 350,00	5 757,50
		Začátek provozního součtu				
		0,3*0,4*(2,75*6)		1,98		
		0,3*0,4*(1,9+2,0)		0,47		
		Konec provozního součtu		2,45		
		2,45		2,45		
19	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	15,90	520,00	8 268,00
		Začátek provozního součtu				
		(0,7+1,75+0,7)*0,4*6		7,56		
		(0,5+1,42+0,5)*0,4*6		5,81		
		(0,9+0,7)*0,4		0,64		
		0,5*3*0,4		0,60		
		(1,0+0,7)*0,4		0,68		
		(0,5+0,6+0,5)*0,4		0,64		
		Konec provozního součtu		15,93		
		15,9		15,90		
20	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	15,90	130,00	2 067,00
21	622904112R00	Očištění stěny 1.pp tlakovou vodou	m2	61,90	40,00	2 476,00
		skladba b):61,9		61,90		
<b>Celkem za</b>		<b>27 Základy</b>				<b>55 826,50</b>
<b>Díl:</b>	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				
22	599000010RA0	Rozebrání a oprava asfaltové přístupové plochy	m2	5,00	1 850,00	9 250,00
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>9 250,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
23	319201311R00	Vyrovnání povrchu vni. zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	11,20	205,00	2 296,00
		Začátek provozního součtu				
		uzávěr plynu:(1+3,08+1,2)*2,12		11,19		
		Konec provozního součtu		11,19		

## Slepý rozpočet

Stavba :	20220008 MŠ Perníková chaloupka Kutnohorská 101	Rozpočet: 20220008
Objekt :	01 Odvlhčení severní stěny v 1.PP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		11,2		11,20		
24	602016195R00	Penetrace stěn	m2	34,60	40,00	1 384,00
25	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	48,90	90,00	4 401,00
		Začátek provozního součtu				
		kancelář:(2,92+2,45)*2*2,63		28,25		
		-1,6-(1,23*1,2)+(4,86*0,15)		-2,35		
		přípravna:(2,43+2,39)*2*2,63		25,35		
		-1,6-(1,28*1,2)+(4,96*0,15)		-2,39		
		Konec provozního součtu		48,86		
		48,9		48,90		
26	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	34,60	375,00	12 975,00
		Začátek provozního součtu				
		tech.místnost:23,4		23,40		
		uzávěr plynu:11,2		11,20		
		Konec provozního součtu		34,60		
		34,6		34,60		
27	644941111U0H	M+D Nasávací mřížky s ventil.klapkou - ozn.4)	kus	4,00	490,00	1 960,00
<b>Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>23 016,00</b>
<b>Díl: 62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>					
28	622454311R00	Vyspravení nerovností vnějších stěn omítkou cem.hladkou do 20%	m2	61,90	190,00	11 761,00
		skladba b):61,9		61,90		
29	622904121R00	Ruční čištění stěny kartáči od zeminy a zbytků beton.kcí z angl.dvorků	m2	61,90	60,00	3 714,00
		skladba b):61,9		61,90		
		Začátek provozního součtu				
		0				
		Konec provozního součtu				
30	629995112U00	Očištění vněj.parapetů kartáči	m2	3,90	105,00	409,50
		Začátek provozního součtu				
		skladba f):1,42*0,4*6		3,41		
		(0,68+0,58)*0,4		0,50		
		Konec provozního součtu		3,91		
		3,9		3,90		
<b>Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>15 884,50</b>
<b>Díl: 63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>					
31	215901101RT5	Zhutnění podkladu pod dlažbu vibrační deskou	m2	17,00	140,00	2 380,00
32	451561111R00	Násyp pod dlažbu z kameniva drceného tl. do 10 cm	m2	17,00	135,00	2 295,00
33	631310032RA0	Spádová mazanina z betonu C 16/20, tl. 6-10 cm	m2	4,75	680,00	3 230,00
		1,4*0,5*6		4,20		
		0,5*0,5		0,25		
		0,5*0,6		0,30		
34	631310032RA1	Doplnění betonu mezi angl.dvorky C 16/20, tl.10cm	m2	2,10	650,00	1 365,00
		Začátek provozního součtu				
		(0,29+0,43+0,35+0,37)*0,7		1,01		
		(0,57+0,51+0,47)*0,7		1,09		
		Konec provozního součtu		2,09		
		2,1		2,10		
35	631320031RAD	Podkladní mazanina z betonu C 16/20, tl. 8 cm vyztužená sítí - drát 4,0 oka 150/150 mm	m2	9,30	800,00	7 440,00
		Začátek provozního součtu				
		skladba e):1,9*0,7*6		7,98		
		0,9*0,7		0,63		



## Slepý rozpočet

Stavba :	20220008 MŠ Perníková chaloupka Kutnohorská 101	Rozpočet: 20220008
Objekt :	01 Odvlhčení severní stěny v 1.PP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,0*0,7		0,70		
		Konec provozního součtu		9,31		
		9,3		9,30		
36	631900002RA0	Výztuž potěru ze svařovaných sítí	m2	8,30	310,00	2 573,00
		podlaha - tech.místnost:8,3		8,30		
37	632450024RA0	Cementový potěr tl. 30-50 mm	m2	8,30	360,00	2 988,00
		podlaha - tech.místnost:8,3		8,30		
38	632921413R00	Dlažba z dlaždic betonových do MC 10, tl. 60 mm dlaždice 50/50/6cm	m2	17,00	780,00	13 260,00
		Začátek provozního součtu		15,47		
		11,9*1,3		-3,86		
		-1,42*0,68*4		-0,29		
		-0,5*0,58		2,60		
		2,6*0,5*2		6,25		
		5,3*1,18		-0,84		
		-1,23*0,68		-1,96		
		-1,28-0,68		-0,40		
		-1,0*0,4		16,98		
		Konec provozního součtu		17,00		
		17,0				
		Začátek provozního součtu				
		0				
		Konec provozního součtu				
39	639571110R01	Podklad z písku tl.40 mm	m2	17,00	120,00	2 040,00
<b>Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>37 571,00</b>
<b>Díl: 8</b>	<b>Trubní vedení</b>					
40	837355121R0X	Napojení odvod.potrubi na dešťovou kanalizaci nebo vsakovací dren	kus	2,00	1 900,00	3 800,00
41	871313121RT3	Propojení dna dvorků potrubím PVC KG DN 125 vč.dodávky trub	m	9,60	240,00	2 304,00
		1,5+0,8+1+0,8+0,9		5,00		
		1,05+1,05+2,5		4,60		
<b>Celkem za 8 Trubní vedení</b>						<b>6 104,00</b>
<b>Díl: 9</b>	<b>Ostatní konstrukce</b>					
42	338171110R0H	Demontáž a zpět.osazení dřev.stojanu s vývěskou se zalitím do bet.patky	kus	1,00	420,00	420,00
43	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/25cm	m	27,20	240,00	6 528,00
		Začátek provozního součtu		17,68		
		1,3+11,9+0,66+1,42+0,5+0,7+1,2		9,51		
		1,0+0,7+0,51+1,17+0,83+5,3		27,19		
		Konec provozního součtu		27,20		
		27,2				
44	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,80	2 680,00	2 144,00
		Začátek provozního součtu		0,82		
		27,2*0,2*0,15		0,82		
		Konec provozního součtu		0,80		
		0,8				
45	941955001R00	Lešení lehké pomocné pro opravu omítek	m2	30,00	90,00	2 700,00
46	944941100R0H	Ochranné zábradlí s výstražnou páskou a označením "zákaz vstupu nepovolaných osob"	m	20,00	80,00	1 600,00
47	952901111R00	Vyčištění objektu po skončení prací	kompl	1,00	2 500,00	2 500,00
<b>Celkem za 9 Ostatní konstrukce</b>						<b>15 892,00</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	20220008 MŠ Perníková chaloupka Kutnohorská 101	Rozpočet: 20220008
Objekt :	01 Odvlhčení severní stěny v 1.PP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
48	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	15,30	50,00	765,00
		Začátek provozního součtu				
		(2,4*1,6)-(0,5*0,35)		3,67		
		(9,5*1,3)-(1,9*0,8*4)-(0,92*0,66)		5,66		
		2,6*0,5*2		2,60		
		(5,3*1,3)-(1,9*0,8*2)-(0,55*0,94)		3,33		
		Konec provozního součtu		15,26		
		15,3		15,30		
49	113109315R00	Odstranění beton. lože pod obrubníky tl.15 cm	m2	5,10	540,00	2 754,00
		Začátek provozního součtu				
		25,3*0,2		5,06		
		Konec provozního součtu		5,06		
		5,1		5,10		
50	113201111R00	Vytrhání obrubníků záhonových	m	25,30	90,00	2 277,00
		1+2,5+1,6+8,8+0,8+1,3+0,5+0,7		17,20		
		0,7+0,5+1,3+0,8+4,8		8,10		
51	767590850R00	Demontáž ocelových roštů pro použití	m2	7,20	85,00	612,00
		Začátek provozního součtu				
		1,58*0,68*6		6,45		
		0,5*0,74*2		0,74		
		Konec provozního součtu		7,19		
		7,2		7,20		
52	961044111R00	Bourání anglických dvorků z betonu prostého	m3	6,40	2 500,00	16 000,00
		Začátek provozního součtu				
		(0,8+1,5+0,8)*0,2*0,95*6		3,53		
		0,8*1,9*0,2*6		1,82		
		(0,8+0,5)*0,2*0,95*2		0,49		
		0,92*0,7*0,21*2		0,27		
		(0,8+0,5)*0,1*0,95*2		0,25		
		Konec provozního součtu		6,37		
		6,4		6,40		
53	965043341RT1	Bourání bet potěru tl.do10cm- 1,pp (tech.místnost)	m3	0,80	2 850,00	2 280,00
		Začátek provozního součtu				
		8,3*0,1		0,83		
		Konec provozního součtu		0,83		
		0,8		0,80		
54	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	23,40	75,00	1 755,00
		Začátek provozního součtu				
		tech.místnost:(2,3+3,6+2,3)*3,05		25,01		
		(-1,27*1,2*2)+(4,94*0,15*2)		-1,57		
		Konec provozního součtu		23,44		
		23,4		23,40		
55	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1,pp	t	29,55	380,00	11 228,92
56	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	29,55	240,00	7 091,95
57	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	265,95	15,00	3 989,22
58	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti	t	29,55	320,00	9 455,94
59	97999997R00	Poplatek za skládku suti	t	29,55	620,00	18 320,88
	<b>Celkem za</b>	<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>76 529,91</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
60	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	71,97	630,00	45 342,66
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>45 342,66</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	20220008 MŠ Perníková chaloupka Kutnohorská 101	Rozpočet: 20220008
Objekt :	01 Odvlhčení severní stěny v 1.PP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 711</b>						
<b>Izolace proti vodě</b>						
61	711140014RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x Np, 1x asf.lepenka se skelnou rohoží	m2	8,30	270,00	2 241,00
		tech.místopost:8,3		8,30		
62	711150014RAD	Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x 1x Np, 1x lepenka se skelnou rohoží	m2	61,90	320,00	19 808,00
		Začátek provozního součtu				
		skladba b): $(0,78+0,35+0,81+0,35+1,08+1,5)*2,1$		10,23		
		$(0,25+0,36+1,75+0,5+1,75+0,345+1,75+0,3+0,7)*2,6$		20,03		
		$(1,5+1,32+1+3,35+1+1,17+1,5)*2,4$		26,02		
		$(0,5+0,2+0,47+1,75+0,41+1,75+0,4)*2,2$		12,06		
		$-1,42*0,75*3$		-3,20		
		$-1,27*0,75$		-0,95		
		$-0,3*0,3$		-0,09		
		$-1,23*0,75$		-0,92		
		$-1,28*0,75$		-0,96		
		$-0,68*0,5$		-0,34		
		Konec provozního součtu		61,87		
		61,9		61,90		
		Začátek provozního součtu				
		0				
		Konec provozního součtu				
63	711210020RAA	Hydroizolační nátěr těsnící hmotou 2x proti vlhkostem vč.penetrace	m2	35,10	320,00	11 232,00
		Začátek provozního součtu				
		skladba a): $(0,7+1,82+0,7)*1,0*6$		19,32		
		$(0,9+0,7)*0,75$		1,20		
		$(1+0,7)*1,0$		1,70		
		Mezisoučet				
		skladba e): $1,82*0,7*6$		7,64		
		$0,9*0,7$		0,63		
		$1,0*0,7$		0,70		
		Mezisoučet				
		skladba f): $1,42*0,4*6$		3,41		
		$(0,68+0,58)*0,4$		0,50		
		Mezisoučet				
		0				
		Konec provozního součtu		35,11		
		35,1		35,10		
64	711491272RZ2	Izolace ochrannou textilií svislá včetně dodávky geotextilie	m2	22,20	130,00	2 886,00
		skladba a):22,2		22,20		
		skladba b):0				
		skladba c):0				
65	711767278R00	Ošetření prostupů potrubí gumovou průchodkou + přeplátování prstencem z asf.lepenky	kus	14,00	900,00	12 600,00
66	711767580R0H	Izolace vstupu vodovodu a teplovodu gumovým těsněním s přetavením prstencem z asf.lepenky	kus	5,00	840,00	4 200,00
67	711823121RT2	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	103,10	145,00	14 949,50
		Začátek provozního součtu				
		skladba a):22,2		22,20		
		skladba b):61,9		61,90		
		skladba c): $(1,5*2,6)-(0,3*0,3)+(8,0*2,35)-(1,5*2,2)-(0,68*0,4)$		19,04		

## Slepý rozpočet

Stavba :	20220008 MŠ Perníková chaloupka Kutnohorská 101	Rozpočet: 20220008
Objekt :	01 Odvličení severní stěny v 1.PP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Konec provozního součtu		103,14		
		103,1		103,10		
68	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	61,00	140,00	8 540,00
		Začátek provozního součtu				
		skladba a):(0,7+1,82+0,7)*6		19,32		
		1,42*6		8,52		
		0,9+0,7+1+0,7		3,30		
		0,3+0,68		0,98		
		Mezisoučet				
		skladba b,c):(0,78+0,35+0,81+0,35+1,08+1,5)		4,87		
		(0,25+0,36+1,75+0,5+1,75+0,345+1,75+0,3+0,7)		7,71		
		(1,5+1,32+1+3,35+1+1,17+1,5)		10,84		
		(0,5+0,2+0,47+1,75+0,41+1,75+0,4)		5,48		
		Mezisoučet				
		0				
		Konec provozního součtu		61,02		
		61,0		61,00		
69	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě	t	0,69	1 000,00	685,48
<b>Celkem za</b>		<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>77 141,98</b>
<b>Díl: 713</b>	<b>Izolace tepelné</b>					
70	713120040RAA	Izolace podlah tepelná - podlahový polystyren tloušťka 40 mm	m2	8,30	180,00	1 494,00
		tech.místnost:8,3		8,30		
71	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	8,30	45,00	373,50
		tech.místnost:8,3		8,30		
72	713471111R00	Izolace rozvodů potrubí pod stropem - odstr.stáv. izolace+nová min.vata tl.60mm+plech.zákryt+nátěr	m	3,10	1 500,00	4 650,00
		sklad potravín:3,1		3,10		
73	722181211RT3	Izolace návleková pro rozvody UT a TUV	m	18,00	70,00	1 260,00
		3,6*5		18,00		
74	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné	t	0,01	1 000,00	14,79
<b>Celkem za</b>		<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>7 792,29</b>
<b>Díl: 721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>					
75	721211502R00	Výměna podlahové vpusti	kus	1,00	3 400,00	3 400,00
76	721242110RT2	Lapač střešních splavenin PP zápachová klapka, koš na listí, DN 100/125	kus	1,00	2 700,00	2 700,00
<b>Celkem za</b>		<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>6 100,00</b>
<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>					
77	767191900R0H	Rozměrová úprava stáv.roštů angl.dvorků	kus	8,00	850,00	6 800,00
78	767863102R01	M+D Ocel.rámů angl.dvorků 500x580mm, z profilu L 45/30/5mm, vč.kotvení, povrch.úprava žár.zink.	kus	1,00	1 400,00	1 400,00
79	767863102R02	M+D Ocel.rámů angl.dvorků 500x680mm, z profilu L 45/30/5mm, vč.kotvení, povrch.úprava žár.zink.	kus	1,00	1 450,00	1 450,00
80	767863103R00	M+D Ocel.rámů angl.dvorků 1420x680mm z profilu L 45/30/5mm, vč.kotvení, povrch.úprava žár.zink.	kus	6,00	2 650,00	15 900,00
81	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,12	1 000,00	119,10
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>25 669,10</b>
<b>Díl: 771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>					
82	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby - vnitřní	m2	8,30	40,00	332,00
		tech.místnost:8,3		8,30		
83	771475014RT8	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm flex.lepidlo, spár.hmota	m	11,00	120,00	1 320,00
84	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	11,00	100,00	1 100,00

## Slepý rozpočet

Stavba :	20220008 MŠ Perníková chaloupka Kutnohorská 101	Rozpočet: 20220008
Objekt :	01 Odvlhčení severní stěny v 1.PP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
85	771575109RT4	Montáž podlah keram., hl. do tmele 30x30 cm lepidlo, spár.hmota tech.místa:8,3	m2	8,30 8,30	540,00	4 482,00
86	59764231b	Dlažba keramická 30x30cm Začátek provozního součtu 8,3*1,05 11*0,1*1,1 Konec provozního součtu 10,0	m2	10,00 8,72 1,21 9,93 10,00	400,00	4 000,00
87	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic	t	0,22	1 000,00	222,36
<b>Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>11 456,36</b>
<b>Díl: 781</b>	<b>Obklady keramické</b>					
88	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	5,00	40,00	200,00
89	781675116RV6	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, š.40cm lepidlo, spár.hmota Začátek provozního součtu skladba f):1,42*6 0,68+0,58 Konec provozního součtu 9,8	m	9,80 8,52 1,26 9,78 9,80	210,00	2 058,00
90	59777003	Obklad keramický mrazuvzdorný Začátek provozního součtu skladba f):9,78*0,4*1,1 Konec provozního součtu 5,0	m2	5,00 4,30 4,30 5,00	520,00	2 600,00
91	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,14	1 000,00	141,34
<b>Celkem za 781 Obklady keramické</b>						<b>4 999,34</b>
<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>					
92	783950010RAA	Oprava nátěrů stáv.okenních mříží syntet. lakem oškrábání, 1x krycí + 1x email Začátek provozního součtu 1,42*1,2*2*6 0,3*0,3*2 0,68*0,5*2 Konec provozního součtu 21,3	m2	21,30 20,45 0,18 0,68 21,31 21,30	240,00	5 112,00
93	783950010RAB	Odstr.nátěrů, odrezivění stáv.roštů angl.dvorků + nová úprava žárovým zinkováním Začátek provozního součtu 1,42*0,68*2*6 0,5*0,58*2 0,5*0,68*2 Konec provozního součtu 12,8	m2	12,80 11,59 0,58 0,68 12,85 12,80	450,00	5 760,00
<b>Celkem za 783 Nátěry</b>						<b>10 872,00</b>
<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>					
94	784191301R00	Penetrace podkladu univerzální 1x 92,2+35,5+34,6	m2	162,30 162,30	20,00	3 246,00
95	784195112R00	Malba z tekutých směsí bílá, bez penetrace, 2 x	m2	162,30	45,00	7 303,50
96	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m Začátek provozního součtu tech.místa:3,6*3,05 -1,6	m2	92,20 10,98 -1,60	32,00	2 950,40

## Slepý rozpočet

Stavba :	20220008 MŠ Perníková chaloupka Kutnohorská 101	Rozpočet: 20220008
Objekt :	01 Odvícení severní stěny v 1.PP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		sklad potravin:(3,11+2,85)*2*2,22		26,46		
		-1,6-(1,27*1,2)+(4,94*0,15)		-2,38		
		uzávěr plynu:2,0*2,35		4,70		
		-1,4		-1,40		
		(2,3+1+2,3)*1,17		6,55		
		kancelář:(2,92+2,45)*2*2,63		28,25		
		-1,6-(1,23*1,2)+(4,86*0,15)		-2,35		
		přípravna:(2,43+2,39)*2*2,63		25,35		
		-1,6-(1,28*1,2)+(4,96*0,15)		-2,39		
		Konec provozního součtu		92,17		
		92,2		92,20		
97	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m - stropy	m2	35,50	20,00	710,00
		Začátek provozního součtu				
		8,3		8,30		
		3,11*2,85		8,86		
		(3,08*1,0)+(2,3*1,0)		5,38		
		2,92*2,45		7,15		
		2,43*2,39		5,81		
		Konec provozního součtu		35,51		
		35,5		35,50		
<b>Celkem za</b>		<b>784 Malby</b>				<b>14 209,90</b>

10. 10. 2000  
10. 10. 2000

MĚSTO PŘÍBRAM  
SEKRETARIÁT  
MĚST