

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 183/KSÚS/2016

(dále jen „**Objednatel**“)

a

COLAS CZ a.s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 261 77 005

DIČ: CZ261 77 005

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

Její jménem jedná Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever, na základě plné moci

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preambule:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 17.8.2016 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/330 Budiměřice – Průtah, km 21,372 – 21,882, II/330 Rašovice - Průtah**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 14 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 3**“).

I. Předmět Dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě Smlouvy o dílo.

Znění článku 8, bod 8.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím textem:

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH	18.690.196,41 Kč
DPH 21%	3.942.941,24 Kč
DPH 15 %	-----
Cena Díla včetně DPH	22.615.137,65 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu šířkové úpravy (zúžení) komunikace v rámci RDS nebylo nutné odtěžení kamenných kostek a podkladních vrtev v původně předpokládaném rozsahu.

Z důvodu upřesnění výškového řešení v rámci RDS, nebylo možné realizovat plnou konstrukci vozovky podle původní PD. Na základě výsledků zkoušek ústnosti původní štětové vrstvy byla na vybraných místech trasy realizována upravená konstrukce vozovky, t.j. na stávající štětovou vrstvu byla uložena vrstva KSC a následně asfaltové ložní a obrusné vrstvy.

Na určitých úsecích komunikace byla pláň na základě výsledků měření nevyhovující, po odtěžení štětové vrstvy bylo zjištěno, že podklad tvoří orníční vrstva v průměrné tl. 800 mm. Na základě jednání ze dne 3.11.2016(viz.záznam jednání) bylo projektanty navrženo ornici odstranit a nahradit vhodným materiálem, byl použit betonový recyklát.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Tento Dodatek č. 3 bude při splnění podmínek § 219a Zákona o ZVZ uveřejněna na profilu Objednatele.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisů a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 3 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 3 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 3 rozhodující.

V Říčanech dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Bc. Zdeněk Dvořák

.....
COLAS CZ a.s.
Ing. Pavel Keller, ředitel
oblasti Sever, na základě
plné moci

