

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. j.: VS-153298-10/ČJ-2016-803950-VERZAK
ze dne 20. 2. 2017

I.
Smluvní strany

Česká republika – Vězeňská služba ČR

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za níž jedná na základě pověření generálního ředitele č. j.: VS-89015-3/ČJ-2016-800020-SP
ze dne 1. 9. 2016, Vrchní rada, plk. Mgr. Lenka Smutná, ředitelka Věznice Znojmo

adresa pro doručování: Věznice Znojmo, Dyjská 4, 669 02 Znojmo

IČO: 00212423

DIČ: není plátce DPH v hlavní činnosti

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

KLIMASPOL. spol. s r. o.

se sídlem Ječná 1321/29a, 621 00 Brno

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 6482

za níž jedná: Stanislav Böhm – jednatel společnosti

IČO: 46963073

DIČ: CZ46963073

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

se z důvodu zjištění nefunkčních radiálních ventilátorů a navazující trati vzduchotechniky, kterou je nutné opravit, vyčistit a dezinfikovat, aby byla zajištěna funkčnost již opravené vzduchotechniky, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 20. 2. 2017.

Při čištění vzduchotechniky se přišlo na nefunkční radiální ventilátory, které jsou nutné pro celkový chod systému a je potřeba je nahradit novými. Současně byla zjištěna navazující trať vzduchotechniky, kterou je nutno opravit, vyčistit a dezinfikovat, aby byla zajištěna funkčnost již opravené vzduchotechniky. V této souvislosti je nutná změna cenového ujednání, tedy jejího navýšení.

II.

Smlouvy o dílo č. j.: VS-153298-10/ČJ-2016-803950-VERZAK ze dne 20. 2. 2017 se mění takto:

1. V článku V. odstavec č. 1 zní:

„1. Cena díla, uvedeného v čl. III. 1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 1.044.929,38 Kč, (slovy jeden milión čtyřicet čtyři tisíc devět set dvacet devět korun českých třicet osm haléřů), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (*např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.*).“

2. V článku V. odstavec č. 2 zní:

„2. Rozpis ceny v Kč:

- cena bez DPH 863.578,- Kč (slovy osm set šedesát tři tisíce pět set sedmdesát osm korun českých)
- DPH 181.351,38 Kč (slovy jedno sto osmdesát jeden tisíc tři sta padesát jedna koruna česká třicet osm haléřů)
- **celková cena vč. DPH 1.044.929,38 Kč, (slovy jeden milión čtyřicet čtyři tisíc devět set dvacet devět korun českých třicet osm haléřů)“**

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Ve Znojmě dne
Za objednatele:

V Blansku dne
Za zhotovitele:

.....
Vrchní rada
plk. Mgr. Lenka Smutná
ředitelka Věznice Znojmo

.....
Stanislav Böhm
jednatel společnosti