

Dodatek č. 8

ke Smlouvě o dílo č. 1345-2016-508101 uzavřené dne 5.10.2016 (dále jen „Smlouva o dílo“)

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Anna Havlíková, KPÚ Ústecký kraj, Pobočka Děčín
Adresa:	28.října 979/19, Děčín I, 405 01
Telefon:	727 956 725
E-mail :	a.havlikova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Janou Švábovou, jednatelkou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatelka
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	Pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO :	48110141
DIČ :	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U městského soudu v Praze, spisová značka C 16154
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy:

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ovesná“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Ovesná

Čl. I

Předmět a účel dodatku

1. Předmětem dodatku č. 8 Smlouvy o dílo je úprava počtu měrných jednotek u etapy 3.4. vytyčení pozemků dle zapsané DKM dle skutečně podaných žádostí. Úprava z 700 MJ na 59 MJ.
2. Úpravou počtu MJ dochází ke snížení ceny díla o 128 200 Kč bez DPH.
3. Z výše uvedeného důvodu se Čl. VI bod 6.1. smlouvy upravuje následovně:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	951 300 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	471 000 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	122 000 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	11 800 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 556 100 Kč
DPH 21%	326 781 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 882 881 Kč

4. Změna MJ a cen je provedena v položkovém výkazu činností – Příloze č. 1 k dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Ovesná tak, jak je uvedeno výše

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání uvedená v původní Smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 až č. 7 se nemění
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1345-2016-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ovesná“.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv v platném znění.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 11.05.2022

V Praze dne 10.05.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Ústecký kraj

Ing. Jana Švábová, jednatel
AGROPLAN, spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 8 ke SoD KoPÚ v k. ú. Ovesná

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Ovesná

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	1 000	9 000	31.01.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 000	15 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	255	900	229 500	31.05.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech					
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	154	2 500	385 000	31.10.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	20 000	20 000	31.10.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	244	600	146 400	30.11.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	244	600	146 400	31.1.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					951 300	31.1.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	244	800	195 200	30.6.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	8	500	4 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	16	300	4 800	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	1 000	3 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	244	1 000	244 000	15.6.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					471 000	
3.3.	Mapové dílo	ha	244	500	122 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					122 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	59	200	11 800	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					11 800	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	951 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	471 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	122 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	11 800 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 556 100 Kč
DPH 21% v Kč	326 781 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 882 881 Kč

V Teplících dne 11.05.2022

V Praze dne 10.05.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ing. Jana Švábová, jednatel, AGROPLAN, spol. s r.o.