

D O D A T E K č. 1

k O b j e d n á v c e

Číslo objednávky: **06EU-005414** (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele: [REDACTED]

ISPROFIN/ISPROFOND: [REDACTED] (uvádějte při fakturaci)

I/19 Hořehledy – most ev. č. 19-010 DUSP + IČ

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: Martin Hejduk

Adresa: [REDACTED] Plzeň

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 06730949

DIČ: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se vzájemně dohodly na posunu jednotlivých termínů plnění dle odst. II.

Důvodem je okolnost, že dochází ke zpoždění předání podkladů dodavateli v podobě inženýrsko-geologického a korozního průzkumu v lokalitě okolí stávajícího mostu, objednaných investorem (objednatelem) u firmy AZ Consult spol. s.r.o.

II. Změna termínů plnění:

Původní termíny plnění:

termín odevzdání konceptu DUSP – 05/2022 termín odevzdání
čistopisu DUSP – 06/2022 termín podání žádosti o vydání
společného povolení – 10/2022 termín získání pravomocného
povolení – 12/2022

Nově sjednané termíny plnění:

termín odevzdání konceptu DUSP – 11/2022 termín odevzdání
čistopisu DUSP – 12/2022 termín podání žádosti o vydání
společného povolení – 04/2023 termín získání pravomocného
povolení – 06/2023

Fakturace: po odevzdání čistopisu DUSP – 12/2022 (60%), po získání pravomocného
společného povolení – 06/2023 (40%).

III. Závěrečné ustanovení Dodatku č.1

Ostatní ujednání předmětné Objednávky nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají
v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016
SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 11.05.2022

Datum: 10.05.2022