

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2/2022/OMM
ze dne 4.3.2022**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno:, starostou

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Bankovní spojení:

Č.účtu :

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

.....
.....
.....
.....

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

SLUMEKO, s.r.o.

Adresa: Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice

Zastoupen:, jednatelem společnosti

IČ: 25376021

DIČ: CZ25376021

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Zapsán v OR vedeným Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 16340
datum zapsání: 14.07.1997

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

.....
.....
.....
.....

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.3.2022 Smlouvu o dílo č. 2/2022/OMM (dále jen „smlouva“)
2. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem:

**„Stavební úpravy objektu márnice, studny a okolních ploch,
k.ú. Kopřivnice“
(dále jen „dílo“)**

Rozsah díla je specifikován dle:

- projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS):

Stavební úpravy objektu márnice, studny a okolních ploch, k.ú. Kopřivnice, zprac. srpen/2021, Ing. Štramberk a zavazných stanovisek dotčených orgánů vydaných pro tuto stavbu - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy, (dále jen dílo).

V průběhu provádění stavebních prací došlo k jejich dílčím úpravám:

Na základě požadavku objednatele dojde k rozšíření předmětu smlouvy o vybudování chodníků k urnovým hrobům na hřbitově v Kopřivnici.

V souvislosti s těmito změnami stavby vznikla potřeba **víceprací**.

1. **Vícepráce:**

- Vybudování dvou chodníků v délce 8 m

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2/2022/OMM ze dne 4.3.2022.

3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku 3. smlouvy Předmět smlouvy. Rozsah Předmětu smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn ve výše uvedeném rozsahu a dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku, kterou tvoří položkový rozpočet změn.

2. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 1 článku 5. smlouvy Cena za dílo, který nově zní takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Cena za dílo v Kč /dle smlouvy/	632 540,65	-	-
Vícepráce, dle Dodatku č. 1	43 110,90	-	-
Cena za dílo v Kč /celkem nově/	675 651,55	-	-

Cena za dílo je sjednána dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a dle položkového rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 dodatku č. 1 k této smlouvě.“

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně ustanovení čl. 4 odst. 1 smlouvy, který zní nově takto:

„1. *Předání staveniště a zahájení díla: nejpozději do 1.3.2022*

O předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis dle čl. 7. odst. 1 této smlouvy.

Ukončení a předání kompletního díla: 30.9.2022“

4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SoD 2/2022/OMM uzavřené dne 4.3.2022, která nejsou v tomto dodatku upravena, zůstávají v platnosti beze změn.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 98. schůzi konané dne 26.4.2022 usnesením č. 2562.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:
Příloha č. 1 : Položkový rozpočet změn – vícepráce

V Kopřivnici dne 5.5.2022

V Kopřivnici dne 5.5.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
starosta

.....
jednatel společnosti