

Dodatek č. 1 **ke Smlouvě o dílo č. 9121**

uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 občanský zákoník

I. I. Smluvní strany

SAKO Brno, a.s.

se sídlem: Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno

Oprávněný zástupce

- ve věcech smluvních: Mgr. Filip Leder, předseda představenstva,
Ing. Pavel Loutocký, místopředseda představenstva

- ve věcech technických: XXX, XXX

XXX, XXX

- pro změny díla: XXX, XXX

XXX, XXX

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Brno - venkov

Číslo účtu: 79033621/0100

Identifikační číslo: 60713470

DIČ: CZ60713470

PO zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, sp. zn. 1371

Email: XXX

Tel.: 420 XXX

dále jen „**Objednatel**“

„IDPS x POHL x UNISTAV – SAKO Brno“

se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Nossek

- ve věcech technických: XXX

- ve věcech stavby: XXX

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

IDPS s.r.o.

se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 102593

Identifikační číslo: 47537205

DIČ: CZ47537205

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

se sídlem: Příkop 838/6, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Brno, oddíl **B**, vložka 7272

Identifikační číslo: 03902447

DIČ: CZ03902447

POHL cz, a.s.

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Praha, oddíl B, vložka 4934

Identifikační číslo: 25606468

DIČ: CZ25606468

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II. Úvodní prohlášení

Smluvní strany spolu uzavřely dne 06. 05. 2021 Smlouvu o dílo č. 9121 k provedení akce „**SAKO Brno, a.s. – Nadstavba administrativního objektu, Černovická 15**“ (dále jako „**Smlouva**“).

III. Předmět dodatku

1. Průběh výstavby byl ovlivněn razantním navýšováním cen materiálových vstupů o desítky procent, s nímž souvisí i zásadní výpadky v samotné dostupnosti některých komodit. Tato podstatná okolnost nemohla být smluvními stranami předpokládána ani ovlivněna, přičemž tato skutečnost nastala až po uzavření Smlouvy. Z pohledu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) se jedná o nepodstatnou změnu závazku ve smyslu ust. § 222 ZZVZ, neboť nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky ani k překročení finančních limitů stanovených ZZVZ.
2. Zhotovitel a objednatel se dohodli na zvýšení ceny díla uvedené ve Smlouvě o částku ve výši **3.309.192 Kč** (slovy: tři milióny tři sta devět tisíc sto devadesát dva korun českých) bez DPH.
3. Cena za provedené dílo uvedená v čl. VII odst. 1 Smlouvy navýšená o částku dle odst. 2. tohoto článku nově činí:

52 459 640, 92 Kč bez DPH

11 016 524,59 Kč DPH

63 476 165,51 Kč vč DPH

IV. Závěrečná ujednání

1. V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
4. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že nebyla sjednána v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

V Brně, dne

V Brně, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Filip Leder
Předseda představenstva
SAKO Brno, a.s.

Ing. Tomáš Nossek
Jednatel společnosti IDPS s.r.o.

Ing. Pavel Loutocký
Místopředseda představenstva
SAKO Brno, a.s.

Martin Řehůřek, MBA
Místopředseda představenstva
Unistav Construction a.s.

Ing. Petr Kašpar
Člen představenstva
POHL CZ, a.s.