

DODATEK č. 2

smlouvy o dílo na zhotovení stavby

Polní cesty C9 a C10 v k. ú. Stará Ves u Přerova

Smluvní strany:

Objednatel č.1:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený:

ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

ředitel KPÚ

pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

vedoucí Pobočky

Přerov

odborný rada Pobočky

Přerov

Adresa:

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

jež zastupuje: ředitel Závodu Brno

Kontaktní adresa: Šumavská 525/31, 602 00 Brno

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

právník ŘSD ČR,

Závodu Brno

v technických záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat: kontaktní

osoba ŘSD ČR, Závodu Brno

Tel.:

E-mail:

ID DS:

zjq4rhz

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

65993390/CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Sídlo: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
zastoupený: vedoucí OZ DS
MORAVA, *statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku)*

zastoupený ve věcech smluvních: na základě plné moci

Tel.:

E-mail:

ID DS: amx5p38

Fakturační a korespondenční adresa: **Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc**

v technických záležitostech je oprávněn jednat: **stavbyvedoucí**

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 48035599

DIČ: CZ 48035599

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je **změna termínů plnění** uvedených v Čl. V, odst. 1 a odst. 4. smlouvy o dílo (č. obj. č.1 733-2021-521101), dále jen „SOD“:

V čl. V. odst. 1 se mění **termín dokončení díla** z původního 29. 4. 2022 na **nový termín nejpozději do 10. 6. 2022.**

V čl. V., odst. 4, písm. c) se termín **dokončení stavebních prací** mění z původního 29. 4. 2022 na **nový termín do 10. 6. 2022.**

V čl. V., odst. 4, písm. d) se **termín předání a převzetí díla** z původního 6. 5. 2022 mění na **nový termín 17. 6. 2022.**

Odůvodnění:

Na kontrolním dni stavby 24. 3. 2022 byla přítomným zástupcem společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., oznámena investiční akce opravy stávajícího vodovodu v obci Stará Ves s výkopovými pracemi v místě stavby cesty C10 (km 0,000 + 0,050), kde bude nový asfaltový povrch.

Investor opravy vodovodu následně písemně upřesnil harmonogram této stavby dle uzavřené smlouvy - 20.4. – 20.5.2022, s tím, že v případě negativních hygienických zkoušek počítají s rezervou do 27. 5. 2022.

Na kontrolním dni tedy bylo navrženo a odsouhlaseno posunutí termínu dokončení stavebních prací o 4-6 týdnů tak, aby finální asfaltová vrstva byla pokládána po dokončení výkopových prací kolizní opravy vodovodu.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. j. objednatele č.1: 733-2021-521101, č.j. objednatele č. 2: 03PT-004696 a č. j. zhotovitele S22-036-0026, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 12. 11. 2021 nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. **Smluvní strany se dohodly, že v registru smluv tento dodatek uveřejní objednatel č. 1.**
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne.....

V Olomouci dne

Digitálně podepsal

Datum: 2022.04.25

14:27:04 +02'00'

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Objednatel č.1

Ředitel obl. Olomouc a Vedoucí zakázek Ol.

Na základě plné moci

Zhotovitel

Digitálně podepsal

Datum: 2022.04.25

13:55:22 +02'00'

V Brně dne

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR

02.05.2022 12:05:10

ředitel Závodu Brno

Objednatel č. 2