



## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 98/2021 ZL1 na akci: „BČOV Pardubice – oprava zhlaví nádrží“

### SMLUVNÍ STRANY:

#### OBJEDNATEL:

**Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**  
Teplého 2014, 530 02 Pardubice  
Statutární zástupce: Ing. Alešem Vavříčkou - místopředseda představenstva  
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. [REDACTED] - technická náměstkyně  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č.ú.: [REDACTED]  
zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 999

#### ZHOTOVITEL:

**Společnost pro BČOV Pardubice**, vedoucí společník: Agrostav Pardubice a.s.;  
společník: KVIS Pardubice a.s.  
Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice  
Statutární zástupce: Dipl. Ing. Petr Žirovnický – ředitel společnosti  
Zástupce ve věcech smluvních: Dipl. Ing. Petr Žirovnický – ředitel společnosti  
Zástupci ve věcech technických: [REDACTED] – výrobní ředitel  
[REDACTED], DiS. - stavbyvedoucí  
IČO: 46506063  
DIČ: CZ46506063  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Pardubice  
č.ú.: [REDACTED]  
zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 742

Ustanovení smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem takto:

#### PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Po dohodě obou smluvních stran došlo k úpravě předmětu plnění o méněpráce a vícepráce specifikované položkovým rozpočtem. Jedná se o:  
Objekt1 DN 21 BČOV Pardubice - oprava zhlaví nádrže.  
Upraven rozsah prací - na objektu DN 21 byl upraven rozsah odkupu železa uvedeného v příloženém rozpočtu  
Objekt1 DN 22 BČOV Pardubice - oprava zhlaví nádrže.  
Upraven rozsah prací - na objektu DN 22 byl upraven rozsah odkupu železa a bednicích prací uvedených v příloženém rozpočtu  
Objekt1 DN 23 BČOV Pardubice - oprava zhlaví nádrže.  
Upraven rozsah prací - na objektu DN 23 byl upraven rozsah odkupu železa uvedeného v příloženém rozpočtu  
Objekt1 UN 1 BČOV Pardubice - oprava zhlaví nádrže.  
Upraven rozsah prací - na objektu UN 1 byl upraven rozsah odkupu železa uvedeného v příloženém rozpočtu



# VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

IČO.60108631, OR KS V HK oddíl B, vložka 999, DIČ CZ60108631

## NAVÝŠENÍ CENY DÍLA:

**PŮVODNÍ CENA SoD (bez DPH) ..... 2 389 192,00 Kč**  
**DODATEK č.1 (bez DPH) ..... +100 457,00 Kč**  
Sazba DPH..... 21%  
**Cena po úpravě (změnovým listem č.1) celkem (bez DPH) ... 2 489 649,00 Kč**

## OSTATNÍ:

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

Dodatek č.1 navazuje na smlouvu o dílo č.98/2021 uzavřenou mezi f. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a Společností pro BČOV Pardubice dne 13.9.2021, voškerá ustanovení této smlouvy platí, pokud nejsou v rozporu s tímto dodatkem.

V Pardubicích, \_\_\_\_\_

V Pardubicích, 5.5.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

**AGRO STAV PARDUBICE** (10)  
AGROSTAV Pardubice a.s.  
Hostovická 429, 533 01 Pardubice  
IČ 46506063 DIČ CZ46506063

.....  
Ing. Aleš Vavříčka  
místopředseda představenstva a ředitel společnosti  
Vodovodů a kanalizací Pardubice a.s.

.....  
Roman Mokrý, DiS.  
místopředseda představenstva  
Agrostavu Pardubice a.s.  
vedoucího společníka Společnosti  
pro BČOV Pardubice