

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0004-2021-046 uzavřené dne 7.12.2021
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]
 - ve věcech technických: Ing. Jan Burkert, technik PS0004, [REDACTED]
Ing. Jan Petrš, ZV OdP Praha, [REDACTED]
 - ve věcech BOZP na staveništi: [REDACTED]
- E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: PS 0004 Praha, Mladoboleslavská 300, Praha 9, PSČ 197 00
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. KATRMONT s. r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, pod sp.zn.: C 22057

Sídlo: Sušice, Klostermannova 675, PSČ 342 02
IČO: 28031997
DIČ: CZ280031997
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 222717445 / 0300
Zastoupená: Štěpán Katrušák, jednatel
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Štěpán Katrušák, jednatel, [REDACTED]
- ve věcech technických: Zdeněk Katrušák, prokura, [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: gssfbyt
Adresa pro doručování: KATRMONT s.r.o., Sušice, Klostermannova 675, PSČ 342 01
dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1 Smluvní strany

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- navýšení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen vícepráce);
- úpravy smluvní ceny za provedení díla;

na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 Změny a doplnění

1. V Čl. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 2 - Cenová nabídka - ke smlouvě se rozšiřuje o vícepráce specifikované v příloze č. 2 - Cenová nabídka, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. V Čl. 3 Cena za dílo - se mění a doplňuje takto:

Původní cena:

Cena bez DPH v Kč	765 987,00
21% DPH v Kč	160 857,27
Cena celkem s DPH v Kč	926 844,27

Slovy: Devětsetdvacetšesttisícossmetčtyřicetčtyři 27/100 korun českých

Cena za vícepráce:

Cena bez DPH v Kč:	83 932,00
21% DPH v Kč:	17 625,72
Cena celkem s DPH v Kč:	101 557,72

Slovy: stojednatisícpětsetpadesátsedm 72/100 korun českých

Celková cena:

Cena celkem bez DPH v Kč	849 919,00
21% DPH v Kč:	178 482,99
Cena celkem s DPH v Kč	1 028 401,99

Slovy: Jedenmiliondvacetosmtisícčtyřistajedna 99/100 korun českých

- V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu plnění, včetně dopravy.
3. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
 4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážné a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
 5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
 6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Protokol posuzující potřebu víceprací na akci - počet listů: 2

Příloha č. 2 - Cenová nabídka - vícepráce - počet listů: 1

Příloha č. 3 - Zápis z jednání ve SD - počet listů: 2

Příloha č. 4 – Fotografie poškozených částí oplocení – počet listů: 4

10 -05- 2022

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:



.....
Ing. Zdenko Pohrnc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Za zhotovitele:



Štěpán Katrušák
KATRMONT s. r.o.
jednatel

Protokol

posuzující potřebu víceprací na akci:

„PS 0004 – LM Kbely – Oprava oplocení, oprava plechové střešní krytiny, oprava nátěrů kovových prvků a konstrukcí“

Realizace díla byla zahájena dne 5. 4. 2022 předáním a převzetím staveniště na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 6440-0004-2021-046 ze dne 7. 12. 2021 se zhotovitelem: Katrmont, s.r.o., IČO: 28031997, se sídlem: Klostermannova 675, Sušice, PSČ 342 02.

V průběhu realizace díla nastaly nové skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí, nemohl před uzavřením výběrového řízení a uzavřením výše citované smlouvy předvídat. Povaha veřejné zakázky se nemění.

Při provádění prací na opravě nátěru oplocení byl zhotovitelem zjištěn havarijní stav u spodních částí plotových polí a sloupků oplocení (plotové pole rozměr-2,70 x 1,50 m je tvořeno Jeklem 80x40 rám pole/ 7,4 bm, 18 ks sloupků z Jeklu 40x20/ 27 bm). Spodní rámy části plotových polí jsou prorezivělé a sloupky polí jsou ve spodní části uhnílé. Poškozeno je 9 polí z Jeklu 80x40- spodní část a 24 ks svislých sloupků z Jeklu 40x20. Zhotovitel navrhuje poškozené prvky oplocení demontovat (vyřezat) a nahradit novými (přivařit), provést nátěr opravovaných prvků základní barvou. Tyto práce nejsou zahrnuty v cenové nabídce původní smlouvy (zápis ve stavebním deníku ze dne 14.4.2022 a 20.4. 2022).

Změna termínu dokončení plnění:

Změnu termínu dokončení díla zhotovitel nepožaduje.

Souhrnná cenová kalkulace:

Veškeré náklady a změny v provádění zakázky vícepráce jsou kompletně vyspecifikovány v Příloze č. 2 – Cenová nabídka – víceprací ze dne 22.4.2022 v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí dodatku č. 1 k SoD. K vyčíslení víceprací byly použity ceny v místě a čase obvyklé.

V tomto případě se jedná o úpravu, navýšení smluvní ceny.

Komise posoudila uvedené skutečnosti a doporučuje návrh zhotovitele díla přijmout a o finanční částku řešící tuto úpravu navýšit cenu akce.

Cena víceprací :

Cena díla dle SoD:	
Cena bez DPH v Kč	765 987,00
21% DPH v Kč	160 857,27
Cena celkem s DPH v Kč	926 844,27
Slovy: Devětsetdvacetšesttisícsmsetčtyřicetčtyři 27/100 korun českých	

Cena za vícepráce:
Cena bez DPH v Kč: 83 932,00
21% DPH v Kč: 17 625,72
Cena celkem s DPH v Kč: 101 557,72
Slovy: Stojednatiscípětsetpadesátsedm72/100 korun českých

Celková cena díla dle dodatku č. 1:
Cena celkem bez DPH v Kč 849 919,00
21% DPH v Kč: 178 482,99
Cena celkem s DPH v Kč 1 028 401,99
Slovy: Jedenmiliondvacetosmtisícsmsetčtyřicet 99/100 korun českých


Cena za dílo bude tedy navýšena o **101 557,72 Kč, tzn. o 10,96 % z ceny díla dle SoD.**

Navýšení ceny je zcela v souladu s ustanovením § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Proto, aby bylo možné práce řádně dokončit, komise doporučuje vedoucímu OdP AHNM Praha výše uvedené práce odsouhlasit a nápravu vzniknuvších problémů řešit formou dodatku ke stávající SoD č. 6440-0004-2021-046 ze dne 7. 12. 2021.

Podpisy členů komise:

Za PS 0004 Kbely:
Za zhotovitele:
Za uživatele:




Vyjádření vedoucí PS 0004:

Podpisané


Vyjádření vedoucího skupiny provozu:

Podpisané



Vyjádření vedoucího oddělení provozu Praha:

10 -05- 2022




Cenová nabídka na vícepráce

PS 0004-LM Kbely-Oprava oplocení, oprava plechové střešní krytiny, oprava nátěrů kovových prvků a konstrukci

VÍCEPRÁCE					
položka číslo	položka	m.j.	množství	jedn.cena	celkem bez DPH
	CE 00 09 27. lč. 158-oplocení s podezdívkou				
	Oprava oplocení				
1	Dodávka Jekl 80x40		bm		
2	Dodávka Jekl 40x20		bm		
3	Demontáž Jekl 80x40 vodorovné profily		kpl		
4	Demontáž Jekl 40x20 svislé kovové výplně		kpl		
5	Montáž Jekl 80x40 vodorovné profily (m sváru)		bm		
6	Montáž Jekl 40x20 svislé kovové výplně(m sváru)		bm		
7	Příplatek za ztíženou montáž 40% -(15 120,00-pol.. 5+6)		kpl		
8	Zámečnické přípomoce(řezy na rozměr, zabroušení sváru)		kpl		
9	Zakladní nátěr antikorozi barvou (+ dodávka barvy)		m2		
10	Přesuny hmot		t		
11	Doprava -přesun materiálu, odvoz materiálu -odpadu na určené místo		kpl		
12	Úklid		kpl		
	Celkem bez DPH - vícepráce				83 932,00
	DPH 21%				17 625,72
	Celkem s DPH 21% vícepráce				101 557,72

Katrmont s.r.o.
 Klostermannova 675,
 Sušice, PSČ 342 01
 22.04.2022



Datum	Denní záznamy stavby
5.4.2022	PROBĚHO PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ VL. PROTOKOL : ZÁPIS O
	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ.
	Tato kópije má - od 17.4.2022 navštívit příjezd k ul. p.k. [redacted]
	[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
11.4.2022	Oprava materiálů a nářadí na staveništi, započeti prací
	- oprava plotu (vyčistění vyrezlých špiček a navaření nových)
	románské propadlého plotu, příprava na výjezd prací.
	4 osoby, 11°C jasno, 11° - 19° KATRŮČEK Š. KATRŮČEK Z. PLATONÍČEK MELICH
12.4.2022	Oprava plotu, vyčistění vyrezlých špiček, navaření nových.
	Mytí tlakovou vodou bráno mezi areály, stojící, vstupní brána
	omytí plotu až k zastávce MHD, příprava plotu mezi areálem
	musea a ležiště na omytí a případně opravy.
	4 osoby, 15°C jasno 8° - 19° [redacted]
13.4.2022	Oprava plotu viz předcházi den
	Mytí tlakovou vodou sloupky č. 60 přístupky a pruty na
	hangařů, srovnání plotu s přípravou na dobovopavlnu
	spodního sálu.
	4 osoby, 17°C jasno 8° - 19° [redacted]
14.4.2022	Oprava plotu (vyčistění vyrezlých špiček a navaření nových)
	Mytí tlakovou vodou (plot podél silnice a plot mezi ležištěm a
	muzeem.
	4 osoby, 16°C jasno 8° - 18° [redacted]
14.4.2022	Po omytí plotu v části od zastávky
	po konce úseku (M16) byly odhaleny
	díry způsobené korozi. Rozsah poškození
	je zdokumentován a fotografie byly
	zaslány na email : [redacted]
	Zhotovitel upozorňuje, že oprava tohoto havarijního
	stavu není uvedena v cenové nabídce původního
	stavu.
	Zhotovitel navrhuje: Uváděná provést opravu
	těchto částí
	Tento práce mytím vodou u ul. [redacted] Salvoř. [redacted] Mf. [redacted] č. 1

Datum	Denní záznamy stavby
20.4.2022	Završená dne předání Koutům deu akce, P 50004-2M oprava optické, oprava optické koriguje přetvářku funkcei *
	<p>Práce psichují podle harmonogramu. Byla provedena funkce optické optické částí u vstupní a výstupní. Bylo provedeno předání části optické u části - pokračování. Byla provedena hlavního přístupu část. Kloubně se dají dříve, aby vzhledem k číselto studium, mohl být proveden a proveden uvnitř malého u této byl práce do 27.4.2022. Byla provedena předání a nastavení optické. Dáno z důvodu u této práci předání dne 27.4.2022 6-10⁰⁰ hodin. Tato práce na optické režim uvnitř u skupce funkcei.</p> <p>na předání</p> <p>na vzhled</p> <p>na předání</p>
20.4.2022	<p>oprava optické, příprava na opravu podzemní, obdržení rozložení míst, předání antenami budou stáje optické před provedení.</p> <p>2 osob. 14°C zataženo/přehánky 12°-19°</p>
21.4.2022	<p>zabetonování stropní plochy, nástřik/malba zalkladou červenou plochu u vstupní části, konstrukce pod MBEA, plocha mezi mramor a ležící a plocha u zadní části mramora. Odstranění zeleňového dřeva a vnitřní část, částí a předání dřevě zeleňového dřeva</p> <p>2 osob. 15°C jasno 8°-18³⁰</p>
22.4.2022	<p>vedení měřicího drátu a optické, vzhled měřicího vzhledu střížem a předání část. Demontáž zeleňového dřeva.</p> <p>2 osob. 16°C zataženo/přehánky 8°-16³⁰</p>

PRÍLOHA 6.4,
POČET LISTU : 4

