

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 11. 11. 2021 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou MBA, kvestorkou

a

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: „M plus“, spol. s r.o.
Sídlo: Dukelských hrdinů 564/34, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 43001432
DIČ: CZ43001432
Zastoupen: JUDr. Kateřinou Soukupovou, jednatelkou
Zápis v obchodním rejstříku: spisová značka: C 4355 vedená u Městského soudu v Praze

Veřejná zakázka: Expozice GENETIKY; zadávaná v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).

I. Odůvodnění uzavření dodatku

- I. 1) Objednatel nepředal zhotoviteli včas grafické podklady. Z tohoto důvodu došlo k prodloužení při provádění díla.
- I. 2) Z hlediska klasifikace změn dle ZZVZ se jedná o uplatnění vyhrazené změny závazku ve smyslu § 222 odst. 2) ZZVZ podle ust. V. 5. b). smlouvy, tj. dojde-li k přerušení provádění díla z důvodu prodloužení na straně objednatele.

II. Popis změn

- II. 1) Lhůta pro dokončení (protokolární předání a převzetí díla) dle ust. V. 2. smlouvy se prodlužuje o 22 kalendářních dnů, tj. nově činí 182 kalendářních dnů. Termín dokončení (protokolární předání a převzetí díla) je tedy 13. 5. 2022.

III. Závěrečná ujednání

- III. 1) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- III. 2) Smluvní strany potvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.