

Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. 10966/2021/OIMH

uzavřená podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Článek I Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Mgr. Alena Pataky, místostarostka
ve věcech technických: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství
Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Monika Frydrychová, referent oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit
Bc. Veronika Baďurová, projektový manažer odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit

(dále také jako **kupující**)

a

KANONA a.s.

Sídlem/místem podnikání: Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4
IČO: 04163664
DIČ: CZ04163664
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
VS:
Zapsán: u Městského soudu v Praze, oddíl B 20718
Zastoupený:
ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále také jako **prodávající**)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Článek II Předmět smlouvy

- 2.1 Dne 6.12.2021 uzavřely výše uvedené smluvní strany kupní smlouvu č. 10966/2021/OIMH na dodávku vč. montáže a dopravy nábytku a vybavení s názvem „Infrastruktura ZŠ – ZŠO, Ostrčilova 10 – Inovace – nábytek a vybavení“ (dále jen „kupní smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. IX, odst. 9.6 kupní smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se kupní smlouva mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 kupní smlouvy je změna předmětu koupě sjednané v čl. II kupní smlouvy a stanovené v jejích přílohách (v příloze č. 1 – Soupis dodávek a příloze č. 2 – Specifikace jednotlivých položek soupisu dodávek) a úprava kupní ceny sjednané v čl. IV kupní smlouvy z důvodu skutečností zjištěných v místě plnění.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že bude provedena změna části dodávky a doplnění v rozsahu daném změnovým listem č. 1, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu předmětu koupě dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková kupní cena sjednaná v čl. IV, odst. 4.1 smlouvy ve výši 939 130,00 Kč bez DPH navyšuje o částku 38 920,00 Kč bez DPH takto:

Kupní cena původní bez DPH	939 130,00 Kč
<u>Vícenáklady</u>	<u>38 920,00 Kč</u>
Celková nová kupní cena po navýšení bez DPH	978 050,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>205 390,50 Kč</u>
Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH	1 183 440,50 Kč

- 3.4 Z důvodu nutnosti provedení změny se smluvní strany dohodly na prodloužení doby na dodávku vč. montáže a dopravy nábytku a vybavení o 10 kalendářních dnů. V návaznosti na to se text článku III. v bodu 3.2 kupní smlouvy nahrazuje novým textem:
„2.výzva kupujícího (výzva bude učiněna v návaznosti na dokončení stavebních prací na základní škole) – na základě této výzvy dojde nejpozději do 40 dnů od jejího obdržení k dodávce a instalaci předmětu koupě“.

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 kupní smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, a to suznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis). Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou smluvních stran připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

- 4.4 Smluvní strany si tímto v souladu s § 548 občanského zákoníku sjednávají odkládací podmínku nabytí účinnosti tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti pouze v případě, že budou splněny následující podmínky:
1. tato smlouva je uveřejněna v registru smluv,
 2. je zajištěno financování plnění dle této smlouvy schválením finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v plné výši.
- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy jsou splněny všechny výše uvedené podmínky. O splnění všech podmínek bude kupující (osoba oprávněná jej zastupovat ve věcech technických) prodávajícího informovat bez zbytečného odkladu.
- 4.2 O uzavření tohoto dodatku kupní smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 3528/RMOB1822/56/21 ze dne 9.05.2022. Stejným usnesením byla k podpisu dodatku kupní smlouvy zmocněna Mgr. Alena Pataky, místostarostka.

Přílohy: Změnový list č. 1

Za kupujícího

V Ostravě, dne 10.5.2022

Mgr. Alena Pataky
místostarostka




Za prodávajícího

V, dne 10.5.2022

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX


Příloha č. 1 k dodatku č. 1 kupní smlouvy č. 10966/2021/OIMH

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Dodavatel:	KANONA a.s., IČO 04163664		
Investor:	Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz	Datum: 25.4.2022	
Název akce: „Infrastruktura ZŠ – ZŠO, Ostrčilova 10 – Inovace – nábytek a vybavení“ Smlouva: Kupní smlouva č. 10966/2021/OIMH ze dne 6.12.2022 a nabytím účinnosti v registru smluv dne 14.12.2022 realizován v rámci projektu „Ostrčilova - inovace“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004053			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>	
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Viz příloha		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
Položka č. 2.1 - Demonstrační stůl učitele v učebně chemie:			
Změna umístění skříňky šíře 80 cm (policový modul) na místo skříňky šíře 60 cm. Důvodem je, že umyvadlový modul šířky 60 cm je velikostně nedostačující, aby tam mohl být instalovat dřez vč. napojení na vodu a kanalizaci vedoucí z podlahy a současně umístěna propanbutanová láhev 10 kg vč. plynového ventilu.			
Položka č. 3.1 - Demonstrační stůl učitele - soubor - v učebně fyziky:			
K sestavě demonstračního stolu je přidána modulární skříňka umývadlová (jednodveřová skříňka se zámkem o rozměru šířky 60 cm, hloubky 80 cm a výška 86,3 cm), kde bude usazen dřez a vodovodní baterie pro možné napojení na vodovod a kanalizaci vedoucí z podlahy. Změna je navržena v souvislosti s požadavkem zástupců školy na doplnění tohoto modulu do sestavy. Ve specifikaci umývadlový modul řešen nebyl.			
Položka č. 3.3 Stůl žákovský v učebně fyziky:			
V pracovní desce stolu je dle specifikace požadováno napojení na 0-24 V, zásuvka 230 V vč. přípravy na vedení kabeláže, kdy není jednoznačně vyspecifikováno, že má být v modulu nízkého napětí. Změnou je tak instalovat do pracovní desky stolu namísto zásuvky 230 V modulární panel, který má integrovanou zásuvku jak pro 230 V tak připojení na tzv. banánky na nízké napětí.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod změny: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Dodavatel:	KANONA a.s., IČO 04163664	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	25.4.2022	
Položka č. 2.1 - Demonstrační stůl učitele - soubor - v učebně chemie:		
<p>Změna umístění skříňky šíře 80 cm (policový modul) na místo skříňky šíře 60 cm (ve specifikaci uvedený jako umyvadlový modul). Důvodem je, že umyvadlový modul šířky 60 cm je velikostně nedostačující, aby tam mohl být instalovat dřez vč. napojení na vodu a kanalizaci vedoucí z podlahy a současně umístěna propanbutanová láhev 10 kg vč. plynového ventilu (viz zakres níže). Přemístěním uvedených skříňkových modulů v sestavě demonstračního stolu je tak vyřešen prostor o šíři 80 cm, což je dostačující pro zabudování dřezu s vodovodní baterií vč. napojení a pro umístění propanbutanové láhve vč. vývodu na pracovní desku. Tato změna nemá vliv na cenu dodávky.</p>		
<p>Zámkres nedostačujícího prostoru pro dřez a propanbutanovou láhev 10 kg</p>		
		
<p>Změna modulů skříňky šíře 80 cm za skříňku šíře 60 cm v sestavě demonstračního stolu</p>		
		
		

Položka č. 3.1 - Demonstrační stůl učitele - soubor - v učebně fyziky:

K sestavě demonstračního stolu je přidána modulární skříňka umývadlová (jednodveřová skříňka se zámkem o rozměru šířky 60 cm, hloubky 80 cm a výška 86,3 cm, podrobnější popis viz příloha s cenovou nabídkou), kde bude usazen dřez a vodovodní baterie s napojením na kanalizaci vedoucí z podlahy. Ve specifikaci demonstračního stolu v učebně fyziky umývadlový modul řešen nebyl. Změna je navržena v souvislosti s požadavkem zástupců školy na doplnění tohoto modulu do sestavy. V příloze je specifikace skříňky a cenová nabídka. Tato změna představuje vícenáklady ve výši 13 920,00 Kč bez DPH (16 843,20 Kč vč. DPH).




Položka č. 3.3 Stůl žákovský v učebně fyziky:




Ve specifikaci zadávací dokumentace je u tohoto stolu uvedeno - uzamykatelná skříňka v pracovní desce ke zdroji nízkého napětí 0-24 V, zásuvka 230 V vč. přípravy na vedení kabeláže, kdy není jednoznačně vyspecifikováno, že má být v modulu nízkého napětí. Změnou je tak do pracovní desky stolu namísto zásuvky 230 V (dodavatelem předložená se dvěma zásuvkami) instalovat modulární panel, který má integrovanou zásuvku jak pro 230 V, tak připojení na tzv. banánky na nízké napětí. Tato změna se týká 10 ks stolů a představuje vícenáklady ve výši 25 000,00 Kč bez DPH a 30 250,00 Kč vč. DPH (výpočet je rozdíl ceny integrovaného modulu v částce 3 250,00 Kč/ks a cena zásuvky pro 230 V ve výši 750,00 Kč/ks, což je $3\,250,00 - 750,00 = 2\,500,00$ Kč x 10 ks). Vzhledem k termínům dodávky integrovaného modulu je termín na dodání navržen prodloužit o 10 kalendářních dnů ke lhůtě 30 kalendářních dnů uvedených v kupní smlouvě čl. III bod 3.2.

Zásuvka na 230 V



Změna na Integrovaný modul se zásuvkou na 230 V a na banánky pro nízké napětí.



Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:
Cena méněnákladů bez DPH: 0 Kč	Cena vícenákladů bez DPH: 38 920,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 38 920,00 Kč	Nově sjednaná lhůta pro předání dodávky: <u>+10 kalendářních dnů ke lhůtě dle kupní smlouvy čl. III bod 3.2.</u>
Veškeré dodávky budou splňovat podmínky kupní smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá zadávací dokumentace.	
Za objednatele:  Datum:	Za dodavatele:  Datum:
Za ZŠ Ostrčilova 10:  Datum:	