

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2021/32**  
na provedení stavebních prací (dále jen „*dodatek*“)

**Objednatel:** **Město Bílina**  
sídlo: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina  
IČ: 00266230  
DIČ: CZ00266230  
zastoupený: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města  
telefon: 417 810 811  
email: [epodatelna@bilina.cz](mailto:epodatelna@bilina.cz)  
zastoupení ve věcech technických: [REDACTED]  
(dále jen „*objednatel*“)

**Zhotovitel:** **EKOSTAVBY Louny, s.r.o.**  
Sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny  
IČO: 10442481  
DIČ: CZ699005769  
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455  
Zastoupený: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem  
Ing. Janem Egermayerem, jednatelem  
Ing. Janou Svatopolskou, jednatečkou

Zastoupení ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále je „*zhotovitel*“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. INV/2021/32 na provedení stavebních prací ze dne 30. 11. 2021**

**I.**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. INV/2021/32 uzavřené dne 30. 11. 2021, jejímž předmětem je realizace stavební zakázky s názvem „**Rozšíření parkoviště v místě křížení ulic Jiráskova a Jižní, Bílina**“.

**II.**

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá dle čl. V odst. 5.3 smlouvy o dílo výše uvedené, neboť v průběhu realizace stavby bylo smluvními stranami zjištěno, že zemní plán nevyhovuje statickým zatěžovacím zkouškám, z toho důvodu bylo přistoupeno k sanaci zemní pláň. Po dohodě smluvních stran budou zhotovitelem prováděny práce v hodnotě 330 719,44 Kč vč. DPH (273 321,85 Kč bez DPH) v souladu se změnovým listem č. 1 ze dne 11. 04. 2022.

Z důvodů výše popsaných se mění čl. V. odst. 5.1 Smlouvy o dílo tak, že se zvyšuje cena díla určená Smlouvou o dílo z původní hodnoty ve výši 1 982 670 Kč bez DPH o hodnotu změny závazku (*dále*

jen jako „hodnota závazku“) o částku 273 321,85 Kč bez DPH (slovy: dvětsěšedmdesátitřítisícitřístadvacetjednakorunčeskýchosmdesátpěthaléřů), tj. o částku **330 719,44 Kč vč. DPH (slovy: třístatřicettisícsemdsetdevatenáctkorunčeskýchčtyřicetčtyřihaléřů)**, když po této úpravě tento zní:

*5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 2 255 991,85 Kč (dále jen „cena díla“)  
(slovy: dvamiliondvěstěpadesátpětstisícdevětsetdevadesátjednakorunčeskýchosmdesátpěthaléřů)  
21% DPH 473 758,29 Kč*

*(slovy: čtyřístasedmdesátitřítisícsemdsetpadesátosmkorunčeskýchdvacetdevěthaléřů)*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí 2 729 750,14 Kč*

*(slovy: dvamilionysedmdsetdvacetdevěttisícsemdsetpadesátkorunčeskýchčtrnácthaléřů)*

*Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.*

### **III.**

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. INV/2021/32 na provedení stavebních prací ze dne 30. 11. 2021.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v plném rozsahu v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen radou města dne 12. 04. 2022 č. usnesení 381.

Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že jeho obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz všech těchto skutečností pak tento Dodatek č. 1 níže vlastnoručně podepisují.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

*Příloha č. 1 – souhrnný list stavby ze dne 11. 04. 2022*

V Bílině dne 25.4.2022

Město Bílina

\_\_\_\_\_  
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová  
starostka města

V Lounech dne 10.5.2022

EKOSTAVBY Louny, s.r.o.

\_\_\_\_\_  
Ing. Jan Egermayer  
jednatel

\_\_\_\_\_  
Ing. Jiří Benda  
jednatel

## CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

Stavba: n21369/ZL - Rozšíření parkoviště v místě křížení ulic Jiráskova a Jižní, Bílina

Objekt: ZL1 - Změnový list č.1

## AZRN1 - KOMUNIKACE

## HSV - Práce a dodávky HSV

## 1 - Zemní práce

006	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	124,750	m3			
008	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	124,750	m3			
009	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	623,750	m3			
010	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	124,750	m3			
011	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	623,750	m3			
014	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	224,550	t			
015	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	124,750	m3			
023	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	499,000	m2			
<b>Součet za 1 - Zemní práce</b>					<b>136 269,91</b>		<b>164 886,60</b>

## 5 - Komunikace

002	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	499,000	m2			
003	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	18,460	m2			
004	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	18,460	m2			
005	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	18,460	m2			
<b>Součet za 5 - Komunikace</b>					<b>137 051,94</b>		<b>165 832,85</b>

<b>Celkem</b>	<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>273 321,85</b>		<b>330 719,44</b>
<b>Celkem</b>	<b>AZRN1 - KOMUNIKACE</b>	<b>273 321,85</b>		<b>330 719,44</b>
<b>Celkem</b>	<b>Objekt: ZL1 - Změnový list č.1</b>	<b>273 321,85</b>		<b>330 719,44</b>

<b>CELKEM</b>	<b>Stavba: n21369/ZL - Rozšíření parkoviště v místě křížení ulic Jiráskova a Jižní, Bílina</b>	<b>273 321,85</b>		<b>330 719,44</b>
---------------	--	-------------------	--	-------------------

## Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	273 321,85	57 397,59	330 719,44	12
<b>CELKEM</b>		<b>273 321,85</b>	<b>57 397,59</b>	<b>330 719,44</b>	