

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3**

IČO: 000 75 370

se sídlem Plzeň, sady Pětatřicátníků 7, 9, PSČ 305 83

zastoupen Ing. Petrem Balounem, 1. místostarostou Městského obvodu Plzeň 3

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

**David Rychtařík**

IČO: 670 98 649

se sídlem Střížovice 18, PSČ 332 07

osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

tento

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

**uzavřené dne 24. 9. 2021**

podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

(dále jen „**Dodatek**“)

### **1. Základní ustanovení**

- 1.1 Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 24. 9. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele k provedení projektu „**Louka pro psy – Zadní Skvrňany**“ (dále jen „**Dílo**“), za dohodnutých a smlouvou dále vymezených podmínek a za úplatu, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění Díla potřeba (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 V rámci realizovaných prací na Díle bylo objektivně nutné sjednat, za naplněním účelu Díla, následující změny oproti původní Projektové dokumentaci k Dílu zpracované, a to:
  - a. Vícepráce – změna řešení Díla s navýšením jeho ceny.

Tato skutečnost byla zjištěna po provedeném objednání materiálů pro řádné a včasné provedení Díla po uzavření Smlouvy.

Poptávaný materiál však nebylo objektivně možné zajistit z důvodu zastavení jeho výroby s tím, že tento byl nahrazen materiálem vyšší kvality. V příčinné souvislosti s touto skutečností došlo k navýšení rozpočtové nabídky.

b. Vícepráce – změna materiálu k provedení Díla.

Tato skutečnost byla zjištěna s ohledem na vícepráce uvedené v bodu a. odstavce 1.2. tohoto článku Dodatku a též s ohledem na zkušenosti s realizací provedení předmětu Díla.

Za účelem vyšší stability Díla byl použit vhodnější materiál tomuto zajištění odpovídající.

Shora specifikované vícepráce včetně jejich detailního odůvodnění, jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 3. 5. 2022, jehož přílohou je rozpočtový list víceprací a jež je přílohou tohoto Dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

1.3 Smluvní strany prohlašují, že shora uvedené vícepráce Díla se nepovažují za podstatnou změnu závazku plynoucí ze Smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

1.4 Z důvodu dalších prací při výstavbě v souvislosti s realizací Díla, jež není objektivně způsobeno Zhotovitelem, smluvní strany sjednaly navýšení ceny Díla.

## 2. Předmět dodatku

2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. tohoto Dodatku a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

Ruší se dosavadní znění čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy a nahrazuje se následujícím novým zněním:

### 3. Cena díla

”  
3.1. Cena Díla se sjednává ve výši **871 163 Kč (slovy: osm set sedmdesát jedna tisíc jedno sto šedesát tři korun českých) bez daně z přidané hodnoty, a to jako cena nejvýše přípustná (dále jen „Cena“)**.  
”

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto Dodatku nedotčena.
- 3.2 Smlouva se řídí právním řádem ČR, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku.
- 3.3 Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou formou. K jiným ujednáním se nepřihlíží.
- 3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.
- 3.5 Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis a Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy.
- 3.6 Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.
- 3.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří následující příloha:  
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 ze dne 3. 5. 2022

V Plzni dne 6.5.2022

V Plzni dne 6.5.2022

*Objednatel:*

*Zhotovitel:*

---

Statutární město Plzeň  
Městský obvod Plzeň 3  
Ing. Petr Baloun, 1. místostarosta  
na základě plné moci č. j. UMO3/46950/18  
ze dne 19. 11. 2018

---

David Rychtařík