

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 05.05.2022 na akci „Denní stacionář v domě s pečovatelskou službou“

Smluvní strany

město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
č. účtu: 27-521732389/0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Vladimír Melichar, investiční technik,
melichar@mestodobris.cz, ve věcech projektových - Mgr. Julie Peterková,
projektová manažerka, peterkova@mestodobris.cz, tel: 773 643 734

na straně jedné jako **objednatel**

a

VISTORIA CZ a.s.

se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
korespondenční adresa: Radlická 505/58, 150 00 Praha 5
IČO: 25110977
DIČ: CZ25110977 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Magdalena Rydlová, obchodní ředitelka
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4581
bankovní spojení č. 1: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
č. účtu: 5250221028/2700
bankovní spojení č. 2: PPF Banka, a.s. Praha 6
č. účtu: 2005000009/6000
kontaktní osoby: ve věcech smluvních - Ing. Magdalena Ryglová, obchodní ředitelka,
ryglova@vistoria.cz; tel: 724 234 979, ve věcech technických – Ing.
Karel Kvasnička, výrobní ředitel, kvasnicka@vistoria.cz;
tel: 727 927 579

na straně druhé jako **zhotovitel**

I. Úvodní ustanovení

Objednatel uzavřel v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších se zhotovitelem dne 05.05.2022 smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 16/115/2022/RM dne 26.04.2022 na stavební práce „**Denní stacionář v domě s pečovatelskou službou**“.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v důsledku administrativního prodlení dohody na následující změně smlouvy:

- 1) Ustanovení článku III odst. 1 smlouvy (Vymezení lhůt plnění díla) nově zní:

Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení stavebních prací a současně zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele nejpozději do 16.05.2022.

- 2) Ustanovení článku III odst. 2 smlouvy (Vymezení lhůt plnění díla) nově zní:

Zhotovitel zahájí stavební práce předáním staveniště dle čl. III odst. 1 této smlouvy, avšak nejpozději do 16.05.2022, s postupem prací dle schváleného (aktualizovaného) harmonogramu jako součást tohoto dodatku č.1. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle dle harmonogramu o více jak 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- 3) Ustanovení článku III odst. 3 smlouvy (Vymezení lhůt plnění díla) nově zní:

Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu objednateli nejpozději do 31.10.2022.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém provedení
6. Uzavření tohoto dodatku schválil v souladu s čl. 8 odst. 12 směrnice č. 1/2020, o zadávání zakázek malého rozsahu, v platném znění starosta města.

Příloha dodatku č.1 – aktualizovaný harmonogram prací

V Dobříši dle el. podpisu
Za objednatele

V Praze dle el. podpisu
Za zhotovitele

Ing. Pavel Svoboda
starosta města

Ing. Magdalena Ryglová
obchodní ředitelka

