



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OP



500088/INV/2020/160  
MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00LRZLW

\*MMOPP00LRZLW\*

## DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 04.11.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.03.2021, ve znění dodatku č. 2 ze dne 04.06.2021, ve znění dodatku č. 3 ze dne 06.10.2021, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem

**„Přestupní místo Opava východ – ul. Skladištní“**

### Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**  
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**  
IČ: **00300535**  
DIČ: **CZ00300535**  
Datová schránka: **5eabx4t**  
Číslo účtu: **[REDACTED]**  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**  
Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**  
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**  
dále jen „objednatel“  
Zhotovitel: **Sdružení HTCZ + MO pro realizaci „Přestupního terminálu Skladištní“ společnost založená podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „společnost“)**  
Číslo účtu: **1387909140/2700**  
Bankovní spojení: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**  
Účastníci společnosti:  
Vedoucí společník: **HOCHTIEF CZ a.s.**  
Sídlo: **Pižeňská 16/3217, 150 00 Praha 5**  
IČ: **46678468**



DIČ: **CZ46678468**

Divize: **HOCHTIEF CZ a.s., divize Pozemní stavby Morava, se sídlem Sokolská třída 2800/99, 702 00 Ostrava**

Datová schránka: **p49cezi**

E-mailová adresa: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**

Zastoupen: [REDACTED]

Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229**

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

a

Druhý společník: **MORYS s.r.o.**

Sídlo: **Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava**

IČ: **42864771**

DIČ: **CZ42864771**

Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504**

Datová schránka: **2tcnqr9**

Zastoupen: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

dále oba účastníci společnosti jako „zhotovitel“

## Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 04.11.2020 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Přestupní místo Opava východ – ul. Skladištní“ (PID smlouvy: MMOPP00LRVJY) (dále jen „Smlouva“), dne 09.03.2021 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00LRW95) (dále jen „Dodatek č. 1“), dne 04.06.2021 Dodatek č. 2 Smlouvy (PID dodatku MMOPP00LRWZJ) (dále jen „Dodatek č. 2“) a dne 06.10.2021 Dodatek č. 3 Smlouvy (PID dodatku MMOPP00LRWZJ) (dále jen „Dodatek č. 3“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 4 (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedené změně Smlouvy.



### Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je doplnění řešení uchycení fasádních ráků z tahokovu, písmen, svodů hromosvodu, svítidel a stoupaček rozvodů silnoproudu a slaboproudu;
- mění se rozsah frézování živičných krytů zpevněných ploch ul. Skladištní;
- předmět díla se rozšiřuje o dodání další dobíjecí stanice pro 2 ks elektromobilů;
- mění se materiálové řešení povrchové úpravy zpevněné plochy pod přístřeškem na kola;
- doplňuje se řešení odvodnění stávajícího svahu ul. Nádražní okruh, a to pomocí betonového žlabu do vsakovací jámky;
- mění se způsob řešení úpravy stávajícího oplocení a vstupu do svahu u ul. Nádražní okruh;
- předmět díla, a to parkovací systém, se rozšiřuje o dodání a instalaci čtecího zařízení čárových kódů pro otevírání vstupních dveří do parkovacího domu;
- mění se velikost a umístění zobrazovačů počtu volných míst na ul. Nádražní okruh z důvodu viditelného informování řidičů;
- předmětem díla není provedení úpravy vodovodní přípojky pro objekt Českých drah;
- předmětem díla není provedení lanového systému pro osazení budoucí fotogalerie na fasádě objektu včetně jeho nasvětlení.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

### Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy vč. dodatku č. 3	168.905.264,31 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 35.129,12 Kč
- nová celková cena díla	168.870.135,19 Kč
- DPH 21 %	35.462.728,39 Kč
- <b>nová cena díla celkem s DPH</b>	<b>204.332.863,58 Kč</b>

(slovy: dvě stě čtyři milionů tři sta třicet dva tisíce osm set šedesát tři a 58/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

### Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.


Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 27.04.2022, č. usnesení 4438/105/RM/22.



Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 28.4.2022



Za objednatele


primátor

dobu nepřítomnosti zastupuje


1. náměstek primátora



V Ostravě dne 28.4.2022



Za zhotovitele



MORYS s.r.o.

Kopie  
voz

②

