

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML/0537/2021/OI/1

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „dodatek“).

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Město Hranice

Sídlo: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupeno: Jiřím Kudláčkem, starostou

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Hranice

Číslo účtu :

Telefon : 581 828 200

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- smluvních: Jiří Kudláček
- technických: Ing. Dagmar Čabalová, Ing. Magda Skácelová

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Martin Kryš

Sídlo: Bratrušovská 2726/4, 787 01, Šumperk

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u MěÚ v Šumperku pod č.j.: MUSP/37955/2016

IČO: 60976021

DIČ: CZ7205065769

Číslo bankovního účtu:

Telefon:

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Martin Kryš

ve věcech technických: Martin Kryš

(dále jen „zhotovitel“)

společně také „smluvní strany“

Článek II. Úvodní ustanovení

- 2.1 Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 17. 12. 2021 Smlouvu o dílo, vedenou pod číslem smlouvy objednatele SML/0537/2021/OI, jejímž předmětem jsou stavební práce v rámci akce „**Budova autobusového nádraží Hranice – oprava střechy**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 2.2 Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIII. odst. 13.1 Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku k výše citované Smlouvě o dílo, jehož obsahem jsou změny v rozsahu položek prací na

díle, tedy odsouhlasené změny spočívající v provedení méněprací a s tím i související změna výše ceny za předmětné dílo. V průběhu plnění předmětného díla byla zjištěna potřeba méněprací, které jsou ujednány v následujících ustanoveních tohoto dodatku, a které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Článek III.

Předmět dodatku

- 3.1 Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně předmětu plnění stanoveného Smlouvou o dílo, resp. její přílohou, a to z důvodu nezbytného ujednání o méněpracích na základě přiloženého položkového rozpočtu a výkazu výměr, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku formou přílohy č. 1.

Méněpráce činí celkem 90.901,60 Kč bez DPH

- 3.2 V souvislosti s potřebou méněprací dochází tímto dodatkem ke změně celkové sjednané ceny díla stanovené ve Smlouvě o dílo dále tak, jak je uvedeno.

celková cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	890.000,- Kč
celková cena díla upravená dodatkem č. 1 bez DPH	799.098,40 Kč bez DPH
celková cena díla upravená dodatkem č. 1 vč. DPH	966.909,06 Kč včetně DPH

V článku V., odst. 5.1. Smlouvy o dílo se mění věta první, týkající se ceny za dílo, která se nahrazuje nově textem takto:

Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr a činí v konečné výši částku **799.098,40 Kč bez DPH** (slovy: sedmsetdevadesátdevěttisícdevadesátosmkorunčeskýchačtyřicethaléřů), **966.909,06 Kč včetně DPH** (slovy: devětsetšedesátšesttisícdevětsetdevětkorunčeskýchašesthaléřů).

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 4.2 Tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.
- 4.3 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
- 4.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 4.5 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

4.6 Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podmíněné jeho předchozím schválením usnesením Rady města Hranic č. 2348/2022 – RM 89 ze dne 3. 5. 2022.

V Hranicích dne 11. 5. 2022

Za objednatele:
Město Hranice

Za zhotovitele:
Martin Kryš

.....
Jiří Kudláček, v.r.
starosta

.....
Martin Kryš, v.r.

Měněpráce

Zakázka: **Budova autobusového nádraží Hranice - Oprava střechy**

Místo **Nádražní č.p. 450, Hranice**

Objednatel: **Město Hranice** IČ: **00301311**
Pernštejské náměstí 1 DIČ:
75300 Hranice

Zhotovitel: **Kryš Martin** IČ: **60976021**
Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk DIČ: **CZ7205065769**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-90 901,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-90 901,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-90 901,60 CZK
Základní DPH	21 %	-19 089,34 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -109 990,94 CZK

v Šumperku dne 11.5.2022

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
713	Izolace tepelné	PSV			-90 901,60
Cena celkem					-90 901,60

Položkový rozpočet

S:	Budova autobusového nádraží Hranice - Oprava střechy
O:	Nádražní č.p. 450, Hranice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	713	Izolace tepelné				-90 901,60
29	28375980R	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm 92,84*1,1	m3	-31,30890	173,38	-5 428,30
30	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm 298,18*0,2*1,05	m3	-31,30890	2 730,00	-85 473,30
31	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	1,81700	0,00	0,00

CELKEM						-90 901,60
---------------	--	--	--	--	--	-------------------