

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2022/OSMHS/S/0074

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.

Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Mgr. Miroslav Chlubna, starosta
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577, je plátcem DPH
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
Osoba oprávněná
k podpisu smlouvy: Ing. Milan Bill, vedoucí odboru správy majetku a hospodářské
správy
Tel., fax, email: +420 596 581 319, +420 724 368 217,
milan.bill@muor.cz
Technický dozor
objednatele: Ing. Kristina Dvoroková, odbor správy majetku a hospodářské
správy
Tel., fax, email: +420 596 581 329, +420 724 182 081
kristina.dvorokova@muor.cz

(dále jen objednatel)

a

2. PROFIZA s.r.o.

se sídlem: U Tratě 1953/4a, Fryštát, 733 01 Karviná
zastoupena: Danielem Balouškem, jednatelem společnosti
IČO: 29244935
DIČ: CZ29244935
Zapsána: vedená u Krajského soudu v Ostravě, C 79369
Peněžní ústav: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Tel.: [redacted]
Oprávněn jednat ve
věcech smluvních: Daniel Baloušek, jednatel
[redacted]
Oprávněn jednat ve
věcech technických: Daniel Baloušek, jednatel
[redacted]

Osoby oprávněné pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Daniel Baloušek, jednatel
[redacted]

(dále jen zhotovitel)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

Dodatek se uzavírá z důvodu vynucených dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původním rozpočtu a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností.

II. Předmět Dodatku č. 2

V souladu s čl. XVIII. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3. se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. – „Cena díla“ odst. 1 Smlouvy o dílo č. 2022/OSMHS/S/0074 takto:

V. Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Původní cena za zhotovení předmětu díla	337.038,61 Kč	70.778,11 Kč	407.816,72 Kč
Vícepráce – odstranění podkladu, odvoz na skládku, navezení nového podkladu	17.705,86 Kč	3.718,23 Kč	21 424,09 Kč
Nová cena za zhotovení předmětu díla	354.744,47 Kč	74. 496,34 Kč	429.240,81 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2022/OSMHS/S/0074 ve znění Dodatku č. 1 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.
Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv).
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, s obsahem souhlasí a že je tento dodatek projevem jejich svobodné vůle.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž obdrží objednatel i vypůjčitel po jednom vyhotovení.

4. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady města Orlová č. 826/23 ze dne 18.12.2019.

Příloha č. 1: Krycí list soupisu prací

V Orlové dne:

V Karviné dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Milan Bill
vedoucí odboru správy majetku
a hospodářské správy

.....
Daniel Baloušek
jednatel

Příloha č. 1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 301b-M1 na ul. Zátiší

Objekt:

SO-VCP1 - SO - Most na ul. Zátiší -VCP1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Orlová

Zhotovitel:

PROFIZA s.r.o.

Projektant:

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

Zpracovatel:

Kurečková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 7. 2021

IC:

00297577

DIČ:

CZ00297577

IC:

0

DIČ:

0

IC:

27764613

DIČ:

CZ27764613

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

17 705,86

DPH základní
snížená

Základ daně
17 705,86
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 718,23
0,00

Cena s DPH

v CZK

21 424,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 301b-M1 na ul. Zátíší

Objekt:

SO-VCP1 - SO - Most na ul. Zátíší -VCP1

Místo:

Datum: 8. 7. 2021

Zadavatel:

Město Orlová

Projektant:

Ing. Pavel Kurečka

Zhotovitel:

PROFIZA s.r.o.

Zpracovatel:

Kurečková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

17 705,86

HSV - Práce a dodávky HSV

17 705,86

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

17 705,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Most ev.č. 301b-M1 na ul. Zátíší

Objekt: SO-VCP1 - SO - Most na ul. Zátíší -VCP1

Místo:

Datum: 8. 7. 2021

Zadavatel: Město Orlová

Projektant: Ing. Pavel Kurečka
MOSTY s.r.o.

Zhotovitel: PROFIZA s.r.o.

Zpracovatel: Kurečková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

17 705,86

D HSV Práce a dodávky HSV

17 705,86

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

17 705,86

20	K	985311311	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	13,174	1 344,00	17 705,86	CS ÚRS 2021 01
	w		řimsa na vtoku - 80% plochy					
	w		0,2*(20,0*(0,80+0,10) + 2*0,80*0,20)		3,664			
	w		řimsa na výtoku - 50% plochy					
	w		0,5*(20,55*(0,80+0,11) + 2*0,80*0,20)		9,510			
	w		Součet		13,174			