

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SMLP-2021-024-000005

uzavřený podle § 2586 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Č. smlouvy objednatele:

Č. smlouvy zhotovitele (dodatku č. 1):

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Sídlem:
Statutární orgán:
Zástupce ve věcech technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Plátce DPH:
(dále jen zhotovitel)

**Výzkumný ústav vodohospodářský
T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce**
Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6
Ing. Tomáš Urban, ředitel
Komerční banka Praha 6
000 20 711
CZ 00020711

od 1. 6. 2007 (dle zákona č.235/2004 Sb. včetně změn a doplňků)

Objednatel:

Zapsán v OR (nebo jiné evidenci)
Sídlem:
Statutární orgán:
Zástupce ve věcech technických:
Zástupce ve věcech smluvních:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Plátce DPH:
(dále jen objednatel).

ACO Marine s. r. o.
OR 3. 12. 1993, MS Praha, oddíl C, vložka 24872
Nádražní 3158/72, 150 00 Praha 5, Smíchov
Ing. Jan Václav
Ing. Jan Václav
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
60198729
CZ 60198729
ano

uzavřely dne 5. 1. 2022 smlouvu o dílo č. smlouvy zhotovitele SMLP-2021-024-000005 týkající se provedení zkoušky zařízení biodigester.

Níže uvedeného dne uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 k uvedené smlouvě:

I.

Při provádění zkoušky účinnosti čištění specifikované ve smlouvě došlo:

- a) ke změně počtu stanovovaných ukazatelů,
 - b) ke změně rozsahu prováděných prací,
 - c) k vyřízení celního řízení (náhradní komponenty zaslané z Velké Británie)
 - d) k vyhotovení závěrečné zprávy i v anglickém jazyce
- což vedlo ke změně ceny díla uvedeného v článku 3.1 smlouvy.

Všechny změny jsou podrobněji popsány v příloze A tohoto dodatku.

Objednatel konstatuje, že již obdržel elektronickou verzi závěrečných zpráv.


II.

Smlouva o dílo se mění takto:

1. Předmět smlouvy uvedený v bodu 1.1 a) smlouvy se mění ve smyslu změn popsaných v článku I a příloze A tohoto dodatku.
2. Poslední věta článku 1.1 a) se mění takto: Zhotovitel předá objednateli výsledky díla v podobě závěrečné zprávy v jednom tištěném vyhotovení v českém jazyce a v jednom vyhotovení v anglickém jazyce.
3. Cena díla uvedená v odstavci 3.1 smlouvy ve znění dodatku č. 1 se navyšuje ze 107 000 Kč bez DPH o 78 564 Kč bez DPH na 185 564 Kč bez DPH (slovy: jedno sto ošmdesát pět tisíc pět set šedesát čtyři korun českých). Cena včetně DPH (dle současné platné výše 21 %) nově činí 224 532 Kč (slovy: dvě stě dvacet čtyři tisíc pět set třicet dva korun českých).
4. Článek 4.1 zní takto: „Konečná faktura ve výši 185 564 Kč bez DPH bude vystavena zhotovitelem bez zbytečného odkladu po podpisu tohoto dodatku.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
6. Tento dodatek nabude účinnosti okamžikem zveřejnění podle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Dodatek do registru smluv vloží zhotovitel.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Datum:



Datum:



Příloha A. Změny zadání a rozsahu provádění zkoušky

1. Změna rozsahu prací a sledovaných ukazatelů

Na základě rozhodnutí objednatele bylo v průběhu zkoušky změněno zadání dle přílohy 2 smlouvy o dílo a provedeny vícepráce včetně úpravy vzorkování a změny sledování stanovovaných ukazatelů v rozsahu specifikovaném níže. Provedené práce shrnuje Závěrečná zpráva. Náklady na vícepráce, vzorkování a analýzy nad rámec smlouvy byly vyčísleny na 78 564 Kč bez DPH.

Vícepráce a náklady s ní spojené zahrnovaly:

- Instalace elektrického ohříváče vody TO 20 s průměrným odběrem vody za zkoušku cca 0,24 m³ (spotřeba vody za zkoušku byla 7,52 m³),
- sledování změn kvality odtoku z bio-digesteru po 24hod akumulaci v retenční nádrži (provozní měření pH),
- harmonogram měněn dle pokynů objednatele, přidáno jednorázové dávkování gastroodpadu v sobotu a neděli,
- opakovaná sedimentační zkouška odtoku z bio-digesteru v laboratorních podmínkách,
- pořízení podrobné fotodokumentace (předáno prostřednictvím sdíleného Google disku),
- 2× zajištění celního řízení a uhrazení jednorázového poplatku,
- vyhotovení závěrečné zprávy v anglickém jazyce.

Skutečný rozsah stanovovaných ukazatelů během celé zkoušky:

	Stanovené ukazatele
Odtok z bio-digesteru	12× pH, 12× CHSK _{Cr} , 2× BSK ₅ , 12 NL (105 °C), 3× EL,
Sledování změn kvality odtoku z bio-digesteru po 24hod akumulaci v retenční nádrži	20× pH

Cena za zkoušku celkem

	Příloha 1 smlouvy o dílo SMLP-2021-024-000002	Dodatek č. 1 (skutečně provedené práce)	Navýšení
Zpracování	27 854 Kč	185 564 Kč	78 564 Kč
Vlastní zkoušení	79 146 Kč		
Celkem – Cena bez DPH	107 000 Kč	185 564 Kč	78 564 Kč
DPH 21 %	22 470 Kč	38 968 Kč	16 498 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	129 470 Kč	224 532 Kč	95 062 Kč