

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

č. 0092/S2300/19/RS – pro vodovod
č. 0093/S2400/19/RS – pro kanalizaci
(objednatele)
č. 11-9139-0100
(zhotovitele)
ze dne 21.5.2019

pro akce:
„Obnova vodovodních řadů, ul. Letohradská a okolí, Praha 7“
a
„Rekonstrukce kanalizace, ul. Kamenická, P7“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.,
IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
zastoupena: na základě plné moci
(dále jen „objednatel“),

a

Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s.
IČ: 26475081 DIČ: CZ26475081
se sídlem Praha 4, Tábořská 31, 140 16
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zno. B 7326
zastoupena:

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ a jednotlivě jen „smluvní strana“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku je prodloužení termínu z důvodu koordinace s akcí MČ Praha 7 a prodloužení jednání s Ministerstvem vnitra ČR.

ČLÁNEK I.

Ustanovení **čl. V. Termín plnění se mění** se mění první odstavec č. 3 tak, že nově zní takto:
3. PD k SPdo 30.6.2022

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jeden výtisk a zhotovitel obdrží dva výtisky.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
