



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č. 1 k OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky: 07PU-003792, 4/2022/ZD LBÚ

Evidenční číslo (ISPROFIN): 5001110007.45505 (uvádějte při fakturaci)

Název: LBÚ - Dílčí objednávka 4/2022 ZD

S účinností 21. 04. 2022 mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Karlovy Vary

se sídlem

Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

bankovní spojení:

██

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

██, vedoucí provozního úseku Správy
Karlovy Vary

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail:

██

tel:

██

(dále jen „**Objednatel**“)

a

AVE CZ

odpadové hospodářství s.r.o.

Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10

IČO: 49356089

DIČ: CZ49356089

Tato

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Odůvodnění: Administrativní chyba v soupisu prací – nedopatřením byla uvedena položka určená pro činnost na dálnici 59d, místo položky pro činnost silnici I. třídy 59s mezi kterými je cenový rozdíl.

Původní celková hodnota objednávky v Kč **bez DPH** /vč. DPH: 1 132 833,00 / 1 370 727,93

Celková hodnota po úpravě položky v Kč **bez DPH** / vč. DPH: 944 027,50 / 1 142 273, 28

Příloha č. 1: Stávající soupis prací - položka 59d.

Příloha č. 2 Opravený soupis prací - na položku 59s.

Ostatní ujednání Objednávky 07PU-003792, 4/2022/ZD LBÚ zůstávají beze změny.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou následující přílohy:




Stávající soupis prací
Opravený soupis prací

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 k Objednávce Smluvní strany připojily své podpisy.

Za Objednatele:
Bc. Jiří Baloun, DiS.
vedoucí provozního úseku
ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary
Podpis oprávněné osoby:

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za Dodavatele:

 Digitálně podepsal

 Datum: 2022.05.10
12:47:56 +02'00'

 Digitálně podepsal

 Datum: 2022.05.10
13:15:53 +02'00'

Příloha č. 1:

Stávající soupis prací

Rámcová dohoda - běžná údržba - soupis prací								
č. pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	předpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	Celková cena za 12 měsíců
59d	5123	12920	Krajnice nebezpečná - seřezání s naložením	Položka zahrnuje seřiznutí krajnice (odebrání nánosů a dmů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.	■	■	■	■
Celková cena dálnice za 12 měsíců v Kč bez DPH								1 132 833,00
DPH Kč								237 894,93
Celková cena dálnice za 12 měsíců v Kč včetně DPH								1 370 727,93

Příloha č. 2:

Opravený soupis prací

Rámcová dohoda - běžná údržba - soupis prací								
Č pol.	kód položky Helios	Nový kód	název položky	technická specifikace	m.j.	předpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	Celková cena za 12 měsíců
59s	5123	12920	Krajnice nebezpečná - seřezání s naložením	<p>Položka zahrnuje seřeznutí krajnice (odebrání nánosů a dmů) pro zajištění odvodnění pozemní komunikace vč. odvozu a likvidace vzniklého odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.</p> <p>V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací.</p>	■	■	■	■

Celková cena dálnice za 12 měsíců v Kč bez DPH	944 027,50
DPH Kč	198 245,78
Celková cena dálnice za 12 měsíců v Kč včetně DPH	1 142 273,28