

## Dohoda o narovnání

### Smluvní strany:

#### **Středočeský kraj**

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov

zastoupený Mgr. Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje

IČ: 708 91 095

dále jen „objednatel“

**a**

#### **InQool a.s.**

Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno

zastoupená Mgr. Tibor Szabó, Mgr. Peter Halmo, členové představenstva společně

IČ 292 22 389

dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, na základě vzájemného a úplného konsensu o všech níže uvedených ustanoveních v zájmu vypořádání svých sporných nebo pochybných práv následující tuto Dohodu o narovnání vedenou v evidenci objednatele pod ev. č. S-3058/ŘÚDI/2022 (dále jen „Dohoda“):

### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

1. Účastníci této Dohody uzavřeli dne 4. 11. 2020 smlouvu o dílo vedenou v evidenci objednatele pod č. S-7474/MJT/2020 s názvem „Dodání a podpora – participativní rozpočet“ (dále jen „Smlouva“). Dílo zahrnovalo implementaci a rozšíření Informačního portálu Participativního rozpočtu a poskytnutí servisní podpory na 24 měsíců ode dne uvedení kompletního díla do produkčního provozu. Realizace díla byla rozdělena do čtyř etap označených A, B, C a D.
2. Etapa A díla byla předána objednateli dne 31. 5. 2021, tedy prodlení s jejím předáním činilo 61 dnů oproti termínu stanovenému ve Smlouvě. Etapa B byla předána objednateli dne 31. 8. 2021, tedy prodlení s jejím předáním činilo 92 dnů oproti termínu stanovenému ve Smlouvě. Etapa C byla předána objednateli dne 15. 12. 2021, tedy prodlení s jejím předáním činilo 106 dnů oproti termínu stanovenému ve Smlouvě. Etapa D je realizována pevný počet měsíců počínaje předáním etapy C.

## II.

### Sporná nebo pochybná práva a stanoviska stran

1. Mezi objednatelem a dodavatelem existují nejasná a sporná práva v souvislosti s pozdním předáním části díla – Etapy A, Etapy B a Etapy C, kdy zhotovitel byl s jejich předáním v prodlení, a nárokem objednatele na úhradu smluvní pokuty za pozdní předání částí díla. V souvislosti s pozdním předáním výše uvedených částí díla mohl vzniknout objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 474.880 Kč, který však zhotovitel rozporuje.
2. Mezi stranami tak vznikl spor, zda dílo dle Smlouvy (jeho specifikované části) bylo provedeno řádně a včas, zda prodlení bylo zaviněno dodavatelem, případně v jaké jeho části, zda se na vzniku prodlení podílel objednatel, a zda objednateli vznikl nárok na zaplacení smluvní pokuty z titulu prodlení dodavatele s dokončením a předáním bezvadného díla, případně v jaké výši. Mezi smluvními stranami jsou tedy sporná nebo pochybná následující vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy:
  - a) právo objednatele na zaplacení smluvní pokuty, respektive její výše, z titulu prodlení dodavatele s dokončením bezvadného díla dle Smlouvy.
3. Dodavatel má za to, že nedodržení původního smluvního termínu dokončení díla bylo způsobeno pozdním zahájením činností souvisejících s plněním díla ze strany objednatele, kdy dodavatel podal nabídku do výběrového řízení dne 9. 10. 2020, smlouva byla podepsána ze strany objednatele 4. 11. 2020, zveřejnění Smlouvy v registru proběhlo 12. 11. 2020. Zahájení činností ze Smlouvy bylo ve spolupráci s objednatelem provedeno ale až 27. 1. 2021, tedy 76 dní po zveřejnění Smlouvy v registru smluv. Toto společné zahájení bylo nezbytné pro realizaci díla a zhotovitel sám nemohl začít s realizací díla dříve.
4. Dále Dodavatel prohlašuje, že plnění díla bylo závislé na datech a informacích od třetích osob, jejichž zajištění realizoval objednatel. I s ohledem na problémy při získávání dat a informací od těchto třetích osob tak zhotovitel nebyl objektivně schopen dodržet termíny pro realizaci díla dle Smlouvy. Tento důvod byl uveden i v předávacím protokolu k etapě A a etapě C.

## III.

### Předmět narovnání a shoda stran Dohody

1. Předmětem narovnání na základě této Dohody jsou sporná nebo pochybná práva a povinnosti mezi účastníky této Dohody uvedená v čl. II. této Dohody.
2. Pro vyloučení všech případných pochybností strany této Dohody uvádějí, že předmětem této Dohody nejsou nároky objednatele týkající se bezvadného provedení díla, jakož i odstranění záručních vad, které nejsou výslovně uvedeny v čl. II této Dohody, jakož ani další výslovně neuvedené nároky objednatele uvedené ve Smlouvě, či vyplývající ze Smlouvy či zákona.

3. Objednatel po podrobném přezkoumání tvrzení zhotovitele uvedených v čl. II. odst. 3. a 4. prohlašuje, že s uvedenými tvrzeními souhlasí.
4. Vzhledem k tomu, že nárok objednatele na úhradu smluvní pokuty za prodlení s předáním díla vychází dle Smlouvy z prodlení zhotovitele, a vzhledem k tomu, že prodlení s předáním díla bylo způsobeno z části i na straně objednatele a z části i na straně třetích subjektů, které zajišťoval objednatel, a které měly předávat zhotoviteli relevantní data k realizaci díla, jak je uvedeno v čl. II. odst. 3. a 4. , dohodly se smluvní strany, že prodlení v délce:
  - a) 76 dní – za prodlení způsobené pozdním zahájením prací v souvislosti se schůzkou, které se musel účastnit objednatel, a
  - b) 19 dní – za prodlení způsobené pozdním předáním dat ze strany třetích subjektů, nebude započítáváno do celkového prodlení zhotovitele s realizací díla.
5. Celkový počet dnů prodlení s realizací jednotlivých etap činí 106 dnů. Po odečtení celkem 95 dnů, jak je uvedeno výše, na kterých se smluvní strany dohodly, činí prodlení zhotovitele s předáním díla či jeho částí 11 dnů. Této délce prodlení odpovídá dle Smlouvy smluvní pokuta ve výši 49.280 Kč (slovy čtyřicetdevět tisíc dvěstěosmdesát korun českých).

#### IV. Způsob narovnání

1. Veškerá práva a povinnosti, resp. nároky a závazky účastníků, která jsou předmětem narovnání dle čl. III. této Dohody, účinností této Dohody zanikají a nahrazují se následujícími právy a povinnostmi smluvních stran:
  - a) zhotovitel je povinen zaplatit objednateli částku ve výši **49.280 Kč** (slovy čtyřicetdevět tisíc dvěstěosmdesát korun českých) jako sjednanou smluvní pokutu dle čl. X. odst. 1. Smlouvy za prodlení s řádným předáním díla. Tato částka je stanovena jako součin smluvní pokuty za den prodlení se zhotovením díla, která byla stanovena Smlouvou na 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení a počtu dnů prodlení, kterých bylo 11.
2. Zhotovitel je povinen částku uvedenou v předchozím odstavci uhradit objednateli na jeho bankovní účet, jak je uveden ve Smlouvě, do 30 dnů od podpisu této Dohody.

#### V. Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tato Dohoda může být měněna pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF/A, a je podepsána zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných

certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Dohodu v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy.

4. V případě, že se některé ustanovení této Dohody ukáže neplatným nebo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení této dohody platná a účinná. Smluvní strany nahradí neplatné či neúčinné ustanovení Dohody ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
5. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel tuto Dohodu uveřejnil dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této Dohody v jejím plném znění a že Dohoda neobsahuje žádné obchodní tajemství, které by nemělo být předmětem uveřejnění.
6. Účastníci této Dohody potvrzují autentičnost této Dohody svým podpisem. Zároveň prohlašují, že si tuto Dohodu přečetli, že byla uzavřena po vzájemné dohodě podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto pak připojují své podpisy.
7. Uzavření této Dohody bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 028-15/2022/ZK ze dne 25. 4. 2022.

V Praze dne \_\_\_\_\_  
za InQool a.s.

V Praze dne \_\_\_\_\_  
za Středočeský kraj

---

**Mgr. Tibor Szabó**  
člen představenstva

---

**Mgr. Petra Pecková**  
hejtmanka

---

**Mgr. Peter Halmo**  
člen představenstva