

**Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 175210220  
„Modernizace ASVŘ palby GBAD“**


**I.**

**Smluvní strany**


**1. Česká republika – Ministerstvo obrany**

Se sídlem: Tychonova 221/1, Praha 6, 160 00  
Se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, Praha 6, 160 01  
Zastoupena: Mgr. Luborem Koudelkou, náměstkem pro řízení Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ 60162694  
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1, 110 03  
Číslo účtu: 404881/0710


Kontaktní osoba objednatele:



Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:



Zástupce uživatele:



Zástupce organizačního celku (Vojenský útvar 4312 Strakonice):



Adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
Odbor vyzbrojování vzdušných sil a logistiky  
nám. Svobody 471/4  
160 01 Praha 6

Datová schránka pro komunikaci: hjaavk

Datová schránka pro zaslání faktur:

ukbwexd

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

**a**

**2. RETIA, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B vložka 1440

Se sídlem: Pražská 341, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
Zastoupena: Ing. Michalem Satrapou, předsedou představenstva  
IČO: 25251929  
DIČ: CZ699003219  
Bankovní spojení: Commerzbank AG  
Číslo bankovního účtu: 10630807/6200


Bankovní spojení pro účely zálohové platby:  
Commerzbank AG

Číslo účtu pro zálohovou platbu: 026200-0010630807/6200

Kontaktní osoba zhotovitele:



Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických a organizačních:



Adresa pro doručování korespondence:

RETIA, a.s.  
Pražská 341  
530 02 Pardubice

Datová schránka: tzyf2w9

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé,

v souladu s čl. XVII odst. 12 smlouvy č. 175210220 ze dne 30. 6. 2020, ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4 (dále jen „smlouva“), dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

## **II. Účel dodatku**

Účelem tohoto dodatku je posunutí termínu 4. a 6. dílčího plnění z důvodu vzniku mimořádných překážek na straně objednatele, tj. nemožnosti předání techniky objednatelem k provedení díla zhotoviteli ve smlouvou stanovených termínech (viz čj.: MO 111240/2022-7777 ze dne 25. 3. 2022).

## **III. Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku je úprava IV. smlouvy a přílohy č. 2b (*Platební kalendář*) smlouvy.

## **IV. Změny a doplňky**

1. V čl. IV odst. 1 písm. d) a f) se termíny plnění mění takto:  
d) 4. etapa ( $T_0 + 29$  měsíců a 23 kalendářních dnů);

f) 6. etapa (T0 + 29 měsíců a 23 kalendářních dnů).

2. Znění přílohy č. 2b (Platební kalendář) smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním přílohy č. 1 (Platební kalendář) tohoto dodatku.

#### IV.

##### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven elektronicky o 3 stranách a 1 příloze o 1 straně.
2. Ostatní ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

1. *Platební kalendář (příloha č. 2b smlouvy)*

Za objednatele:

Mgr. Lubor Koudelka  
náměstek pro řízení Sekce

*podepsáno elektronicky*

Ing.  
Michal  
Satrapa

Digitálně  
podepsal Ing.  
Michal Satrapa  
Datum:  
2022.05.03  
13:55:15 +02'00'

Za zhotovitele:

Ing. Michal Satrapa  
předseda představenstva

*podepsáno elektronicky*



Příloha č. 1 dodatku č. 5  
Příloha č. 2b) k smlouvě č. 175210220

# Platební kalendář

