

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. FD 10/2016

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1.1 **Objednatel :** **Městská část Praha - Kolovraty**
se sídlem : Mírová 364/34, 103 00 Praha -Kolovraty
zastoupený : [redacted] starostou
IČ : 00240346
DIČ: CZ00240346

1.2 **Zhotovitel :** **Zbyněk Havlíček**
se sídlem: [redacted]
zastoupený : Zbyňkem Havlíčkem
IČ : 71145044
DIČ: [redacted]

Smluvní strany se dohodly, že dochází k následujícím změnám výše uvedené smlouvy o dílo.

I,

V čl. 3. Termín plnění

se v bodu 3.2. mění termín provedení sjednaných prací, a to do 30.3.2017.

Termín pro provedení prací se prodlužuje z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

II.

V čl. 4 Cena za dílo a platební podmínky

se bod 4.4. nahrazuje takto:

Dále zhotovitel vystaví dílčí fakturu včetně soupisu provedených prací. Konečnou fakturu včetně soupisu provedených prací vystaví zhotovitel po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků.

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 21.12.2016

[redacted]
za objednatele [redacted]

[redacted]
za zhotovitele
Zbyněk Havlíček [redacted]