

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. FD 10/2016

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel : Městská část Praha - Kolovraty

se sídlem : Mírová 364/34, 103 00 Praha -Kolovraty
zastoupený : [redacted] starostou
IČ : 00240346
DIČ: CZ00240346

Zhotovitel : Zbyněk Havlíček

se sídlem: [redacted]
zastoupený : Zbyněkem Havlíčkem
IČ : 71145044
DIČ: [redacted]

Smluvní strany se dohodly, že dochází k následujícím změnám výše uvedené smlouvy o dílo.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly že se výkaz výměr, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo (příloha č. 1) mění z důvodu změn, ke kterým došlo během provádění díla a které byly objednatelem odsouhlaseny. Předmětem tohoto dodatku je soupis a ocenění méněprací a víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Celková cena za dílo se nemění.

2. V čl. 3. Termín plnění se v bodu 3.2. mění termín provedení sjednaných prací, a to do 30. 4. 2017.

Termín pro provedení prací se prodlužuje z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v měsících leden a únor 2017 a nízké hladiny vody v nádrži zapříčiněné nedostatečným přítokem.

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

5. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 29. 3. 2017

[redacted]
za objednatele

[redacted]
za zhotovitele

Zbyněk Havlíček
[redacted]