



„Vestavba sociálních zařízení“

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO 219086 Z 15. 9. 2021

I. Smluvní strany

1. Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

se sídlem: Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická náměstkyně
IČO: 00844853
DIČ: CZ00844853
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná
číslo účtu: 174-30331791/0100 pro investice
30331791/0100 pro neinvestice
tel: 596 383 111
e-mail: nspka@nspka.cz

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880.

Oprávněná osoba objednatele k jednání ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Václav Jurčík, tel.: 596 383 253, 730 193 606

(dále jen „objednatel“)

a

2. HAMROZI s. r. o.

se sídlem: Polní 411, 739 61 Třinec
zastoupen: Bohuslavem Hamrozi, jednatelem společnosti
IČO: 25842544
DIČ: CZ25842544
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 2160771676/0600
tel: 558 746 838 - 9
e-mail: info@hamrozi.cz

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21058.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Hlavní stavbyvedoucí Ing. Vítězslav Dvorský, tel.: 605 297 445.

Stavbyvedoucí Ing. David Šotkovský, tel.: 776 805 026.

(dále jen „zhotovitel“)

(případně dále také jen jako „smluvní strany“)



Veřejná zakázka „Vestavba sociálních zařízení“

Uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo z 15.9.2021 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizace díla (dále jen „dílo“).

II. Předmět dodatku

Na základě dohody obou smluvních stran se mění uvedená smlouva o dílo na realizaci díla „Vestavba sociálních zařízení“ takto:

1. Ve článku V. Cena za dílo, bodě č.1, se mění celková cena. Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce (VP) a méněpráce (MP) vyvolané v průběhu stavby a dohodnuté smluvními stranami. Bližší popis se nachází ve změnových listech. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou rozpočty VP a MP.

Původní znění: Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
15 893 000,00 Kč bez DPH

Nové znění: Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
16 463 102,43 Kč bez DPH

Během realizace byla tato stavba zařazena do projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů Evropské unie z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen "IROP") v rámci výzvy č. 98 (specifický cíl 6.1. REACT EU), v rámci projektu "Výstavba a modernizace akutních pracovišť v návaznosti na urgentní příjem II typu", registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016311. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci IROP.

Objednatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

Objednatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy o dílo z 15.9.2021 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.

AS/MJ.A



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program





MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Veřejná zakázka „Vestavba sociálních zařízení“


4. Tento dodatek podléhá ustanovením zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a nabývá tedy účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění provede v souladu se zákonem objednatel.
5. Nedílnou součástí jsou tyto přílohy: rozpočty VP a MP.

V Karviné dne 21.4.2022


.....
Ing. Ivo Žolnerčík, ředitel
za objednatele

Nemocnice Karviná - Ráj, 
příspěvková organizace
Vydmuchovej 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČ: 00844853 DIČ: CZ00844853

V Třinci dne 21.4.2022

HAMROZI s.r.o.
ul. Polní 411
730 01 Třinec - Staré Město
IČO: 25842544 
.....
Bohuslav Hamrozi, jednatel
za zhotovitele

Rekapitulace Soupisů k Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.219086 Z 15. 9. 2021
"Vestavba sociálních zařízení", Nemocnice Karviná-Ráj, p. o.

Stavební objekty	ZMĚNOVÝ LIST Č.	VÍCEPRÁCE (KČ BEZ DPH)	MÉNĚPRÁCE (KČ BEZ DPH)	CELKEM (KČ BEZ DPH)
CELKEM		1 123 487,06	-553 384,63	570 102,43
SO 01 - 4NP (3 vestavby)	ZL 01	432 016,64	0,00	432 016,64
Architektonicko stavební řešení		321 204,90	0,00	321 204,90
Zdravotně technické instalace		74 156,36	0,00	74 156,36
Vzduchotechnika		10 079,82	0,00	10 079,82
Elektroinstalace		26 575,56	0,00	26 575,56
CELKEM SO 01 + SO 02 (OSTATNÍ)		691 470,42	-553 384,63	138 085,79
SO 02 - 5NP (OSTATNÍ)		402 183,10	-275 154,72	127 028,38
Architektonicko stavební řešení	ZL 02	371 997,30	-214 062,22	157 935,08
Zdravotně technické instalace	ZL 03	7 072,00	-17 042,50	-9 970,50
Elektroinstalace	ZL 04	23 113,80	-4 050,00	19 063,80
Vedlejší a ostatní náklady	ZL 05	0,00	-40 000,00	-40 000,00
SO 01 - 4NP (OSTATNÍ)		289 287,32	-278 229,91	11 057,41
Architektonicko stavební řešení	ZL 06	275 143,32	-213 894,41	61 248,91
Zdravotně technické instalace	ZL 07	14 144,00	-24 335,50	-10 191,50
Vedlejší a ostatní náklady	ZL 08	0,00	-40 000,00	-40 000,00

Za zhotovitele:
Václav Kufa

HAMROZI s.r.o.
 ul. Polní 411
 759 61 Třinec - Staré Město
 IČO: 25842544

K

Za objednatele:
 Ing. Václav Jurčík

Václav Jurčík

TDS:
 Lukáš Kačáni

Lukáš Kačáni TDS

