

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele: SML/003/2022 ze dne 07.01.2022

uzavřená mezi

obec: **Město Prachatice**
sídlo: Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice
IČO: 00250627
DIČ: CZ00250627
bankovní spojení: GE MB a.s., Praha, jednatelství Prachatice
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

jednající prostřednictvím: Ing. Martin Malý – starosta města

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: SaM silnice a mosty a.s.
sídlo: Máchova 1129, Česká Lípa 470 01
IČO: 250 18 094
DIČ: CZ25018094

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném u krajského soudem v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B, 972

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Česká spořitelna - xxxxxxxxxxxx

jednající prostřednictvím: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I. Smlouva o dílo č. objednatele: SML/003/2022 ze dne 07.01.2022 se mění a doplňuje takto:

1. V článku II. se mění odst. 2, který po změně zní:

Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace „Revitalizace Štěpánčina parku v Prachaticích“ zpracované společností ATELIÉR m2au, zodpovědný projektant Ing. et Ing. arch. Tomáš Babka (dále jen „projektová dokumentace“) a změnových listů ZL 01 a ZL 02. Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje.

2. V článku IV. se mění odst. 2, který po změně zní:

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla bez DPH dle VŘ	22.486.164,98 Kč
Změna dle změnového listu ZL 01	263.029,00 Kč
Změna dle změnového listu ZL 02	117.511,29 Kč
Celková cena bez DPH:	22.866.705,27 Kč

DPH z celkové ceny:	4.802.008,11 Kč
Celková cena včetně DPH:	27.668.713,38 Kč

- 3.** V článku IV. se mění odst. 3, který po změně zní: Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 08.12.2021, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí smlouvy o dílo a změnových listů č. ZL 01 a ZL 02, které jsou přílohou a součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.

II. V ostatním zůstává smlouva o dílo č. objednatele: SML/003/2022 ze dne 07.01.2022 nezměněna.

III. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Přílohy dodatku č. 1 ke smlouvě:

Příloha č. 1	Změnový list ZL 01
Příloha č. 2	Změnový list ZL 02

V Prachaticích 04.05.2022
Objednatel:

V České Lípě 12.05.2022
Zhotovitel:

.....

.....

VÍCEPRÁCE

Změnový list číslo:

1

Stavba:	REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU A NAVAZUJÍCÍCH PLOCH V PRACHATICÍCH	č. SOD objednatele:	003/2022
Objekt:	SO 01.5 ŘEŠENÍ ZELENĚ	č. SOD zhotovitele:	55/SaM/CL/2022
Investor (objednatel) stavby:	Město Prachatice Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice Ing. Martin Malý – starosta města - zástupce ve věcech smluvních Jan Plánek - zástupce ve věcech technických tel.: [REDACTED]		
TDS:	Ing. Jaromír Tomšovic Bolíkovice 10 384 81 Zálezly tel [REDACTED]		
Projektant:	ATELIÉR m2au Ing.Kateřina Miholová tel. [REDACTED] U Břízy 588/16 664 48 Moravany		
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa Ing. Dušan Drahoš - předseda představenstva - zástupce ve věcech smluvních Ing. Jan Rybák - zástupce ve věcech technických tel.: [REDACTED]		
Předmět změny:	REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU V PRACHATICÍCH SO 05.1 ŘEŠENÍ ZELENĚ		
Popis změny Č.1	ZMĚNA A ROZŠÍŘENÍ POČTU ARBORISTICKÝCH PRACÍ VČ NÁVRHU KE KÁCENÍ, VZNIKLYCH ZMĚNOU STAVU VZROSTLÝCH STROMŮ A ZELENĚ V DOBĚ PŘÍPRAVY PROJEKTU A JEHO REALIZACE VIZ. HODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU DŘEVIN A CENOVÉHO NÁVRHU ARBORISTICKÝCH PRACÍ.		
Návrh ocenění:	Oceněno arboretické práce - dle návrhu specialisty, kácení dle smluvního rozpočtu		
Vícepráce			
	ZMĚNA Č.1 ARBORISTICKÉ PRÁCE		232 760,00 Kč
	ZMĚNA Č.2 KÁCENÍ DŘEVIN		30 269,00 Kč
	Celkem za ZL1 - VÍCEPRÁCE		
	Celkem bez DPH		263 029,00 Kč
	DPH 21%		55 236,09 Kč
	Celkem vč. DPH		318 265,09 Kč
Vyjádření:			
	Zhotovitel:	datum:	podpis:
	Projektant	datum:	podpis:
	TDS:	datum:	podpis:
	Investor:	datum:	podpis:
Přílohy:	1- Hodnocení současného stavu dřevin ve Štěpánčino parku - návrh ke kácení 2- Odborné ošetření vzrostlých dřevin - Bc. Jiří Včelák 3- Položkový rozpočet ZM LiISTU č.1 Ocenění arboristických prací a kácení		

VÍCEPRÁCE

Změnový list číslo:

2

Stavba: REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU A NAVAZUJÍCÍCH PLOCH V PRACHATICÍCH
Objekt: SO 01.5 ŘEŠENÍ ZELENĚ

č. SOD objednatele: 003/2022

č. SOD zhotovitele: 55/SaM/CL/2022

Investor (objednatel) stavby: Město Prachatice
 Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice
Ing. Martin Malý – starosta města - zástupce ve věcech smluvních
 Jan Plánek - zástupce ve věcech technických
 tel.: [REDAKCE]

TDS: Ing. Jaromír Tomšovic Bolíkovice 10 384 81 Zálezly
 tel: [REDAKCE]

Projektant: ATELIÉR m2au Ing. Kateřina Miholová tel. [REDAKCE]
 U Břízy 588/16 664 48 Moravany

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.
 Máchova 1129, 470 01 Česká Lipa
Ing. Dušan Drahoš - předseda představenstva - zástupce ve věcech smluvních
 Ing. Jan Rybák - zástupce ve věcech technických
 tel.: [REDAKCE]

Předmět změny:
 REVITALIZACE ŠTĚPÁNČINA PARKU V PRACHATICÍCH SO 05.1 ŘEŠENÍ ZELENĚ

Popis změny Č.3 ROZŠÍŘENÍ POČTU STROMŮ URČENÝCH K OCHRANĚ PŘED POŠKOZENÍM PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ. V PROJEKTU PŘEDPOKLÁDANÝ POČET 18KS STROMŮ DLE SKUTEČNOSTI JE NUTNO OCHRÁNIT 30KS STROMŮ.

Popis změny Č.4 DOPLNĚNĚNÍ NÁHRADNÍ VÝSADBY 11KS VYZVEDNUTÝCH STROMŮ Z PARKU. VYSAZENÍ DŘEVIN BYLO PROVEDENO NA POZEMCÍCH MĚSTA PRACHATICE V MÍSTECH URČENÝCH ZÁSTUPCEM INVESTORA P. VÁCLAVEM HESOUNEM REFERENTEM ODBORU KOMUNIKACÍ SLUŽEB A DOPRAVY MĚSTA PRACHATICE...

Popis změny Č.5 ROZŠÍŘENÍ ODFRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PAŘEZŮ

Návrh ocenění: Oceněno - Ochrana stromů a náhradní výsadba dle smluvního rozpočtu, Odfřezování dle RTS

Vícepráce

ZMĚNA Č.3 OCHRANA STROMŮ PŘED POŠKOZENÍM	55 755,00 Kč
ZMĚNA Č.4 NÁHRADNÍ VÝSADBA VYJMUTÝCH STROMŮ	43 828,29 Kč
ZMĚNA Č.5 ODFRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PAŘEZŮ	17 928,00 Kč

Celkem za ZL1 - VÍCEPRÁCE

Celkem bez DPH	117 511,29 Kč
DPH 21%	24 677,37 Kč
Celkem vč. DPH	142 188,66 Kč

Vyjádření:

Zhotovitel: datum: podpis:

Projektant datum: podpis:

TDS: datum: podpis:

Investor: datum: podpis:

Přílohy: 1- Položkový rozpočet ZM LiISTU č.2 Ocenění sadových prací
 2- TZ I.ETAPA ÚPRAVA PLENÉRU SO 05.1 Řešení zeleně
 3- Vyjádření Bc Václav Hesoun - Přesadba mladých stromů a keřů
 4- PD poloha odfrézovaného pařezu