

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1050/OIRM/2021 ze dne 08.11. 2021

(smlouva o dílo schválena RM dne 18.10. 2021, usn. č.992/2021
tento dodatek schválen na základě usn. RM ze dne 02.05.2022, usn. č. 0459/2022)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1.

Objednatel:

sídlo :

zastoupený :

IČO :

DIČ :

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram

Mgr. Janem Konvalinkou, starostou

00243132

CZ00243132

Česká spořitelna a.s.

a

1.2.

1.2. Zhotovitel:

sídlo:

zastoupená:

IČO

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zapsaný u Krajského soudu v Praze sp. zn. C 41963

(dále jen „zhotovitel“)

INVESSALES, spol. s r.o.

Podskalská 22/1512, 128 00 Praha

Vasilijem Lakatyšem, jednatelem

62957678

CZ62957678

GE Money bank a.s.

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 08.11.2021 smlouvu o dílo na opravu zídky v ulici S.K. Neumanna v Příbrami VII. Po zahájení prací po odbourání stávající zídky bylo zjištěno, že její základ je výškově na úrovni stávajícího asfaltového povrchu a nelze na něj proto usadit betonové prefabrikáty. Bylo navrženo vybourání celého základu. Pro vyrovnání tvaru zídky se vyskytla potřeba doplnit asfalt ve vybourané ploše základu. Dále bylo na návrh SVJ Boženy Němcové 251 v poradě starosty rozhodnuto o odstranění schodiště a části navazujícího chodníku umístěných na pozemku p.č. 515/95 v k.ú. Březové Hory. Zhotovitel vypracoval na žádost investora změnové listy, na jejichž základě je uzavřen tento dodatek. Změna závazku ze smlouvy je přípustná ve smyslu ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je též v souladu s ust. § 222 odst. 9 téhož zákona.

II. ZMĚNY

Článek II. Předmět díla odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Stavební práce na akci „Oprava zídky – ul. S.K. Neumanna“

- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v nabídce s modifikacemi uvedenými v tomto dodatku a v rozsahu daném dle následujících příloh, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č. 1: krycí list cenové nabídky

příloha č. 2: změnové listy

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo výše uvedeny, nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla, tak aby jej bylo možné používat.

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

cena celkem 935 146,00 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III: OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Pro dobu od 02.05.2022 do účinnosti dodatku sjednávají smluvní strany, že budou svá práva a povinnosti posuzovat, jako by dodatek byl uzavřen.


Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je příloha:
Změnové listy

V Příbrami dne:

12 -05- 2022

za objednatele:

za zho




.....
INVESSALES, spol. s r.o.
Vasilij Lakatyš, jednatel




INVESSALES, spol. s r.o.
Podskalská 22/1512 Nové Město
128 00 Praha 2
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678
OR měst. Soudu v Praze
odd. C. vl. 41963

Příloha č. 1 – změnové listy

AKCE:		Oprava zídky - ul. S. K. Neumanna	
Změnový list č. 1		SOD č. 1050/OIRM/2021	
Zhotovitel:	INVESSALES, spol. s r.o. Podskalská 22/1512, 128 00 Praha 2 - Nové Město		
Objednatel:	Město Příbram Tyršova 108, 261 01 Příbram		
Změnový list vystavil:	Jan Gyárfás, Jaroslav Shrbený		
Datum: 14.04.2022			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Popis a zdůvodnění změny: Změna č. 1 (náklady nutné k dokončení díla) Po odbourání původní zídky po základ je zjištěno, že stávající základ je na úroveň stávajícího asfaltu a není možné na něj usadit nové prefabrikované díly. Proto je rozhodnuto vybourání celého základu. Při vyrovnání tvaru zídky se vyskytla potřeba doasfaltovat stávající plochu k nové zídce. Toto opatření vede k navýšení ceny a jsou nutné k dokončení díla. Změna č. 2 (požadavek investora) Na základě rozhodnutí domu č.p. 251 a dle požadavku investora je vybouráno stávající schodiště u č.p. 251, opraveno schodiště s rampou u silnice a upraven stávající okapový chodník v okolí domu č.p. 251. Toto opatření vede k úspoře nákladů a je nutné k dokončení díla.			
Počet příloh: 2 - soupis prací Změna č. 1 (3 stránky) - soupis prací Změna č. 2 (3 stránky) Počet výkresů: 0			
Cena méněprací Kč bez DPH:		Cena víceprací Kč bez DPH:	
-43 800,00 Kč		228 946,00	
Výsledná cena změny Kč bez DPH: 185 146,00 Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnci	Podpis zástupce investora		
 Ing. Markéta Pavlišťová Havlová, MBA vedoucí OIRM	  odd. C. vl. 41963 Vasilij Lakatyš jednatel společnosti		
Datum: 14.4.2022	Datum: 14.4.2022		

Podpis zástupce zhotovitele na stavbě:


Jaroslav Shrbeny
stavbyvedoucí

Datum:

Vyjádření zástupce ve věcech odborných:

Položky odpovídají nutným nákladům k provedení díla. Pro ocenění byly použity jednotkové ceny ze smluvního soupisu prací. U položek, které smlouva neobsahuje, bylo zhotovitelem provedeno ocenění dle ceníku URS platného v době provedení změny nebo byla nabídnutá cena akceptována jako cena obvyklá.


Jan Gyárfás
zástupce ve věcech odborných

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zidky - ul. S. K. Neumanna

Objekt:

01 - změna č. 1

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ

Datum:

12. 4. 2022

IČ:

00243132

DIČ:

IČ:

6295678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

217 196,00

DPH základní
snižená

Základ daně

217 196,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

45 611,16

0,00

Cena s DPH

v CZK

262 807,16

vedoucí OIRM

jednatel společnosti

Datum a podpis: 14. 4. 2022 Razítko

Datum a podpis: 14. 4. 2022 Razítko

zástupce ve věcech odborných

stavbyvedoucí

Datum a podpis: 14. 4. 2022 Razítko

Datum

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zidky - ul. S. K. Neumanna

Objekt:

01 - změna č. 1

Místo:

Datum: 12. 4. 2022

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

217 196,00

HSV - Práce a dodávky HSV

217 196,00

1 - Zemní práce

71 200,00

5 - Komunikace pozemní

28 620,00

997 - Přesun sutě

117 376,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba: Oprava
Objekt:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zidky - ul. S. K. Neumanna

Objekt:

01 - změna č. 1

Místo:

Datum: 12. 4. 2022

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

217 196,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

217 196,00

D 1

Zemní práce

71 200,00

1	K	113107134	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 400 do 500 mm ručně	m2	40,000	1 780,00	71 200,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

VV

"dle zadání se zidka měla ubourat na základ, pro osazení prefa dílců bylo nutné vybourat i základ" 80,00*0,50

40,000

D 5

Komunikace pozemní

28 620,00

2	K	577144031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 1 tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	60,000	477,00	28 620,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

D 997

Přesun sutě

117 376,00

3	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	44,800	665,00	29 792,00	CS ÚRS 2022 01
4	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	44,800	565,00	25 312,00	CS ÚRS 2022 01
5	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	44,800	1 390,00	62 272,00	CS ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zidky - ul. S. K. Neumanna

Objekt:

02 - změna č. 2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Příbram

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12. 4. 2022

IČ:

00243132

DIČ:

IČ:

6295678

DIČ:

CZ62957678

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-32 050,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-32 050,00	21,00%	-6 730,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-38 780,50

vedoucí OIRM

jednatel společnosti



INVESSALES, spol. s r.o.
Podskalská 22/1512 Nové Město
128 00 Praha 2
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678
OFI měst. Soudu v Praze
odd. C, vl. 41967

Datum a podpis: 14. 4. 2022 Razítko

Datum a podpis: 14. 4. 2022 Razítko

zástupce ve věcech odborných

stavbyvedoucí

Datum a podpis: 14. 4. 2022 Razítko

Datum a podpis: 14. 4. 2022 Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava zidky - ul. S. K. Neumanna

Objekt:

02 - změna č. 2

Místo:

Datum: 12. 4. 2022

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-32 050,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-32 050,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-32 050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava zidky - ul. S. K. Neumanna

Objekt:

02 - změna č. 2

Místo:

Datum: 12. 4. 2022

Zadavatel:

Město Příbram

Projektant:

Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-32 050,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

-32 050,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-32 050,00

1	K	9001	Oprava schodiště u silnice	kpl	1,000	8 900,00	8 900,00	Kalkul
2	K	9002	Dobetonování okapového chodníku u č.p. 251	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00	Kalkul
3	K	9003	Montáž nového schodiště u č.p. 251	kpl	-1,000	28 300,00	-28 300,00	Kalkul
vv					-1,000			
4	K	9004	Bourání původního schodiště a montáž nového schodiště u silnice	kpl	-1,000	15 500,00	-15 500,00	Kalkul

