

- *1022-08388*

Dodatek č. 1
ke Smlouvě na zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor
č. 2021-06997
uzavřené dne 31. 5. 2021

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami:

Kongresové centrum Praha, a.s.

se sídlem 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika
IČ: 63080249 DIČ: CZ63080249, plátce DPH
zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3275
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú. [REDAKCE] IBAN: [REDAKCE] BIC: [REDAKCE]
provozovna hotel Holiday Inn Prague Congress centre, na adrese Na pankráci 15/1684, 140 21, Praha 4
(dále jen „HIPCC“)
zastoupena Ing. Lenkou Žlebkovou, generální ředitelkou
(dále jen „objednatel“)

a

mackovič architecture s. r. o.

se sídlem Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5
IČ: 24814334
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č.ú.: [REDAKCE]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soud v Praze, sp. zn. C176733
zastoupena Ing. arch. Janem Mackovičem, jednatelem společnosti
(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „Smluvní strany“ a každý z nich také „Strana“).

1 Preambule

1.1 Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 31. 5. 2021 Smlouvu na zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor (dále jen „Smlouva“). V průběhu trvání této Smlouvy se smluvní strany s ohledem na požadavky objednatele a dosažení kompletnosti a požadovaných parametrů Díla dohodly na rozšíření původního zadání projektu a úpravě některých práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy, a za tímto účelem uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).

1.2 Strany dohodly na následující změně Smlouvy:

2. Předmět Dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu plnění, a to na vícepracích ve všech projekčních částech o dvoje toalety a zapracování změny hlavního baru HIPCC, přičemž rozšíření obsahuje práce specifikované v souladu s čl. 7.3. Smlouvy v Příloze č. 1 Cenová nabídka ze dne 16. 6. 2021 a Příloze č. 2 Cenová nabídka ze dne 20. 12. 2021.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že maximální cena za včasné, řádné a kompletní provedení rozšíření Díla uvedeného v bodě 2.1 této Smlouvy činí [REDAKCE] DPH.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že vícepráce byly a jsou plněny v souladu s Harmonogramem postupu projekčních prací, který tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy. Cena těchto víceprací je splatná v souladu s Platebními podmínkami uvedenými ve Smlouvě.


3 Závěrečná ustanovení


3.1 Smluvní strany souhlasí s tím, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek uveřejní jako povinná osoba Objednatel. Obě strany berou na vědomí, že nebudou zveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout dle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li zhotovitel některé informace uvedené v tomto dodatku za informace, které nemohou nebo nemají být zveřejněny v registru smluv, je povinen na to objednatel současně s uzavřením tohoto dodatku písemně upozornit.
- 3.3 Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je
Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 16. 6. 2021
Příloha č. 2 – Cenová nabídka ze dne 20. 12. 2021
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen ze svobodné a vážné vůle Stran, že jeho obsah považují za srozumitelný a určitý, že nebyl sepsán v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Svůj souhlas s obsahem tohoto dodatku Strany stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 6.5.2022

V PRAZE dne 6.5.2022

.....

Ing. Lenka Žlebková
generální ředitelka
Kongresové centrum Praha, a.s.


Ing. arch. Jan Mackovič
jednatel
mackovič architecture s. r. o.

Věc: Cenová nabídka na zpracování změny rozsahu zadání projektu OPEN LOBBY hotelu Holiday Inn Prague do všech projekčních částí

V rámci kontrolního dne projektu 11.6.2021 vzešla ze vzájemné diskuse potřeba rozšířit původní rozsah zadání projektu Open Lobby hotelu Holiday Inn Prague o dvoje toalety v souvislosti se řešeným Lobby. Práce s tím související nebyly v původní cenové nabídce, proto dochází k jejímu upřesnění.

Nabídka rozšířeného zadání obsahuje práce:

1/ v rámci architektonické studie:

- dispoziční řešení prostoru obou toalet a vzhledem k datu vzniku případné uvedení do souladu se stávajícími platnými normami;
- výtvarné řešení všech povrchů
- způsob osvětlení prostorů
- doložení příslušnými výkresy, vizualizacemi atd.

2/ v rámci projektu pro stavební povolení:

- upřesnění všech rozměrů tak, aby byly v souladu s platnými normami
- stavebně - konstrukční návrh
- vypracování projektů všech příslušných speciálních profesí (elektro, VZT, ZTI)

3/ v rámci projektu pro provedení stavby:

- prováděcí výkresy včetně pohledů na stěny s kótami
- vypracování projektů všech příslušných speciálních profesí (elektro, VZT, ZTI) v úrovni prováděcího projektu

Cena za body 1/ až 3/ Kč bez DPH

V Praze dne 16.6.2021

Ing.arch. Jan Mackovič

PK/2021/1.2

**Věc: Cenová nabídka na zapracování změny hlavního baru v projektu OPEN LOBBY hotelu
Holiday Inn Prague do všech projekčních částí**

V rámci kontrolního dne projektu 17.12.2021 vzešla ze strany zadavatele potřeba změnit podobu a velikost hlavního baru včetně přilehlé odbytové plochy. Vzhledem k tomu, že má prováděcí projekt termín odevzdání již 3.1.2022, je třeba nejen bar nově navrhnout, ale i přeprojektovat včetně speciálních profesí. Zřejmý je nezbytný posun odevzdání prováděcího projektu. Práce s tím související nebyly v původní cenové nabídce, proto dochází k jejímu upřesnění.

Nabídka změněného zadání obsahuje práce:

1/ v rámci architektonické studie:

- nové dispoziční řešení prostoru hlavního baru a návazné plochy
- výtvarné řešení všech povrchů
- způsob osvětlení prostorů
- doložení příslušnými výkresy, vizualizacemi atd.

2/ v rámci projektu pro provedení stavby:

- nové prováděcí výkresy včetně pohledů na stěny s kótami
- přepracování projektů všech příslušných speciálních profesí (elektro, VZT, ZTI) v úrovni prováděcího projektu

Cena za body 1/ až 2/ [REDACTED] Kč bez DPH

V Praze dne 20.12.2021

Ing.arch. Jan Mackovič

PK