

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

### **Severočeská vodárenská společnost a. s.**

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 842/21/OLCE

a

### **SMP CZ, a.s.**

se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, Michle

IČ: 27195147, DIČ: CZ27195147

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 9654

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 141510186/0100

zastoupená: Ing. Lucie Zímová, místopředsdou představenstva

Ing. Pavlem Kameníkem, členem představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 6. 5. 2021 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

**1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
- 1.2.1. Text odst. 5.1 se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:  
Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:  
Cena díla dle SOD 7 852 607,30 Kč bez DPH  
Dodatek č. 2 - ZL 2 172 590,40 Kč bez DPH  
**Cena díla celkem 8 025 197,70 Kč bez DPH**
- 1.2.2. DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 9 710 489,22 Kč
- 1.2.3. Text odst. 7.8.3. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:  
Stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě do 31. 5. 2022
- 1.2. Dále se smluvní strany dohodly na změně osob ve vedení realizace stavby ve smyslu § 16 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je nově zmocněn: Tomáš Bubeník a odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: Ing. Martin Kubizňák.

**2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):  
Příloha č. 1: Změnový list č. 02/2022
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel  
V Teplicích dne 11-05

Zhotovitel  
V Praze dne

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a. s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČO 49099469, DIČ CZ49099469  
(41)

Ing. Lucie Zimová  
místopředseda představenstva  
SMP CZ, a.s.

Ing. Pavel Kameník  
člen představenstva  
SMP CZ, a.s.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 01/2022	
Zhotovitel: SMP CZ, a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 19.4.2022	
Název akce: <b>DC 052 115 Varnsdorf, Pod Hrádkem, Petra Bezruče - rekonstrukce vodovodu a kanalizace</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Příloha č. 02 – rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
<b>Popis a zdůvodnění změny</b>					
Oproti předpokladu v PD je stávající potrubí na IO 03 v místě napojení ( km 0,180 ) z azbestocementu a bude nutná jeho výměna, čímž dojde k prodloužení rekonstruovaného úseku o 25 m.					
Z důvodu koordinace stavby s rekonstrukcí podzemního vedení V.N. v ul. Petra Bezruče bude rovněž posunut termín dokončení stavby o 1 měsíc.					
Důvod méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby X
Počet připojených listů výkresů změny:					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem + 172 590,40 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 7 852 607,30 ( SoD ) + 172 590,40 = 8 025 197,7 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 31.5. 2022 třicetdva dní		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>172 590,40 Kč bez DPH.</b>					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí <b>172 590,40 Kč bez DPH, tj. 2,2 %</b> nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí <b>0 Kč bez DPH, tj. 0 %</b> nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 a ZZVZ činí <b>172 590,40 Kč bez DPH, tj. 2,2 %</b> nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí <b>0 Kč bez DPH, tj. 0 %</b> nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):					
<b>Zástupce zhotovitele:</b>					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list vč. příloh a souhlasí, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Podpis ..				Datum. 19. 4. 2022	

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle URS. Je-li oceňována položka obsažena v rámcové smlouvě, je vynásobena příslušným koeficientem pro KK nebo KV.*

### 3) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

datum 22.4.2022

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

datum 22.4.2022

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

datum 24.4.2022

Datum 26.4.2022

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.