

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 632/2021

Číslo objednatele:

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 30.6.2021 (dále jen „Smlouva“)

dále jen („Dodatek č.2“)

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:VHS stavby a.s.

se sídlem: Bánskobystrická 114/26, 460 08 Liberec VIII-Dolní Hanychov
zapsaná u Krajského soudu: Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2824
zastoupená: Ing. Michal Maděra, místopředseda představenstva
Ing. Marek Štěpnička, člen představenstva
zástupce pro věci technické:
IČ: 251 83 052
DIČ: CZ 251 83 052
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 2954182/0800
telefon:
fax: -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění znění článku 4.1. Cena díla z důvodu změn během realizace stavby.

Původní cena dle SOD: 24.987.894,40 Kč bez DPH

Dodatek č.1:

Cena VCP a MPC ZL č.1 a ZL č.2: 545.124,47 Kč bez DPH

Dodatek č.2:

2.2.2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.2 se upravuje čl. XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.2 se smlouva doplňuje o nový Článek XVIII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„18.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

18.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

18.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

18.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

18.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

18.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit

občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení."

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

Příloha č. 1:Změnový list č.3

Příloha č. 2:Soupis ZL č.3

Příloha č. 3:Změnový list č.5

Příloha č. 4:Soupis ZL č.5

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

11-05-2022

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přitkovská 1689

IČO 49090469, DIČ CZ49090469

⑤

V Liberci dne 17.4.2022

Zhotovitel:

VHS stavby a.s.

8.

ká 114/26
rec
3052

místopředseda představenstva
VHS stavby a.s.

Ing. Marek Štěpnička
člen představenstva
VHS stavby a.s.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 03/2022	
Zhotovitel: VHS stavby a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 22. 02. 2022	
Název akce:					
CL 007 111 Česká Lípa, VDJ Špičák 2A - rekonstrukce					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci: Příloha –změnový rozpočet			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
Strop – vícepráce a méněpráce					
Původní projektová dokumentace počítala s použitím stěrky s atestem na pitnou vodu. Tato stěrka však není schopna zabránit další korozi výztuže a není elastická. Je proto navržen jiný typ stěrky, vč. inhibitoru koroze, která bude nanášena na reprofilovaný strop. Zvyšuje se kvalita stropu. Výměra je spočtena na skutečné rozměry nádrží, které se liší od zaměření v projektu.					
Sloupy, patky sloupů, průvlaky– vícepráce					
V soupisu prací chybí stavební práce na sloupech. Z tohoto důvodu bude realizováno dle stejného TP jako sanace stěn.					
Stěny– vícepráce					
Původní projektová dokumentace předpokládala otryskání a osekání konstrukce stěn z 50%. Dle skutečného stavu, zjištěného při realizaci stavby, bylo provedeno otryskání konstrukce tlakovou vodou ze 100%, osekání konstrukce z 75%. Výměra je spočtena na skutečné rozměry nádrží, které se liší od zaměření v projektu.					
Podlaha– vícepráce a méněpráce					
Původní projektová dokumentace předpokládala provedení skladby podlahy: 100 mm betonová mazanina s kari sítí, 40 mm torkret a finální stěrka. Na základě výsledků odtrhových zkoušek je navržena nová skladba. Výměra je spočtena na skutečné rozměry nádrží, které se liší od zaměření v projektu.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
		X			x
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
Ocenění změny:					
Celkem 3 624 681,78 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
Cena dle SoD (Kč): 24 987 894,40			(číslem/slovy):		
ZL č. 01 545 124,47			0 kalendářních dnů		
ZL č. 03 3 624 681,78					
Nově navržená cena díla (Kč) 29 157 700,65 bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 3 624 681,78 Kč bez DPH , tj. 14,51 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 3 624 681,78 Kč bez DPH , tj. 14,51 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH , tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 7 042 834,56 Kč bez DPH , tj. 28,18 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2 873 028,31 Kč bez DPH , tj. 11,50 % nabídkové ceny.					
Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí					

9 915 862,87 Kč bez DPH, tj. 39,68 % nabídkové ceny.

Celkový nárůst ceny stavby (více - práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 4 169 806,25 Kč bez DPH, tj. 16,69 % nabídkové ceny

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD a CS ÚRS 2021 02.

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací/méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce/méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

k přijetí změny

Datum *14. 5. 2022*

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

02 -05- 2022

Datum

Datum *3. 5. 2022*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY

Číslo: 05/2022

Zhotovitel: VHS stavby a.s.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Datum: 5. 4. 2022

Název akce:

CL 007 111 Česká Lípa, VDJ Špičák 2A - rekonstrukce

Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně
Odkazy				
na specifikaci:		Příloha – změnový rozpočet		
na výkresy:		Příloha – situace prostupů		
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				

Popis a zdůvodnění změny:**Nové prostupy v akumulčních nádržích a v armaturní komoře – vícepráce**

Původní projektová dokumentace počítala s ponecháním stávajících prostupů v akumulčních nádržích a armaturní komoře bez stavebních úprav, pouze mělo být vyměněno potrubí a zatěsněno.

Po odstranění stávající laminace akumulčních nádrží, vápenocementového podkladu ze stěn a odřezání stávajícího potrubí je zjištěno, že prostupy jsou v nevyhovujícím stavu. Prostupy jsou silně zkorodované a inkrustované, kolem prostupů jsou cihelné obezdívky, do chrániček jsou zasunuty další trubní materiály a nejedná se o betonovou celistvou konstrukci stěn, ale o sendvičovou konstrukci (betonová stěna akumulční nádrže tloušťky 0,5 m, meziprostor zasypaný různorodým materiálem tloušťky 0,5 m a betonová konstrukce armaturní komory tloušťky 0,5 m).

Na základě těchto zjištěných skutečností je nutné provést 15 nových prostupů, které se odvrtaří, osadí chráničkami a zatěsní. Ve čtyřech akumulčních nádržích budou do armaturní komory vždy 3 nové prostupy (odtok, nátok, přepad). Z armaturní komory před vodojem budou nově provedeny 3 prostupy (odpad, plnění, vypouštění).

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					x

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:**Celkem 290 286,38 Kč + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla		Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):
Cena dle SoD (Kč):	24 987 894,40	0 kalendářních dnů
Dodatek č. 1 (ZL č. 01 a č. 02)	545 124,47	
ZL č. 03	3 624 681,78	
ZL č. 05	290 286,38	
Nově navržená cena díla (Kč)	29 447 987,03	
	bez DPH	

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **290 286,38 Kč bez DPH**, tj. **1,16 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **290 286,38 Kč bez DPH**, tj. **1,16 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,0 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 7 333 120,94 Kč bez DPH, tj. 29,35 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2 873 028,31 Kč bez DPH, tj. 11,50 % nabídkové ceny.

Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí

10 206 149,25 Kč bez DPH, tj. 40,84 % nabídkové ceny.

Celkový nárůst ceny stavby (více - práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 290 286,38 Kč bez DPH, tj. 1,16 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD a CS ÚRS 2021 02.

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací/méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce/méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny.

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

02 -05- 2022

B.5.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.