



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb
číslo smlouvy Objednatele: 07PT-001068, TPR/18/105
číslo smlouvy Poskytovatele: 18SW-02974-1
ISPROFIN/ISPROFOND: 327 122 4002
uzavřené dne 25.1.2018

Název související veřejné zakázky:

„D6 Lubenec obchvat – zajištění správy dat Centrálního datového skladu ŘSD“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED], generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED] ředitel Správy Karlovy Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] ředitel Správy Karlovy Vary
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

IBR Consulting, s.r.o.

se sídlem Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
IČO: 29305381
DIČ: CZ29305381
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 235748
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED], jednatelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], jednatel
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.
Zdůvodnění dodatku

1. Původní termín plnění dle Přílohy č.1 Smlouvy, tzn. 49 měsíců, neodpovídá ujednání o ukončení a úplném vypořádání stavby, neboť dosud nebyly zajištěny veškeré ZBV a podklady čerpání a fakturace.

II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že text v Příloze č. 1 - Specifikace Služeb Smlouvy se změní, a to takto:

Původní znění – Termíny plnění:

Ukončení poskytování služeb: Systém bude provozován od zahájení stavby do jejího ukončení a úplného vypořádání, tj. celkem 49 měsíců.

Nové znění – Termíny plnění:

Ukončení poskytování služeb: Poskytování služeb bude ukončeno při úplném vypořádání s fakturací Zhotovitele stavby a uzavřením veškerých ZBV mezi Zhotovitelem a Objednatelem stavby.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy uzavřené dne 25.1.2018, nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti a nemění se.

V Karlových Varech dne 27 -04- 2022

V Praze dne 26 -04- 2022




ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary




Jednatel ve spol. IBR Consulting, s.r.o.

