

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 2022_03

Poskytovatel služby	StorageOne a.s.
Správce IS	SZR
Objednatel	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Smlouva	Č. SZR-3149-17/Ř-2017
Číslo RFC SZR	1031
Název RFC SZR	Součinnost S1 při rozkročení NIA mezi DC1 a DC2
Kategorie RFC	Konfigurace
Číslo tiketu (Service Desk)	82739
Katalogový list	KL SZR-13 – objednávka
Typ odstávky	Bez nutnosti odstávky

1. Identifikace vzniku požadavku

Rozkročení tenanta NIA do DC1 a DC2.



2. Zadání požadované změny



Zajištění součinností na fyzickém rozprostření systému NIA do DC1 a nastavení křížové komunikace mezi DC1 a DC2.

3. Popis zajištění realizace změny

- Příprava HW, SAN a Storage konfigurace
- Příprava virtuální infrastruktury/vytvoření VM
- Konfigurace síťového prostředí a síťových přístupů
- Příprava zálohovacího plánu, spuštění záloh dat tenanta v prostředí SDI

4. Odhad pracnosti

Čerpání z katalogového listu	Počet MD	Cena za MD	Cena celkem
KL SZR 13 - Rozvoj Systému			518 700,00 Kč bez DPH

			
CELKEM		518 700,00 Kč bez DPH	627 627,00 Kč včetně DPH

Poznámka: Článek 5.1.2 Smlouvy „Cena služeb na objednávku“, Katalogový list SZR13 „Optimalizace a případný rozvoj Systému (nad rámec objemu v rámci Celkové měsíční paušální ceny“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci PnČ 2021-06 nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

Činnosti budou čerpány dle harmonogramu rozkročení NIA, tzn. dle aktuálních požadavků na součinnost S1. Rozsah, popis činností a čerpání MD bude evidováno v týdenních záznamech o provedených činnostech.

Za provedené činnosti náleží dodavateli odměna dle akceptovaného výkazu činností za celé RFC, maximálně však do výše definovaných MD v kapitole 4. tohoto PnČ.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Řízení příslušného RFC je v režii SZR a S1 poskytuje požadované součinnosti navržených architektury daného tenanta, zpracovaných v projektovém plánu. Dle tohoto plánu je sestaven detailní harmonogram všech prací a jednotlivých kroků včetně součinností všech zainteresovaných subjektů.

Start projektu se předpokládá od 1.7. – 15.7.2022. Objednavatel má právo PnČ vypovědět 14 před zahájením realizace, tj. 14 dní před 1.7. – 15.7.2022.

Dokončení rozkročení tenanta NIA se předpokládá do 30. 9. 2022.

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31. 10. 2022.

6. Návrh testovacího scénáře

Testovací scénáře budou popsány v projektovém plánu a v harmonogramu prací.

7. Výstupy změnového požadavku

Provoz tenanta NIA PROD v prostředí DC1 a DC2.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Akceptace jednotlivých dílčích kritérií uvedených v projektovém plánu a harmonogramu.

Akceptovaný výkaz činností za celé RFC.

S1 musí předložit výkaz hodin na týdenní bázi. V případě, že nebude výkaz předložen za předcházející týden do následujícího pondělí do 12. hod., nebudou hodiny za tento týden ze strany SZR akceptovány.

9. Požadavky na součinnosti

- 1) Zajištění řízení konfiguračních a implementačních činností a jednotlivých kroků dle harmonogramu ze strany SZR
- 2) Zajištění součinnosti NIA (nebo jiného tenanta) pro testování služeb.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace


Veškeré změny v infrastrukturách SDI, případně MORIS souvisejících s dokončením rozkročení tenanta NIA budou zaznamenány v provozní dokumentaci.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nemají a ani nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadů na bezpečnost IS.

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		