

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 14943/2016/RMI/MHK/SML/69 evidovaný pod č.j. MUCT/5397/2017/RMI/MHK/SML/4

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):

„Parkoviště sportovního areálu Na Skalce s příjezdovou komunikací“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	Město Česká Třebová
Zastoupený	Jaroslavem Zedníkem, starostou města
Sídlo	Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
Telefon	465 500 111
IČ	002 78 653
DIČ	CZ00278653
Bankovní spojení	KB Česká Třebová
Č. účtu	826-611/0100
Odpovědný zástupce ve věcech technických a osoba oprávněná k převzetí díla	Ing. Karel Švercl Martin Hlaváček
Zhotovitel	AGILE spol. s r.o.
Sídlo	Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1101, den zápisu 25.11.1991
Zastoupený	Ing. Miroslavem Hospůdkou, jednatelem společnosti
IČ	150 30741
DIČ	CZ25918516
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s., pobočka Ústí nad Orlicí
Č. účtu	126242-611/0100
Odpovědný zástupce ve věcech technických a osoba oprávněná k předání díla	Ing. Miroslav Hospůdka

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Odst. 1

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 14943/2016/RMI/MHK/SML/69 (dále jen Dodatek č. 2) je upřesnění termínu zahájení a ukončení II. etapy díla. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je dále změna ceny díla vyvolaná vzniklými a odsouhlasenými vícepracemi a méněpracemi dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2. Po přičtení hodnoty víceprací a odečtení hodnoty méněprací se celková cena díla zvýší o 2.021.426,- Kč bez DPH.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odst. 1

Datem podpisu tohoto Dodatku se v důsledku upřesnění termínu zahájení a ukončení II. etapy díla mění čl. III. odst. 2 původně uzavřené Smlouvy a jeho **nový text zní takto:**

Termín zahájení plnění I. etapy je stanoven na **25.07.2016** a termín ukončení plnění předmětu díla je stanoven do **10.11.2016**. Termín zahájení plnění II. etapy je stanoven na **03.04.2017** a termín ukončení plnění II. etapy je stanoven na **30.03.2018**.

Odst. 2

Datem podpisu tohoto Dodatku se v důsledku **změn ceny díla vyvolaných vzniklými a odsouhlasenými vícepracemi a méněpracemi** mění čl. IV. odst. 2 původně uzavřené Smlouvy a jeho **nový text zní takto:**

Cena díla dle článku II. této Smlouvy o dílo činí:

Cena díla I. etapy	11.455.373,- Kč
DPH 21 %	2.405.628,- Kč
Cena díla včetně DPH	13.861.001,- Kč

Slovy: třináctmilionůosmsetšedesátjedentisícjedna koruna česká

Cena díla II. etapy	6.466.779,- Kč
DPH 21 %	1.358.024,- Kč
Cena díla včetně DPH	7.824.803,- Kč

Slovy: sedmmilionůosmsetdvacetčtyřitisícosmsettři koruny české

Cena díla celkem	17.922.516,- Kč
DPH 21 %	3.763.652,- Kč
Cena díla včetně DPH	21.685.804,- Kč

Slovy: dvacetjednamilionůšestsetosmdesátpěttisícosmsetčtyři koruny české

Odst. 3

Ostatní ustanovení původně uzavřené Smlouvy o dílo se nemění.

Odst. 4

Dodatek č. 2 je vypracován ve dvou vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení obdrží každá ze stran jedno vyhotovení.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 248/2017 ze dne 20. března 2017.

V České Třebové dne 24.03.2017

V České Třebové dne 21.03.2017

.....
objednatel
Jaroslav Zedník, starosta města

.....
zhotovitel
Ing. Miroslav Hospůdka, jednatel společnosti