

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. 23567/2016/RMI/MHK/SML/89
evidovaný pod č.j. MUCT/5837/2017/RMI/MHK/SML/7

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):

**„Projektová dokumentace Půdní vestavba DDM
Kamarád, Česká Třebová“**

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupený

Sídlo

Telefon

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k převzetí díla

Město Česká Třebová

Jaroslavem Zedníkem, starostou města

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

465 500 111

002 78 653

CZ00278653

KB Česká Třebová

826-611/0100

Ing. Karel Švercl

Martin Hlaváček

Zhotovitel

Sídlo

Zastoupený

IČ

DIČ

Bankovní spojení

Č. účtu

Odpovědný zástupce

ve věcech technických

a osoba oprávněná k předání díla

K I P spol. s r.o.

Toulovcovo náměstí 156, 570 01 Litomyšl

společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci

Králové, oddíl C, vložka 1094, den zápisu 21.11.1991

Ing. Pavlou Vackovou, jednatelkou společnosti

150 36 499

CZ15036499

KB, a.s., Litomyšl

306845-591/0100

Ing. Petr Absolon

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Odst. 1

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 23567/2016/RMI/MHK/SML/89 je změna ceny díla vyvolaná zvýšeným rozsahem projekčních prací z důvodu změny umístění výtahu do vnitřní dispozice objektu. Zvýšeným rozsahem projekčních prací bude cena díla dle tohoto Dodatku č. 1 zvýšena o 75.000,- Kč bez DPH.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odst. 1

Datem podpisu tohoto Dodatku č. 1 se v důsledku **změny ceny díla vyvolaného zvýšeným rozsahem projekčních prací** mění čl. IV odst. 2 původně uzavřené smlouvy o dílo a jeho nový text zní takto:

Cena díla dle článku II. této Smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH	265.000,- Kč
DPH 21 %	55.650,- Kč
Cena včetně DPH	320.650,- Kč

Slovy: třístadvacettisícšestsetpadesát korun českých

Odst. 2

Ostatní ustanovení původně uzavřené Smlouvy o dílo se nemění.

Odst. 3

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vypracován ve dvou vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení obdrží každá ze stran jedno vyhotovení.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 247/2017 ze dne 20.03.2017.

V České Třebové dne 23.03.2017

V Litomyšli dne 28.03.2017

.....
objednatel
Jaroslav Zedník, starosta města

.....
zhotovitel
Ing. Pavla Vacková, jednatelka společnosti