



číslo smlouvy objednatele: SMLO-241/1073/OST/20/2021

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na

„Silnice III/340 31, Mikulovice“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) **DSP a.s.**

IČ:275 55 917, DIČ: CZ27555917

Se sídlem Kostěnice 111, 530 02 Pardubice

Korespondenční adresa: Kostěnice 111, 530 02 Pardubice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3052

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email:

Tel.

Zastoupená:

Ing. František Haburaj Ph.D. - předseda představenstva

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. František Haburaj Ph.D.

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

a

(B) **SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email: info@suspk.cz

Zastoupená :

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

– jmenovaný zástupce statutárního orgánu

– jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

– technický náměstek

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.08.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-241/1073/OST/20/2021 na vypracování projektové dokumentace s názvem „**Silnice III/340 31, Mikulovice**“.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:

Předpoklad ukončení prací je: DUSP do **30.11.2022**, PDPS do **15.12.2022**

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 28.4.2022 vč. odůvodnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden.

V Kostěnicích dne : 28.4.2022



V Pardubicích dne : 28.4.2022

DSP a.s.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Podpis: _____
Jméno: Ing. František Haburaj Ph.D.
předseda představenstva

Podpis: _____
Jméno: Ing. Němec Miroslav, ředitel

DSP a.s.Kostěnice 111
530 02 KostěniceIČ: 275 55 917
DIČ: CZ 275 55 917Bankovní spojení: 
Číslo účtu: Společnost DSP a.s. je vedena u obchodního rejstříku
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3052

Žádost číslo: 2022_04_28-0001

Dne: 28. 04. 2022

**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**Doubravice 98
533 53 PardubiceIČ: 000 85 031
DIČ: CZ 000 85 031Věc: **Žádost o prodloužení termínu odevzdání díla**

Dobrý den.

Chtěli bychom Vás v souladu se smlouvou o dílo: **Silnice III/34031 Mikulovice**, číslo smlouvy: SMLO-241/1073/OST/20/2021, požádat o **prodloužení termínu odevzdání díla**.Důvodem žádosti o prodloužení termínu odevzdání díla je **koordinace projekčních prací na opravách a vybudování nových chodníků v obci Mikulovice (investice vyvolaná obcí Mikulovice)**. Vlivem výše uvedených důvodů dojde ke zpoždění zpracování projektové dokumentace a celkovému zpracování a odevzdání díla.

Předpokládaný termín odevzdání díla je ve stupni DUSP do 30. 11. 2022, PDPS do 15. 12. 2022.

Omlouváme se za zpožděné odevzdání díla a případně způsobené komplikace.

S pozdravem

Ing. František Haburaj, Ph.D.