

Dodatek č. 2

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/128/2021

**"Školy bez bariér - Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, p. o.
- stavební práce"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

MSV Liberec, s.r.o.

se sídlem Kralická 79, 460 07 Liberec 7


IČO: 61328952

DIČ: CZ61328952

osoba oprávněná podepsat dodatek: Jiří Kraus, jednatel

bankovní spojení: ČSOB, pobočka Liberec

číslo účtu: 1805088833/0300

evidence: Krajský soud v Ústí nad Labem, 

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 6. 2021 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/128/2021, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo „Školy bez bariér - Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, p. o. - stavební práce“, a ke

kteřé dne 20.12.2021 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Z předmětu smlouvy se vzhledem k výše uvedenému vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 564 053,50 Kč bez DPH, tj. 682 504,74 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	7 824 865,83 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222, zákona č. 134/2016 bez DPH – vícepráce	0,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	564 053,50 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	7 260 812,33 Kč
DPH	1 524 770,59 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	8 785 582,92 Kč

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Příloha č. 1 - Změnový list č. 2 a Příloha č. 2 - Soupis prací, dodávek a služeb.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 745/22/RK ze dne 3. 5. 2022.

V Liberci dne 12.5.2022

V Liberci dne 9.5.2022



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03/2022
Stavba: ŠBB - Tyršova, Dodatek č. 2

KSO: 801 34
Místo: Liberec, Tyršova 1
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12631
Datum: 8. 3. 2022
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Liberecký kraj

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

Zhotovitel:
MSV Liberec s.r.o.

IČ: 61328952
DIČ: CZ61328952

Projektant:
ABC Works CZ s.r.o., Ing. Pavel Kříž

IČ: 28196210
DIČ: CZ28196210

Zpracovatel:
MSV Liberec s.r.o.

IČ: 61328952
DIČ: CZ61328952

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			-564 053,50
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-564 053,50	-118 451,24
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-682 504,74

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03/2022

Stavba: ŠBB - Tyršova, Dodatek č. 2

Místo: Liberec, Tyršova 1

Datum: 8. 3. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: ABC Works CZ s.r.o., Ing.
Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.

Zpracovatel: MSV Liberec s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-564 053,50	-682 504,74	
ZL	Změnový list č. 2	-564 053,50	-682 504,74	STA
2.1	Změna - Méněpráce - dle projektu neprováděné	-564 053,50	-682 504,74	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Tyršova, Dodatek č. 2

Objekt:

ZL - Změnový list č. 2

Soupis:

2.1 - Změna - Méněpráce - dle projektu neprováděné

KSO: 801 34
Místo: Liberec, Tyršova 1

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2022

Zadavatel:
Liberecký kraj

IČ: 70891508
DIČ: CZ70891508

Zhotovitel:
MSV Liberec s.r.o.

IČ: 61328952
DIČ: CZ61328952

Projektant:
ABC Works CZ s.r.o., Ing. Pavel Kříž

IČ: 28196210
DIČ: CZ28196210

Zpracovatel:
MSV Liberec s.r.o.

IČ: 61328952
DIČ: CZ61328952

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH				-564 053,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-564 053,50	21,00%	-118 451,24	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		-682 504,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠBB - Tyršova, Dodatek č. 2

Objekt:

ZL - Změnový list č. 2

Soupis:

2.1 - Změna - Méněpráce - dle projektu neprováděné

Místo: Liberec, Tyršova 1

Datum: 8. 3. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: ABC Works CZ
s.r.o., Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.

Zpracovatel: MSV Liberec s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-564 053,50

HSV - Práce a dodávky HSV

-6 217,50

4 - Vodorovné konstrukce

-6 217,50

PSV - Práce a dodávky PSV

-557 836,00

766 - Konstrukce truhlářské

-10 000,00

767 - Konstrukce zámečnické

-547 836,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ŠBB - Tyršova, Dodatek č. 2

Objekt: ZL - Změnový list č. 2

Soupis: **2.1 - Změna - Méněpráce - dle projektu neprováděné**

Místo: Liberec, Tyršova 1

Datum: 8. 3. 2022

Zadavatel: Liberecký kraj

Projektant: ABC Works CZ
s.r.o., Ing. Pavel Kříž

Zhotovitel: MSV Liberec s.r.o.

Zpracovatel: MSV Liberec s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-564 053,50

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-6 217,50	
D	4		Vodorovné konstrukce				-6 217,50	
58	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	-0,650	850,00	-552,50	dle SoD
59	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	-0,650	100,00	-65,00	dle SoD
62	K	R.434311115.1	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 25/30	m	-1,600	3 500,00	-5 600,00	dle SoD
P			<i>Poznámka k položce: Beton C 25/30</i>					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-557 836,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				-10 000,00	
417	K	R76695112	T 8 - Montáž a dodávka dřevotř. desky tl. 28mm, povrch vysokopevnostní HPL, vč. konzol	kus	-1,000	10 000,00	-10 000,00	dle SoD
P			<i>Poznámka k položce: Vč. úpravy stávajícího rámu výdejního okna.</i>					
D	767		Konstrukce zámečnické				-547 836,00	
418	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním	m	-4,430	200,00	-886,00	dle SoD
420	M	R767961.2	Z2 Schodišťové madlo matné mosaz pr. 50 mm, dl. 2250 mm	m	-2,250	1 000,00	-2 250,00	dle SoD
P			<i>Poznámka k položce: Vč. kotvících prvků.</i>					
422	M	R767961.4	Z4 Schodišťové madlo matné mosaz pr. 50 mm, dl. 2180 mm	m	-2,180	1 000,00	-2 180,00	dle SoD
P			<i>Poznámka k položce: Vč. kotvících prvků.</i>					
433	K	767649191	Montáž dveří ocelových doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	-132,000	250,00	-33 000,00	dle SoD
437	K	767649194	Montáž dveří ocelových doplňků dveří madel	kus	-264,000	200,00	-52 800,00	dle SoD
438	M	54914114	kování bezpečnostní R1/O/madlo Cr	kus	-264,000	1 130,00	-298 320,00	dle SoD
439	M	54917265	samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus	-132,000	1 200,00	-158 400,00	dle SoD



ZMĚNOVÝ LIST

č. 02/2022

Název akce:	Školy bez bariér – Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, p.o. – stavební práce		
Reg. č. proj.:	CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0013060		
Smlouva:	Smlouva o provedení stavby č. OLP/128/2021		
Investor:	Liberecký kraj, U Jezu 242/2a, 460 01, Liberec, IČO 708 91 508		
Zhotovitel:	MSV Liberec, s.r.o., Kralická 79/11, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec, IČO 613 28 952		
Změnový list vystavil:	MSV Liberec - Miroslav Sabo	Datum:	11.03.2022

Předmět změny:

Práce a dodávky nad rámec nebo neprovedené dle Smlouvy o provedení stavby č. OLP/128/2021 uvedené v soupisu prací ke Změnovému listu č. 2, zpracovaného zhotovitelem ze dne 11.3.2022.

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v neprovedení méněprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána:

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODS. 4 ZÁKONA

V souladu s §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

- 1. nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a*
- 2. nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce*
Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Změna č. 2.1 – Méněpráce – práce dle projektu neprováděné (madla dveří, samozavírače, schodišťová madla, betonové schodišťové stupně, bezbariérový pult)

Změna z důvodu snížení objemu konstrukcí a prací předpokládaných projektem.

- Neprovedení betonových schodišťových stupňů z důvodu řešení bezbariérovosti před vstupem do objektu dílen vypádaným asfaltobetonovým povrchem.
- Doplnky dveří (samozavírače, madla) nebyly provedeny z důvodu, že jejich montáží by došlo ke zničení stávajících ponechaných dveří. Proto zástupci uživatele odmítli montáž těchto doplňků, což bylo následně konzultováno a odsouhlaseno se zástupkyní NIPI.
- Schodišťová madla v 1.PP na levé straně schodišťového ramene nebylo provedeno z důvodu zúžení šířky únikové cesty.

Méněpráce = - 564 053,50 Kč bez DPH

Vícepráce = 0,00 Kč bez DPH

Provedení této změny dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na celkový termín výstavby.



ZMĚNOVÝ LIST

č. 02/2022

Rekapitulace změn závazku:

Změna dle zákona 134/2016 Sb.

§ 222 zákona	Cena víceprací bez DPH	Cena méněprací bez DPH	Výsledná změna ceny bez DPH	Absolutní hodnota změny	% závazku ze smlouvy
odst. 4	0,00	- 564 053,50	- 564 053,50	- 564 053,50	6,03
odst. 5					
odst. 6					
CELKEM		- 564 053,50	- 564 053,50		

Přílohy: soupis méněprací

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 564 053,50	0,00	
Výsledná cena změny bez DPH:	Vyčíslení DPH změny:	Výsledná cena změny včetně DPH:
- 564 053,50	- 118 451,24	- 682 504,74

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o provedení stavby tuto změnu rozsahu díla:

Podpis technického dozoru stavby:	Podpis projektanta stavby:	Podpis stavbyvedoucího stavby:
.....

Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
.....



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR