



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 138/2020, jejímž předmětem je výstavba nové požární stanice Žamberk „Výstavba požární stanice Žamberk“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012360 spolufinancovaného Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí, uzavřené dne 4.11.2020 (dále jen Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami dodatek č.1 tohoto znění

I.

Smluvní strany

1. Zhotovitel

Název: **STYLBAU, s.r.o.**
Sídlo: Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Pavlem Pohlem, jednatelem společnosti
IČO: 25957481
DIČ: CZ25957481
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 17538
(dále jen „zhotovitel“)

2. Objednatel

Název: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
Sídlo: Teplého 1526, 530 02 Pardubice
Zastoupený: plk. Mgr. Alešem Černohorským, ředitelem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje
IČO: 70885869
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 6232881/0710
Telefonní spojení: 950 570 221, 950 570 121
Fax: 950 570 102
(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany se v souladu s článkem XIX. Změna smlouvy dohodly na změně smlouvy č. 138/2020 takto:

II.

Předmět dodatku

Z důvodů víceprací a méněprací, specifikovaných v níže uvedených změnových listech a položkových rozpočtech stavby, které vznikly v průběhu realizace díla a jejich provedení bylo nutné z důvodu zajištění celkové funkčnosti díla, se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:



- Část II. Předmět smlouvy bod (2) se soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen soupis prací) projektové dokumentace pro provádění stavby zpracovaný společností Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s. , se sídlem Zemědělská 880/1, 500 03 Hradec Králové, IČO 25297066, doplňuje o následující dokumenty, které vymezují rozsah víceprací a méněprací a které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:
- Změnové listy č. 01 až č.11 a č.13 až č. 29 – popis a zdůvodnění změny
 - Změnové listy č. 01 až č.11 a č.13 až č. 29 – soupis prací.
- Část VIII. Cena díla se mění následovně:

Za provedení díla v rozsahu předmětu smlouvy se strany dohodly na smluvní ceně ve výši:

	<i>Cena bez DPH v Kč</i>	<i>DPH 21% v Kč</i>	<i>Cena vč. DPH v Kč</i>
<i>Původní cena</i>	<i>49 464 585,60</i>	<i>10 387 562,98</i>	<i>59 852 148,58</i>
<i>Vícepráce</i>	<i>544 327,24</i>	<i>114 308,72</i>	<i>658 635,96</i>
<i>Méněpráce</i>	<i>- 1 166 255,18</i>	<i>- 244 913,59</i>	<i>- 1 411 168,77</i>
<i>Cena celkem včetně dodatku č. 1</i>	<i>48 842 657,66</i>	<i>10 256 958,11</i>	<i>59 099 615,77</i>

Cena celkem včetně DPH 59 099 615,77 Kč.

Cena celkem včetně DPH slovy: Padesátdevětmilionůdevadesátdevěttisícšestsetpatnáct korun českých a sedmdesátseven haléřů.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto dodatkem a zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Smluvní strany akceptují skutečnost, že z důvodu výskytu částí víceprací/méněprací bezprostředně před termínem dokončení díla – předáním a převzetím díla a časově i administrativně náročném schvalovacím procesu dodatku na straně objednatele, dojde k podpisu dodatku ze strany objednatele až po termínu dokončení díla – předání a převzetí díla. Smluvní strany se dohodly, že i po termínu dokončení díla budou nadále postupovat dle příslušných ustanovení smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí


Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek nebyl uzavřen v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Hradci Králové dne: 24. 01. 2022



za zhotovitele
Ing. Pavel Pohl
jednatel společnosti



V Pardubicích dne: 29. 4. 2022



za objednatele
plk. Mgr. Aleš Černožský
ředitel Hasičského záchranného sboru
Pardubického kraje



Klauf

Změnový list č.1		ZL1		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje	Datum: 2.2.2021		
Název akce: „Výstavba požární stanice Žamberk“ s registračním číslem projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012360				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL1			
Předmět změny: Odpočet pákových ovladačů				
Popis a zdůvodnění změny: Při vzorkování oken a jejich vybavení bylo zjištěno, že na oknech O05, O06, O07 a O08 je dle PD uvažováno s pákovými ovladači na otevírání oken. Vzhledem ke skutečnosti, že tato okna mají parapet ve výšce 1800mm bylo objednatelem rozhodnuto, že okna lze otevřít i bez tohoto mechanismu a proto se nebudou pákové ovladače osazovat.				
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím				
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-5 600,00,- Kč		0,00,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
-5 600,00,- Kč		Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:		
 Pardubického kraje Teplého 1526 530 02 Pardubice 19		 BAU 04 Hradec Králové 500 02 Hradec Králové		
Datum: 2.2.2021		Datum: 2.2.2021		

Změnový list č.1

Stavba:

Výstavba požární stanice Žamberk

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL-01 - Odpočet pákových ovladačů

Místo:

p.č. 2568/4

Datum:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje -

Projektant:

OPHK v.o.s.

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-5 600,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-5 600,00	
D	766		Konstrukce truhlářské				-5 600,00	
1	K	766 24 R4-R7	Odpočet pákových ovladačů oken	ks	-7,000			
w			"O 05" -2		-2,000			
w			"O 06" -3		-3,000			
w			"O 07" -1		-1,000			
w			"O 08" -1		-1,000			
w			Součet		-7,000			

Změnový list č.2		ZL2		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje	Datum: 2.3.2021		
Název akce: „Výstavba požární stanice Žamberk“ s registračním číslem projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012360				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL2			
Předmět změny: Záměna zárubní u vnitřních dveří m.č. D204 a změna dveří D311				
Popis a zdůvodnění změny: Dle PD jsou v m.č. 2.04 uvažovány ocelové dveře s označením D311, které budou na požadavek objednatele změněny na dřevěné dveře s obložkovou zárubní. Dále bude v této místnosti nahrazena ocelová zárubeň za obložkovou u dveří s označením D204.				
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím				
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím				
Cena méněprací bez DPH: -17 345,60,- Kč		Cena víceprací bez DPH: 21 065,00,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH: 3 719,40,- Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Beze změn</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Teplého 1526 530 02 Pardubice 18		Podpis zmocněnce zhotovitele: STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/79, 500 94 Hra IČ: 259 57 481 DIČ: CZ		
Datum: 2.3.2021		Datum: 2.3.2021		

Změnový list č.2

Stavba:

Výstavba požární stanice Žamberk

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL-02 - Záměna zárubní u vnitřních dveří m.č. D204 a D214 + změna dveří D311

Úroveň 3:

ZL-02a - Záměna zárubní u vnitřních dveří m.č. D204 a D214 + změna dveří D311

Místo: p.č. 2568/4

Datum:

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje -

Projektant: OPHK v.o.s.

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-17 345,60

0 PSV Práce a dodávky PSV

-17 345,60

D 766-2 Výplně otvorů - dveře

-17 345,60

3	K	766R9997	Dodávka a montáž vnitřních protipožárních ocelových dveří 800 x 1970 mm ozn. D311	kus	-1,000			SOD
---	---	----------	---	-----	--------	--	--	-----

Poznámka k položce:

-vnitřní ocelové protipožární dveře plně jednokřídlé 800x1970mm
 -ocelová typizovaná zárubeň tl.120mm
 -dla PBR se jedná o dveře s ochranou EW 15 DP3, tzv. min.15 bez prohlubně
 -bezpečnostní zámek, kování nerez, systém klíka-klíka
 -barva dle požadavků investora
 -členění dle zvoleného dodavatele investorem
 -dodávka dveří včetně přechodové lišty
 -DODÁVKA DVEŘÍ JE VČETNĚ PRAHUPŘECHODOVÉ LIŠTY
 -PŘESNÉ ŘEŠENÍ ČLENĚNÍ VČETNĚ NOSNÉHO SYSTÉMU VIZ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE
 -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

P

12	K	766R4	Dodávka a montáž vnitřních dřevěných dveří 700 x 1970 mm ozn. D204	kus	-1,000			SOD
----	---	-------	--	-----	--------	--	--	-----

Poznámka k položce:

-vnitřní dřevěné dveře plně jednokřídlé 700x1970 mm
 -ocelová typizovaná zárubeň tl.120mm
 -bezpečnostní zámek, kování nerez, systém klíka-klíka
 -barva dle požadavků investora
 -členění dle zvoleného dodavatele investorem
 -dodávka dveří včetně přechodové lišty
 -DODÁVKA DVEŘÍ JE VČETNĚ PRAHUPŘECHODOVÉ LIŠTY
 -PŘESNÉ ŘEŠENÍ ČLENĚNÍ VČETNĚ NOSNÉHO SYSTÉMU VIZ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE
 -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

P

Změnový list č.2

Stavba:

Výstavba požární stanice Žamberk

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL-02 - Záměna zárubní u vnitřních dveří m.č. D204 a D214 + změna dveří D311

Úroveň 3:

ZL-02b - Záměna zárubní u vnitřních dveří m.č. D204 a D214 + změna dveří D311

Místo: p.č. 2568/4

Datum:

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje -

Projektant: OPHK v.o.s.

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 065,00

D PSV Práce a dodávky PSV

21 065,00

D 766-2 Výplně otvorů - dveře

21 065,00

9	K	766R9997.R1	Dodávka a montáž vnitřních protipožárních DŘEVĚNÝCH dveří 800 x 1970 mm ozn. D311 vč. obložkové zárubně	kus	1,000			R
---	---	-------------	---	-----	-------	--	--	---

Poznámka k položce:

-vnitřní ocelové protipožární dveře plně jednokřídlé 800x1970mm
 -ocelová typizovaná zárubně tl.120mm
 -dla PBR se jedná o dveře s ochranou EW 15 DP3, lzn. min.15 bez prohoření
 -bezpečnostní zámek, kování nerez, systém klíka-klíka
 -barva dle požadavků investora
 -členění dle zvoleného dodavatele investorem
 -dodávka dveří včetně přechodové lišty
 -DODÁVKA DVEŘÍ JE VČETNĚ PRAHLUPŘECHOVÉ LIŠTY
 -PŘESNÉ ŘEŠENÍ ČLENĚNÍ VČETNĚ NOSNĚHO SYSTÉMU VIZ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE
 -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ


P

14	K	766R4.R1	Dodávka a montáž vnitřních dřevěných dveří 700 x 1970 mm ozn. D204 - OBLOŽKOVÁ ZÁRUBĚŇ	kus	1,000			R
----	---	----------	--	-----	-------	--	--	---

Poznámka k položce:

-vnitřní dřevěné dveře plně jednokřídlé 700x1970 mm
 -OBLOŽKOVÁ zárubně tl.120mm
 -bezpečnostní zámek, kování nerez, systém klíka-klíka
 -barva dle požadavků investora
 -členění dle zvoleného dodavatele investorem
 -dodávka dveří včetně přechodové lišty
 -DODÁVKA DVEŘÍ JE VČETNĚ PRAHLUPŘECHOVÉ LIŠTY
 -PŘESNÉ ŘEŠENÍ ČLENĚNÍ VČETNĚ NOSNĚHO SYSTÉMU VIZ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE
 -PŘESNÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

P

Změnový list č.3		ZL3		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje	Datum: 02.03.2021		
Název akce: „Výstavba požární stanice Žamberk“ s registračním číslem projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012360				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL3			
Předmět změny: Úpravy kanceláří ve 2np Popis a zdůvodnění změny: Na požadavek objednatele bude zrušena příčka mezi místnostmi č. 2.11 a 2.12, čímž vznikne větší kancelář pro velitele stanice.				
<div style="text-align: center;">  </div>				
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím		Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím		
Cena méněprací bez DPH: -53 515,78,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 4 946,70,- Kč			
Výsledná cena změny bez DPH: -48 569,08,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Beze změn</u>			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele: Pardubického kraje Teplého 1526 530 02 Pardubice 18	Podpis zmocněnce zhotovitele: STYLBAU s.r.o. Pardubická 118/79, m.č. 10: 250 67 481			
Datum: 2.3.2021	Datum: 2.3.2021			

Změnový list č.3

Stavba:

Výstavba požární stanice Žamberk

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL-03 - Úpravy kanceláři ve 2np

Úroveň 3:

ZL-03a - Úpravy kanceláři ve 2np

Místo:

p.č. 2568/4

Datum:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje -

Projektant: OPHK v.o.s.

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-53 515,78

D HSV Práce a dodávky HSV

-42 971,88

D 3 Svíslé a kompletní konstrukce

-25 747,71

1	K	311237311	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na zdici pěnu U přes 0,26 do 0,30 W/m2K tl zdiva 300 mm	m2	-17,837			SOD
---	---	-----------	---	----	---------	--	--	-----

w			"2.11/2.12" -4,45*3,45		-15,353			
w			"sloup 1.17" -0,72*3,45		-2,484			
w			Součet		-17,837			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	-31,673			SOD
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	-----

w			-33,743		-33,743			
w			+2,07		2,070			
w			Součet		-31,673			

13	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	-31,673			SOD
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	-----

3	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-33,743			SOD
---	---	-----------	---	----	---------	--	--	-----

w			"zazděné dveře 2.11/2.02" 1,0*2,0 *2		4,000			
w			Mezisoučet		4,000			
w			"odpočet"					
w			"stěna 2.11/2.12" -4,45*3,45*2		-30,705			
w			"sloup 1.17" -(0,3+0,72)*2*3,45		-7,038			
w			Mezisoučet		-37,743			
w			Součet		-33,743			

4	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	-33,743			SOD
---	---	-----------	--	----	---------	--	--	-----

D 998 Přesun hmot

5	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-4,755			SOD
---	---	-----------	--	---	--------	--	--	-----

6	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	-4,755			SOD
---	---	-----------	---	---	--------	--	--	-----

D PSV Práce a dodávky PSV

D 766-2 Výplně otvorů - dveře

10	K	766R91	Dodávka a montáž vnitřních dřevěných dveří 900 x 1970 mm ozn. D210	kus	-1,000			SOD
----	---	--------	--	-----	--------	--	--	-----

Poznámka k položce:

- vnitřní dřevěné dveře plné jednokřídlé 900x1970 mm
- obložková zárubeň tl. 120mm, barva zárubeň budo dle přísl. investora upřesněna
- bezpečnostní zámek, kování nerez, systém kliky-klika
- barva dle požadavků investora
- členění dle zvoleného dodavatele investorem
- dodávka dveří včetně přechodové lišty
- DODÁVKA DVEŘÍ JE VČETNĚ PRAHU/PŘECHOVÉ LIŠTY
- PŘESNÉ ŘEŠENÍ ČLENĚNÍ VČETNĚ NOSNÉHO SYSTÉMU
- VIZ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE
- PŘESNÉ ROZMĚRY JE TREBA OVEŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

D 771 Podlahy krytiny

0,00

Změnový list č.3

Stavba:

Výstavba požární stanice Žamberk

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL-03 - Úpravy kanceláří ve 2np

Úroveň 3:

ZL-03b - Úpravy kanceláří ve 2np

Místo:

p.č. 2568/4

Datum:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje -

Projektant:



OPHK v.o.s.

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 946,70	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 640,51	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
2	K	342244241	Příčka z cihel broušených na zdiči PUR pěnu tloušťky 115 mm	m2	2,000			SOD
	W		"2.11/2.02" 1,0*2,0		2,000			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
11	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,070			SOD
	W		0,3*3,45 *2		2,070			
D		998	Přesun hmot					
5	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,248			SOD
6	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	0,248			SOD
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		763	Konstrukce suché výstavby					
7	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	1,335			SOD
	W		"po stěně mezi 2.11 a 2.12" 0,3*4,45		1,335			
8	M	59036075	panel akustický polozapuštěná hrana viditelný rošt š.24, bílá, tl 15mm	m2	1,469			SOD
	W		1,335*1,1		1,469			
9	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,004			SOD
D		766-2	Výplně otvorů - dveře					
D		771	Podlahy krytiny					
14	K	77100002R	Podlahové krytiny - PVC vč. soklu - kompletní provedení vč. přesunu hmot	m2	1,335			SOD
	P		<i>Poznámka k položce: Před montáží podlah bude povrch vystřikován. Kompletní provedení - dodávka, montáž, přesun hmot</i>					
	W		"po stěně mezi 2.11 a 2.12" 0,3*4,45		1,335			
	W		Součet		1,335			

Změnový list č.4		ZL4		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje	Datum: 27.4.2021		
Název akce: „Výstavba požární stanice Žamberk“ s registračním číslem projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012360				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL4			
Předmět změny: Změna odlučovače ropných látek				
Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci je navržen plastový odlučovač ropných látek. Při výkopových pracích pro ORL byla zjištěna vyšší hladina podzemní vody, než se kterou bylo uvažováno v PD. Z tohoto důvodu není možné osadit plastový výrobek z důvodu rizika deformace korpusu vlivem vztlakové síly, proto bude výrobek nahrazen za betonový se stejnými parametry jako projektovou dokumentací uvažovaný.				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím </div> <div style="width: 45%; background-color: black; height: 40px;"></div> </div>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím </div> <div style="width: 45%; background-color: black; height: 40px;"></div> </div>				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-70 308,10,- Kč		85 389,10,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
15 081,00,- Kč		Beze změn		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:		
 <div style="background-color: black; width: 100px; height: 40px; display: inline-block;"></div>		 <div style="background-color: black; width: 100px; height: 40px; display: inline-block;"></div>		
Datum: 27.4.2021		Datum: 27.4.2021		

Změnový list č.4

Stavba:

Výstavba požární stanice Žamberk

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL-04 - Změna odlučovače ropných látek

Úroveň 3:

ZL04a - Změna odlučovače ropných látek

Místo:

p.č. 2568/4

Datum:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje -

Projektant:

OPHK v.o.s.

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-70 308,10

D		D3	Odlučovač ropných látek			-70 308,10		
1	K	Pol173	D+M Koalescenční odlučovač EH0520C - 20l/s z PE s keř. nádrží s aut. uzávěrem a poklopy	kus	-1,000			SOD
2	K	Pol174	Stavební připravenost - ŽB deska tl. 200 mm, obezdění KD tl. 250 mm, zastropení, šachtice, 2xpoklop D400	kus	-1,000			SOD

Změnový list č.4

Stavba:

Výstavba požární stanice Žamberk

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL-04 - Změna odlučovače ropných látek

Úroveň 3:

ZL04b - Změna odlučovače ropných látek

Místo:

p.č. 2568/4

Datum:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje -

Projektant: OPHK v.o.s.

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

85 389,10

D	D3	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
4	K	Pol173.R1	D+M betonový odlučovač GSO/20-KB-5,00-100NS	kus	1,000		R
3	K	Pol174.R1	Stavební připravenost - ŽB deska tl. 200 mm, šachtice, 2xpočlop D400	kus	1,000		R

85 389,10

Změnový list č.5		ZL5		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje	Datum: 27.4.2021		
Název akce: „Výstavba požární stanice Žamberk“ s registračním číslem projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012360				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL5			
Předmět změny: Odvodňovací žlaby a vpusti				
Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci jsou navrženy odvodňovací žlaby a vpusti. Tyto položky jsou duplicitně ve výkazu výměr ve dvou stavebních objektech, proto budou z jednoho odečteny.				
<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100px; margin: 10px 0;"></div>				
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím				
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím				
Cena méněprací bez DPH:				
-72 500,20,- Kč		0,00,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
-72 500,20,- Kč		<u>Beze změn</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:		
 <div style="background-color: black; width: 100%; height: 60px; margin-top: 5px;"></div>		 <div style="background-color: black; width: 100%; height: 60px; margin-top: 5px;"></div>		
Datum: 27.4.2021		Datum: 27.4.2021		

Změnový list č.5

Stavba:

Výstavba požární stanice Žamberk

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL-05 - Odvodňovací žlaby a vpusti

Místo: p.č. 2568/4

Datum:

Zadavatel: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje -

Projektant: OPHK v.o.s.

Zhotovitel: STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-72 500,20

D HSV Práce a dodávky HSV

-72 500,20

D B Trubní vedení

3	K	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců	kus	-8,000			SOD
---	---	-----------	--	-----	--------	--	--	-----

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Výměry jsou digitálně odměřeny z výkresů

4	M	BET.6240	vpust' betonová uliční DN 500 s kalovým prostorem a košem na nečistoty, vtoková mříž	kus	-8,000			SOD
5	K	890231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	-8,000			SOD

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Výměry jsou digitálně odměřeny z výkresů

6	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	-5,000			SOD
---	---	-----------	---	-----	--------	--	--	-----

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Výměry jsou digitálně odměřeny z výkresů

1	K	Pol164	D+M líniové odvodnění s líniovou mříží D400	kus	-2,000			SOD
---	---	--------	---	-----	--------	--	--	-----

D D4 Staveništní přesun hmot

2	K	Pol148	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-7,349			SOD
---	---	--------	---	---	--------	--	--	-----

Změnový list č.6		ZL6		
Zhotovitel:	STYLBAU s.r.o.			
Investor:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje	Datum: 27.4.2021		
Název akce: „Výstavba požární stanice Žamberk“ s registračním číslem projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012360				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně x
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Rozpočet ZL6			
Předmět změny: Svítidla				
Popis a zdůvodnění změny: Při vzorkování svítidel bylo zjištěno, že ve výkazu výměr je počítáno s větším množstvím svítidel, než je uvažováno v projektové dokumentaci. Tato svítidla budou odečtena. Dále bylo zjištěno, že ve výkazu výměr oproti PD chybí 2ks předřadníku DALI.				
<div style="background-color: black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div>				
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím				
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím				
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:		
-94 889,00,- Kč		3 682,20,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
-91 206,80,- Kč		<u>Beze změn</u>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele: hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Teplého 1526 530 02 Pardubice 18		Podpis zmocněnce zhotovitele: STYLBAU STYLBAU, s.r.o. Pardubická 118/73, 500 04 Hlinsko IČ: 259 57 481 DIČ: CZ 259 57 481		
Datum: 27.4.2021		Datum: 27.4.2021		

Změnový list č.6

Stavba:

Výstavba požární stanice Žamberk

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL-06 - Svítidla

Úroveň 3:

ZL-06a - Svítidla

Místo:

p.č. 2568/4

Datum:

Zadavatel:

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje -

Projektant:

OPHK v.o.s.

Zhotovitel:

STYLBAU, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-94 889,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

-94 889,00

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

3	K	741371103R	Montáž svítidla led	kus	-30,000			SOD
	W		"A2_LED svítidlo s krytem" -11			-11,000		
	W		"B-čtvercový vestavní panel LED" -6			-6,000		
	W		"H_downlight" -6			-6,000		
	W		"C - downlight" -4			-4,000		
	W		"D - přisazené svítidlo s krytem" -3			-3,000		
	W		Součet			-30,000		
4	M	34811130R	A2_LED svítidlo s krytem	kus	-11,000			SOD

Poznámka k položce:

LED svítidlo v krytí IP66, odolné vůči prachu a vlhkosti.
Elektronický, stmívatelný předřadník DALI s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test.
S výřazovací charakteristikou sfední.
Elektrická Třída ochrany I.
Vrchní kryt: světlotědá polykarbonát.
Difuzor: opálový polykarbonát s vysokým přenosem a refrakčními hranoly.
Patentovaný zajišťovací mechanismus EasyClick pro montáž difuzoru bez upínacích prvků.
Pro montáž přisazením nebo zavěšením. Rychloupínací konzoly pro montáž přisazením jsou součástí dodávky. Vhodné pro montáž na strop nebo na stěnu (jak vertikálně, tak horizontálně).
Okolní teplota: 0°C do +25°C. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.
Rozměry: 1600 x 92 x 90 mm
Celkový výkon: 31,9 W
Světelný tok: 4330 lm
Světelný výkon svítidla: 136 lm/W
Hmotnost: 2,5 kg

5	M	34811140R	B-čtvercový vestavní panel LED	kus	-8,000			SOD
---	---	-----------	--------------------------------	-----	--------	--	--	-----

Poznámka k položce:

Čtvercový vestavní LED svítidlo s profilem 14mm.
Stmívatelné pomocí DALI LED předřadník.
Elektrická Třída ochrany II, IP54, IP20, IK08.
Tělo: ocel, bílá. Difuzor: mikro pítma.
Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.
Rozměry: 596 x 596 x 14 mm
Celkový výkon: 33 W
Světelný tok: 3800 lm
Světelný výkon svítidla: 115 lm/W Hmotnost: 4 kg ...

6	M	34811150R	H_downlight	kus	-6,000			SOD
---	---	-----------	-------------	-----	--------	--	--	-----

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Zapuštěná osvětlovací jednotka s 1 pevnou hlavou projektoru LED, která funguje jako downlight; kombinace LED, čoček a filmových desek produkuje vysoce intenzivní distribuci světla a hladký přechod bez rozptylového svídla z osvětlovacího kužele; lampy: 1 LED350-930 4,2 W, barevné podání Ra> 90, barevná teplota 3000 K; Světlo / reflektor s intenzivním rozdělením spotů; chromatická tolerance; počáteční SDCM 2, LED desky první volby; Světelný tok svítidla: 324 lm, Světelná účinnost svítidla: 77 lm / W, Živčnost: 50 000 hs 90% světelného toku; hlava projektoru z bílého lakovaného hliníku; optika složená ze skleněné čočky a plastové fóje; přední kroužek se používá pro rotování a pro příjem filmů; bílý hliník, bílá lakovaná pozadí; jednoduchá montáž bez nářadí pomocí upravitelových spon, pro tloušťky stropu od 1 do 25 mm, výřez stropu: Ø 36 mm, hloubka instalace: 65 mm; hmotnost: 0,08 kg
Poznámka: rozváděč (350 mA), napájecí kabel a rozvodná skříň se objednávají samostatně. Výměnný film pro získání dalších distribucí světla; prstencový reflektor nebo prodloužená rotovací trubice může nahradit přední kroužek, jednoduché montáž bez nářadí pomocí upravitelových spon, pro tloušťky stropu od 1 do 25 mm; výřez stropu: Ø 36 mm, hloubka instalace: 65 mm; hmotnost: 0,08 kg
Poznámka: rozváděč (350 mA), napájecí kabel a rozvodná skříň se objednávají samostatně. Výměnný film pro získání dalších distribucí světla; prstencový reflektor nebo prodloužená rotovací trubice může nahradit přední kroužek.

9	M	34811153R	svítidlo H_přislušenství	kus	-6,000			
	P		Poznámka k položce: opájení LED (simulované) 12 W, 250-700 mA, 220-240 V, 0/50/60 Hz, rozměry: 210 x 30 x 21 mm, hmotnost: 0,12 kg					
7	M	34811170R	C - downlight	kus	-4,000			SOD

Poznámka k položce:

Zapuštěné stropní světlo LED (úplně světlé), „stabilní bílá“, Úhel žezu 60 °; Vybaveno: 18 W LED840; Barevné podání Ra> 80, barevná teplota 4000 K (neutrální bílá); Tolerance barevného tokusu (přočítáku MacAdam); 3, Světelný tok: 1717 lm, Světelná účinnost: 95 lm / W; Živčnost: 50000h při 95% světelném toku; Světlo lze ovládat pomocí předřadníku DALI (pouze DALI); modulační, vysoce kvalitní optická jednotka sestávající z reflektoru a LED světelné komory, integrovaná do optimalizovaného řízení tepla z lakovaného hliníku; hladký reflektor s hliníkovým naprašováním, vysoce lesklý, bez duhových; Reflektor / krycí kroužek z vysoce kvalitního polycarbonátu odolného vůči UV záření (PC); Krycí kroužek bílý; Montážní kroužek z polycarbonátu vyzluteného skelnými vlákny (PC), ledu; rychlá montáž světelné jednotky bez použití nástrojů pomocí bajonetového tělníku; IP44, IP20; Světlo bez halogenů; Připojení: S-koučkový konektor, možná opakování; Síťové napětí: 220-240V / 0/50 / 60Hz, vhodné pro centrální baterie 220V DC; Montáž: rychlá montáž bez použití nástrojů pomocí protiskluzových příkružných pružin pro tloušťky stropu 1-40 mm; Výřez stropu: 100 mm, hloubka instalace: 110 mm (tloušťka stropu 1-15 mm); Hmotnost: 0,49 kg; Poznámka: UGR <19 pro kancelářské aplikace podle EN12464 (v závislosti na typu svítidla)

8	M	34811172R	D - přisazené svítidlo s krytem	kus	-3,000			SOD
	P		Poznámka k položce: Přisazené svítidlo LED s krytem 18 W LED840; Barevné podání Ra> 80, barevná teplota 4000 K (neutrální bílá); Světelný tok: 1717 lm Světlo lze ovládat pomocí předřadníku DALI					